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Anotace práce Diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby polyfunkčního 
objektu. Základem práce je rozpočet objektu a časové plány, 
které se věnují provádění železobetonového skeletu a jednotlivých 
navazujících činností realizace objektu. Dále jsou řešeny 
technologické předpisy zabývající se prováděním vodorovných 
a svislých prvků železobetonového skeletu a z dokončovacích prací 
pak prováděním vnitřních omítek. Na tuto část navazuje návrh 
a časové nasazení vhodných stavebních strojů a drobné mechanizace 
pro jejich provedení, návrh staveniště pro jednotlivé fáze výstavby, 
časové nasazení prvků zařízení staveniště, kontrola jakosti prací, 
zajištění bezpečnosti jejich provádění a minimalizaci vlivu na životní 
prostředí. Součástí práce je i návrh smlouvy o dílo. V práci není řešena 





This master´s thesis deals with project planning and management 
of construction of multifunctional building. The main part of thesis are 
budget of object and schedules of work, which contain realization 
of reinforced concrete structure and other related works. Another part 
of thesis deals with the technical regulations about the implementation 
of horizontal and vertical parts of reinforced concrete structure 
and from finishing works about realization of inside plasters. 
Following this part there is design and schedule of using 
of appropriate building machines and small machinery for their 
implementation, design of site equipment, quality assurance of works 
performed, safety of work and minimization of environmental impact. 
The thesis contains also proposal of contract of work. This work does 
not deal with substructure of multifunctional building, because this 
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Moje diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby polyfunkčního domu. 
V první části řeší studii realizace hlavních technologických etap a technologické 
předpisy vybraných stavebních prací, a to konkrétně provádění nosných monolitických 
svislých a vodorovných konstrukcí skeletu a dále pak provádění vnitřních omítek. 
Pro tyto stavební práce je navrhnuto složení strojní sestavy a vypracován kontrolní 
a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a plán zabezpečení požadavků 
EMS na stavbě. Další částí je zařízení staveniště popisované technickou zprávou, 
výkresy, rozpočtem, časovým plánem nasazení prvků zařízení staveniště a jednotlivých 
strojů. Je řešen časový plán výstavby celého objektu rozdělený do dvou harmonogramů, 
prvního popisující stavbu monolitického skeletu objektu a druhého řešícího ostatní 
konstrukce. Zároveň je zpracován i objektový časový a finanční plán. V poslední části 
práce je zpracován rozpočet pro realizaci polyfunkčního domu a smlouva o dílo.  
1 Jednotlivé části stavebně technologického řešení 
1. 1 Studie realizace hlavních technologických etap 
V této části práce jsou řešeny základní informace o stavbě, její členění na stavební 
objekty, charakteristika hlavního stavebního objektu a studie realizace jednotlivých 
etap. U každé etapy je uveden stručný technologický postup, jakost, ekologie, zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, orientační výkaz výměr hlavních materiálů, 
návrh pracovní skupiny a mechanizace a orientační časová rozvaha. Studie realizace 
hlavních technologických etap bude částí práce B1. 1. 
1. 2 Technologické předpisy 
Členění technologického předpisu:  
 1. Obecné informace o stavbě 
 2. Materiály 
3. Převzetí pracoviště 
 4. Obecné pracovní podmínky 
 5. Kvalifikace a počet pracovníků 
 6. Stroje a pracovní pomůcky 
 7. Pracovní postup 
  
 8. Jakost a kontrola kvality 
 9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 10. Ekologie 
 11. Seznam obrázků 
 12. Seznam tabulek 
 13. Použitá literatura 
Technologické postupy provádění železobetonových stropních konstrukcí, 
železobetonových svislých konstrukcí a vnitřních omítek budou uvedeny dále jako části 
B2. 1, B2. 2 a B2. 3. 
1. 3 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště řeší skládky materiálů, sklady, vnitrostaveništní komunikace, 
staveništní buňky sloužící jako zázemí pro pracovníky, kanceláře, WC a umývárnu, 
jejich napojení na sítě a dimenze staveništních přípojek. Technická zpráva zařízení 
staveniště bude částí práce B3. 1. Rozpočet zařízení staveniště bude samostatnou 
přílohou B3. 2. Časový plán budování a likvidace jednotlivých prvků zařízení staveniště 
bude samostatnou přílohou B3. 3. 
1. 4 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán stanoví kdo, co, kdy a jak bude kontrolovat v průběhu 
realizace jednotlivých stavebních procesů. Dále pak s čím se budou výsledky zkoušek 
porovnávat. Kontrolní a zkušební plán bude částí práce B4. 1. 
1. 5 Návrh strojní sestavy 
Zde budou navrženy jednotlivé konkrétní stavební stroje a ruční nářadí včetně 
technických parametrů udávaných výrobcem, které budou v průběhu provádění 
železobetonového skeletu a vnitřních omítek používány. Návrh strojní sestavy 
bude částí práce B5. 1. Časový plán nasazení jednotlivých strojů bude samostatnou 




1. 6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Budou vytipována rizika spojená s pracemi řešenými v technologických předpisech 
a navržena opatření za účelem jejich předcházení. Toto bude uvedeno jako část práce 
B6. 1. 
1. 7 Smlouva o dílo 
Návrh smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem bude částí práce B7. 1. 
1. 8 Plán zabezpečení požadavků EMS na stavbě 
Budou vytipovány některé činnosti nebezpečné pro životní prostředí, posouzen jejich 
vliv a navržena opatření. Toto bude uvedeno jako část práce B8. 1. 
1. 9 Časový plán 
Jako časové plány budou sloužit řádkové harmonogramy vypracované 
pro železobetonový skelet a pro celý objekt, které odpovídají sledu jednotlivých 
činností realizace objektu. Časové plány budou samostatnou přílohou B9. 1. a B9. 2. 
Dalším plánem je časový a finanční plán pro celý objekt vycházející z propočtu. 
Bude samostatnou přílohou B9. 3. 
1. 10 Rozpočet a propočet 
Rozpočet pro celý objekt bude zpracován jako položkový a vytvořen v rozpočtovém 
programu Build Power. Propočet bude vypracován ve stejném programu. Budou 
samostatnými přílohami B10. 1 a B10. 2. 
1. 11 Technologický normál 
Technologický normál pro jednotlivé činnosti realizace hlavního stavebního objektu 
bude samostatnou přílohou B11. 1. 
1. 12 Dopravní dostupnost zdrojů 
Budou navržena odběrná místa zdrojů nutných k zabezpečení provedení konstrukcí 
řešených v technologických předpisech, vyčíslena celková vzdálenost a posouzeny 
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1 Základní informace o stavbě 
Název stavby  Slunečný vršek III. etapa, Obytný a smíšený soubor staveb  
 
Místo stavby:  Praha 15, Hostivař 
   Pozemek p. č. 1818/202 
   k. ú. Hostivař 
   Česká republika 
 
Katastrální úřad Hostivař 
 
Stavební úřad  Úřad městské části Praha 15 - Odbor výstavby 
 
Charakter stavby Novostavba 
 
Investor  Slunečný vršek III. s.r.o. 
   Anglická 26, 12000, Praha 2 
   Česká republika 
 
Projektant  Ian Bryan Architects s.r.o 
Kořenského 1, 
150 00, Praha 5 
Česká republika 
 
Zhotovitel GEMO OLOMOUC s.r.o. 
Dlouhá 562/22  
772 35 Olomouc, Lazce 
 
Termín zahájení: 2. 4. 2014 
 
Termín ukončení: 16. 11. 2015 
 
Zastavěná plocha: 1424 m2 
Předpokládané náklady na výstavbu: 88,5 mil. bez DPH 
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2 Členění stavby na stavební objekty 
Navržený objekt je členěn na jednotlivé stavební objekty 
2. 1 Jednotlivé stavební objekty 
SO.01 – Bytový dům 
SO.02 – Přípojka vodovodu 
SO.03 – Přípojka NN 
SO.04 – Přípojka sdělovacího vedení 
SO.05 – Přípojka dešťové kanalizace 
SO.06 – Přípojka splaškové kanalizace 
SO.07 – Přípojka teplovodu 
SO.08 – Přeložka vysokého napětí 
SO.09 – Přeložka veřejného osvětlení 
SO.10 – Komunikace a zpevněné plochy 
SO.11 – Protihluková opatření 
SO.12 – Venkovní osvětlení 
SO.13 – Sadové úpravy 
2. 2 Obecná charakteristika 
SO.01 – Bytový dům 
Objekt řeší stavbu polyfunkčního objektu trojúhelníkového půdorysu 40,5 x 70,3 m. 
Na převážné části půdorysu bude dvoupodlažní, na zbytku se bude nacházet šest 
nadzemních podlaží. Zároveň bude objekt částečně podsklepený. Bude sloužit 
jak pro bydlení, tak i pro jiné účely. Těmi se rozumí provozování bazénu, fitness, 
tělocvičny a obchodní jednotky Albert. Zastřešení objektu bude řešeno plochou 
střechou. 
SO.02 – Přípojka vodovodu 
Objekt řeší připojení novostavby na vodovodní řad. Objekt bude napojen jednou 
vodovodní přípojkou z tvárné litiny DN 100 mm na stávající veřejný vodovod z tvárné 





SO.03 – Přípojka NN 
Objekt řeší napojení novostavby na rozvod nízkého napětí. Novostavba bude napojena 
na nízké napětí z nové trafostanice do přípojkové skříně na stěně objektu a odtud bude 
napojen hlavní rozvaděč objektu umístěný v rozvodně NN, který bude proveden 
jako samostatně stojící.  
SO.04 – Přípojka sdělovacího vedení 
Objekt řeší napojení novostavby na sdělovací vedení. Napojení bude provedeno 
nestíněným systémem kategorie 5E + rezerva SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm.  
SO.05 – Přípojka dešťové kanalizace 
Objekt řeší napojení novostavby na dešťovou kanalizaci. Dešťová kanalizace mimo 
objekt uložená pod přilehlý terén bude provedena navržena z hrdlového potrubí PVC 
systému KG (SN8) a bude napojena na dešťovou kanalizaci umístěnou asi 11 m 
západně od severozápadního rohu objektu KT DN300.  
SO.06 – Přípojka splaškové kanalizace 
Objekt řeší napojení novostavby na splaškovou kanalizaci. Venkovní potrubí bude 
z trub PVC KG a bude napojeno na splaškovou kanalizaci KT DN300 asi 7 m 
jihovýchodně od východního cípu budoucího objektu.  
SO.07 – Přípojka teplovodu 
Objekt řeší napojení novostavby na teplovodní vedení. Budova bude napojena 
na stávající teplovod v západní části pozemku přípojkou 2 x DN80 mm s plášťovou 
trubkou R160 mm. 
SO.08 – Přeložka vysokého napětí 
Objekt řeší přeložení podzemního kabelu vysokého napětí vedoucího v místě 
novostavby. 
SO.09 – Přeložka veřejného osvětlení 






SO.10 – Komunikace a zpevněné plochy 
Objekt řeší veškeré zpevněné komunikace v okolí objektu novostavby, a to vozovky, 
parkoviště, chodníky, napojení na nezpevněné plochy, odvodnění parkoviště 
a zpevněných ploch. 
SO.11 – Protihluková opatření 
Objekt řeší protihluková opatření novostavby. Jedná se jak o odstranění stávající 
protihlukové stěny, tak i o realizaci stěn nových, které budou umístěny souběžně 
a kolem procházející pozemní komunikace. 
SO.12 – Venkovní osvětlení 
Objekt řeší venkovní osvětlení v areálu novostavby. Týká se osvětlení vnitřního náměstí 
mezi novostavbou a sousedním objektem, osvětlení parkoviště a přístupových 
zpevněných ploch. Nové venkovní osvětlení navazuje na osvětlení sousedního objektu. 
SO.13 – Sadové úpravy  
Objekt řeší konečné terénní úpravy všech nezpevněných ploch, a to zatravnění, vysázení 
květin, nových stromů a keřů. 
3 Popis staveniště 
 Řešená stavba se nachází v katastrálním území Hostivař na parcele č.1818/117. 
Území parcely je mírně svažité se sklonem na východ a nadmořskou výškou               
268 – 276 m n. m. Okolo parcely prochází na západě ulice Doupovská, na jihu 
a východě ulice K Horkám a na severu ulice Přeštická. Pozemek neměl až do stavby 
popisovaného objektu využití. Na pozemku se nenacházejí žádná důlní díla. Nejsou 
tu ani žádné stromy, keře či jiná zeleň, kterou by bylo nutné při realizaci stavby 
odstranit či nějakým způsobem chránit. Jediným vedením s ochranným pásmem, které 
prochází územím stavby, je vysoké napětí, a to bude v jihovýchodní části pozemku 
přeloženo. Jako přístup na pozemek bude sloužit sjezd z ulice K Horkám a pro pohyb 
na staveništi bude zřízena staveništní komunikace. Celková zastavěná plocha, kterou 





4 Charakteristika hlavního objektu 
Urbanistické a architektonické řešení stavby: 
 Řešený objekt má půdorys tvaru trojúhelníku s odvěsnami délek 40,50 m 
a 70,30 m. Objekt je výškově členěn do dvou úrovní. První, která zaujímá převážnou 
část půdorysu, je dvoupodlažní výšková úroveň s výškou 9,00 m. Druhá, šestipatrová 
výšková úroveň se pak rozprostírá na zbytku plochy půdorysu a dosahuje výšky 
19,865 m nad úrovní terénu. Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům. V šestipatrové 
části budovy budou situovány prostory pro bydlení, v dvoupodlažní části pak komerční 
prostory. Z účelového hlediska je objekt členěn takto – V podzemním podlaží 
situovaném ve východní části půdorysu se nachází technické zázemí pro provozy 
fitnescentra, bazénu a tělocvičny. V prvním nadzemním podlaží se pak nad zázemím 
nachází bazén, technické prostory a na zbytku plochy prvního podlaží pak obchodní 
jednotka Albert. Druhé nadzemní podlaží je pak plošně rozděleno mezi bytové jednotky 
spolu se sklepními prostory, fitnescentrum a tělocvičnu. Další nadzemní podlaží tvoří 
pouze bytové jednotky s balkónem nebo terasou. Na objektu jsou uvažována užitná 
zatížení, která začínají hodnotou 0,75 kN/m2 u střech s občasným přístupem, pokračují 
1,5 kN/m2 u bytů a končí hodnotou 7,0 kN/m2 u obchodní jednotky Albert.  
 
Technické řešení stavby: 
 Nosná konstrukce objektu byla volena jako monolitický skelet se sloupy 
a ztužujícími stěnami. Protože se v dané lokalitě nacházejí složité základové poměry, 
bude objekt založen hlubinně, a to na velkoprůměrových vrtaných pilotech, jejichž 
průměry se pohybují od 620 do 1000 mm. Ty budou rozmístěny pod jednotlivými 
sloupy a základovými pasy pod nosnými stěnami. Nad pilotami budou provedeny 
základové desky tloušťky 300 mm a nad základovými pasy pak obvodové suterénní 
stěny tloušťky také 300 mm. Stropní desky budou realizovány jako lokálně podepřené 
tloušťky pohybující se od 200 do 300 mm. Svislé nosné konstrukcemi skeletu budou 
sloupy obdelníkového půdorysu s rozměry 500 x 300 mm a dále pak ztužující 
železobetonové stěny tloušťky 200 mm. Obvodový plášť budovy bude tvořit vyzdívka 
do monolitického skeletu provedená z keramických tvárnic tloušťky 365 mm. 
Obvodový plášť bude dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
s tenkovrstvou silikonovou probarvenou omítkou. Vnitřní mezibytové železobetonové 
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stěny budou opatřeny přizdívkou z pórobetonu tloušťky 50 mm. Vnitřní stěny objektu 
budou zděny z keramických tvárnic tlouštěk 300 mm, 125 mm a 100 mm. Z důvodu 
menšího zatížení stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlaží bude obvodové 
zdivo elipsovité nástavby fitness provedeno z pórobetonu. Veškeré prosklené části 
prvního a části druhého nadzemního podlaží, jako jsou vstupní prostory, komerčních 
plochy, výlohy, prosklené bazénové stěny budou řešeny systémem fasádního 
hliníkového zasklení.  
Jako konstrukce zastřešení bazénu byla zvolena ocelová konstrukce z příhradových 
střešních vazníků a u nástavby fitness byly navrženy ocelové profily. Zastřešení objektu 
bylo voleno nevětranými jednoplášťovými skladbami s klasickým pořadím vrstev, které 
budou pomocí vpustí odvodněny vnitřními dešťovými svody.  Balkony budou tvořeny 
vykonzolováním monolitického stropu, opatřeny prvky přerušujícími tepelné mosty 
a zateplením. Střešní terasy budou mít pochozí úpravu a jejich atiky budou opatřeny 
ocelovým zábradlím. 
Stavebně technologická studie daného objektu byla podrobně vypracována v bakalářské 
práci (KRČ, Jan. Polyfunkční dům - technologická etapa spodní stavba. Brno, 2011. 
195 s., 17 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Jitka Vlčková.) 
5 Studie realizace hlavních stavebních objektů 
Hrubá spodní stavba: 
- Zemní práce 
- Základové konstrukce 
Hrubá vrchní stavba 
- Svislé nosné konstrukce 
- Vodorovné nosné konstrukce 
- Zastřešení 








5. 1 Zemní práce 
5. 1. 1  Technologický postup 
- Základové poměry byly vyhodnoceny inženýrsko-geologickým průzkumem 
jako složité. Ustálená hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3,0 m 
až 5,0 m pod stávajícím terénem. Pozemek má nízký radonový index 
a zvýšenou agresivitu bludných proudů. 
- Před zahájením zemních prací musí být provedeno přeložení vysokého 
napětí a veřejného osvětlení. 
- Z důvodu výskytu mocné vrstvy neatraktivní zeminy (navážky) nebude 
provedena skrývka ornice. 
- Stavební jáma bude rozdělena do dvou výškových úrovní, první z nich bude 
výškovou úrovní 1NP a druhá pak na části půdorysu s výškovou úrovní 
odpovídající 1PP. Stavební jáma bude svahovaná. 
- Pro přístup do stavební jámy bude sloužit šikmá zeminová rampa umístěná 
v západní části půdorysu. 
- Geodet vytyčí všechny důležité body obrysu budoucího objektu a to rohové 
a všechny lomové body (stabilizovány zatlučením 0,5m dlouhého kusu 
betonářské výztuže) 
- U bodů budou zřízeny lavičky (maximálně 4 m od hranice obrysu budoucího 
objektu, aby nezasahovaly do svahování stavební jámy, ale všechny ve stejné 
vzdálenosti) 
- Mezi jednotlivými body bude natažen provázek a pomocí vápna vyznačen 
obrys stavební jámy.  
- První úroveň výkopu prováděná pásovým dozerem. Pásový dozer upraví 
první stupeň stavební jámy (kromě východního cípu půdorysu) 
- Přebytečná nahrnutá zemina bude nakládána rypadlo-nakladačem 
na nákladní automobily a odvážena na příslušnou skládku zeminy a stavební 
suti. Nákladní automobily budou před výjezdem ze staveniště očištěny.  
- Východní cíp půdorysu upraví rypadlo-nakladač hloubkovou lopatou 
na požadovanou úroveň.  
- Z důvodu ochrany základové spáry nebude proveden výkop na projektem 
předepsanou výškovou úroveň. Bude ponechána 0,45 m ochranná vrstva, 
která bude odstraněna těsně před prováděním základových prací.  
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- Druhá úroveň stavební jámy, bude realizována hloubkovou lopatou      
rypadlo-nakladače.  
- Z důvodu ochrany základové spáry nebude proveden výkop na projektem 
předepsanou výškovou úroveň. Bude ponechána 0,45 m ochranná vrstva, 
která bude odstraněna těsně před prováděním základových prací.  
- Mezi úrovněmi stavební jámy budou realizovány šikmé zeminové rampy 
umožňující výjezd stavební mechanizace z jámy.  
- Vytěžená zemina z druhé úrovně stavební jámy bude deponována 
na staveništi pro konečné zásypy základových konstrukcí.  
- Dno stavebních jam bude hutněno pojezdy zeminového válce.  
- Šikmé zeminové rampy budou po ukončení zemních prací a vyjetí stavební 
mechanizace odstraněny.  
- Za využití osazených laviček budou vyznačeny významné body základových 
pasů, stabilizovány zatlučením 0,5m dlouhého kusu betonářské výztuže, 
mezi nimi bude natažen provázek a pomocí vápna budou vyznačeny obrysy 
základových pasů. 
- Výkop základových pasů bude provádět hloubkovou lopatou               
rypadlo-nakladač.  
- Z důvodu ochrany základové spáry bude ponechaná vrstva zeminy 
o mocnosti 50 – 100 mm, která bude odstraněna bezprostředně 
před započetím základových prací.  
- Vytěžená zemina bude odvážena na příslušnou skládku zeminy a stavební 
suti.  
5. 1. 2  Jakost 
Kontrola vstupní: V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 
jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 
vedoucí pracovní čety. Stavební pozemek musí být řádně vymezen a vyznačen, 
také inženýrské sítě musí být vytýčeny a jejich průběh zřetelně vyznačen na terénu. 
Před počátkem realizace zemních prací musí být zkontrolován pozemek, zda není 
rozbahněn nebo v jiném nežádoucím stavu. Před realizací následných zemních prací 
(druhá úroveň výkopů, výkopy pro základové pasy) musí být zkontrolovány 
ty předchozí, zda jsou provedeny řádně, zda mají předepsané sklony svahování, 
rozměry, hloubku a rovinatost. Je nutné zkontrolovat lavičky, zda nedošlo k jejich 
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deformaci, poničení či posunutí. Je nutné také ověřit polohu pilot, zda odpovídá 
předepsané v projektové dokumentaci.   
Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 
a používání ochranných pomůcek. Je nutné kontrolovat zřizování laviček, vytyčování 
obrysu stavební jámy, postup provádění a polohy jednotlivých prováděných zemních 
těles, jejich rozměry, hloubku, sklon a rovinatost, svahování, kolmost napojení stěn 
mezi sebou, stěn a dna. Je nutné kontrolovat dodržení předepsaného postupu pořadí 
realizace výkopů podle schématu. Zároveň je nutné kontrolovat provedení 
odvodňovacích opatření základových spár. V místech, kde je nutné hutnění, 
bude kontrolováno dosažené zhutnění a hloubka spáry kontrolovaná nivelačním 
přístrojem.  
Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 
a stavbyvedoucího bude kontrolována zejména hloubka a rovinatost. Budou 
kontrolovány nivelačním přístrojem postaveným na určené body půdorysu výkopů 
v rastru asi 3 x 3 m, kde smí být odchylka od projektem předepsané roviny maximálně 
(40+dmax*10exp-1) v mm, což odpovídá +30 a -50 mm. Kontrolovat se bude sklon 
svahů. Rozměry výkopové roviny o kótě -0,320 m bude zkontrolovány přeměřením. 
Následuje kontrola rýh pro základové pasy, jejichž rozměry a poloha je kontrolována 
přeměřením s povolenou odchylkou +/-50 mm. Kontrolován je zároveň styk svislé 
a vodorovné stěny výkopu, a to jeho kolmost. Poté svislost a rovinatost rýh s odchylkou 
maximálně +30 mm a -20 mm na 3m lati. Hloubka prohlubně smí být maximálně 
50 mm. Hloubka rýh se smí lišit od předepsané v projektové dokumentaci o maximálně 
+30 a -50 mm. Posléze bude zkontrolováno správné provedení odvodňovacích opatření, 
jejich svahování a správná poloha.  
5. 1. 3  Ekologie 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
Odpady 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
Při provádění zemních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. 
Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 
mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem, a na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  
5. 1. 4  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 
Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem 
a sledem jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou prováděny pouze 
odborně a zdravotně způsobilými osobami.  
 
- Bude zamezeno vstupu nepovolaných osob oplocením staveniště s cedulemi 
ohlašujícími jejich zákaz vstupu na všech vstupech a komunikacích, 
které na staveniště vedou.  
- V noci a za nízké viditelnosti bude zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště. 
- Pro bezpečný sestup do výkopu a výstup budou zřízeny šikmé zeminové rampy 
ve sklonu 1:8, po kterých bude možné v případě vzniku nebezpečí výkop rychle 
opustit. Na těchto rampách nebude povolen současný pohyb pracovníků a strojů 
a zároveň tyto rampy budou jedinou povolenou možností vstupu do stavebních 
jam. Žádné jiné možnosti přístupu do jam nejsou přípustné.  
- Okraj výkopu bude zajištěn proti pádu pracovníků ve vzdálenosti nejméně 1,5 m 
od hrany plastovou páskou, která zřetelně vymezí místo výkopu a plochu, 
kde je možné se pohybovat. Po dobu, kdy budou výkopové práce přerušeny, 
bude zajištěna kontrola a případná údržba této zábrany.  
- Výkopy budou mít světlou šířku minimálně 0,8 m, aby byl zajištěn potřebný 
manipulační prostor pro pohyb pracovníka. 
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- V případě činnosti pracovníka ve výkopu bude nutné, aby nosil ochrannou 
přilbu. 
- Min. 0,75 m od okraje výkopu nesmí být uskladněna zemina či jiný materiál. 
Tuto vzdálenost budou dodržovat i stavební stroje. 
- Osamocený pracovník nesmí vykonávat výkopové práce hloubky větší než 1,3 m 
na odlehlých pracovištích bez dozoru.  
- Stavební stroje svou činností nebudou zatěžovat okraj výkopu s ohledem 
na smykový klín dle projektové dokumentace.  
- Rypadlo-nakladač provádějící výkop bude svou vzdálenost od okraje výkopu 
přizpůsobovat parametrům zeminy s ohledem na svou provozní hmotnost 
a dynamické účinky, které vyvolává. Bude postaven na rovném terénu, 
bude stabilizován podpěrami, v případě nerovného terénu vyrovnán do optimální 
pracovní polohy a při provádění hlubších výkopů nesmí provádět podkopání.  
- Obsluha stavebního stroje bude dodržovat smluvenou signalizaci a znamení 
s ostatními pracovníky. 
- Zaměstnanci budou seznámeni s dopravní situací staveniště, s místními 
podmínkami dopravy a provozem stavebních strojů na staveništi.  
- Pracovníci budou používat vesty s vysokou viditelností a rychlost vozidel 
na staveništních komunikacích bude omezena. 
- Obsluha strojů bude mít příslušnou kvalifikaci, a to průkaz strojníka.  
- Před uvedením stroje do chodu zkontroluje obsluha stroje, zda je v pořádku. 
Dále bude obsluha uvedení stroje do chodu oznamovat zvukovým 
nebo světelným výstražným znamením a potom smí uvést stroj do chodu pouze 
v okamžiku, kdy se v nebezpečném prostoru stroje nebude nacházet žádná 
osoba.  
- Během činnosti strojů se nebude nikdo nezdržovat v nebezpečném prostoru 
stroje, hlavně při souběžném strojním a ručním provádění výkopů, při ručním 
začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do a z výkopu, 
kdy je nebezpečný prostor stroje vymezen maximálním dosahem pracovního 
zařízení stroje zvětšeným o 2 m. Pokud obsluha při souběžném provádění 
ručních a strojních zemních prací nebude mít dobrý výhled na všechna místa 
výkopu, nesmí pokračovat v práci strojem.  
- Vyskytnou-li se osoby v nebezpečném prostoru, bude obsluha používat 
zvukovou signalizaci pro informaci, aby se odtud vzdálily. 
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- Osoby se nebudou pohybovat v dráze pohybujícího stroje, 
a to zejména při jeho couvání.  
- Při nakládání materiálu na dopravní prostředky budou stroje manipulovat 
se svým pracovním zařízením pouze nad ložnou plochou, nad kabinou v případě 
nutnosti je možná manipulace pouze za předpokladu, že řidič ani jiné osoby 
se v kabině nebudou nacházet. 
- V době nečinnosti budou všechny stavební stroje a vozidla odstavena a zajištěna 
proti nežádoucímu pohybu, čímž se vyloučí zranění, přejetí osob a poškození 
stavebního stroje nebo budovaného díla. 
- V průběhu výkopů a svahovaní bude zodpovědná osoba za řízení provádění 
výkopových prací porovnávat geologické a hydrogeologické podmínky 
s těmi v projektové dokumentaci a při zjištění odlišností upřesní sklon stěn 
svahovaných výkopů. 
- Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí zodpovědná osoba 
provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a zajištění bezpečnosti osob. 
- U výkopů hlubších než 5 m bude zřízena lavička o nejmenší šířce 0,5 m. 
- Vzniknou-li nepříznivé povětrnostní podmínky, při kterých může být ohrožena 
stabilita svahu, nebudou se pracovníci ve výkopu zdržovat.  
- Okraje výkopu a stavebních jam nebudou zatěžovány stavebním provozem, 
stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem s ohledem na hranici 
smykového klínu dle projektové dokumentace.  
- Zodpovědná osoba zkontroluje stěny výkopu a přístupy před prvním vstupem do 
výkopu nebo při přerušení práce delším než 24 hodin. Při dlouhotrvajících 
deštích zkontroluje stabilitu stěn výkopu, povrch výkopu a jeho konzistenci. 
- Pracovníci budou používat pouze nářadí, které je v řádném technickém stavu 
a které je řádně kontrolované, podléhá pravidelným revizím. 
- Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s nářadím a budou 
je používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu na používání. 
5. 1. 5  Výkaz výměr hlavních materiálů 
Vytěžená zemina:        2109 m3 





5. 1. 6  Návrh pracovní skupiny 
Stavbyvedoucí 1x 
Vedoucí čety 1x  
Obsluha dozeru 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha rypadla-nakladače 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha smykem řízeného nakladače 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha zeminového válce 1x (průkaz strojníka) 
Řidič nákladního automobilu 2x (průkaz strojníka) 
Pomocný pracovník 2x 
Při vytyčovacích pracích je třeba odborného měřiče (geodet) 
Orientační počet pracovníků: 10-12 
5. 1. 7  Výpis hlavní mechanizace 
Dozer Caterpillar D6N 1 ks 
Zeminový válec Caterpillar CP56 1 ks 
Rypadlo-nakladač New Holland B115 1 ks 
Nákladní automobil Tatra T815-231S84 262 2 ks 
Smykem řízený nakladač Caterpillar 262C 1 ks 
5. 1. 8  Časová rozvaha 













5. 2 Základové konstrukce 
- Základy 
- Izolace spodní stavby 
5. 2. 1  Technologický postup 
- Po dokončení výkopových prací spojených s výkopem první a druhé úrovně 
stavební jámy budou provedeny velkoprůměrové vrtané piloty. Geodet určí 
středy všech projektovaných pilot. Vrtná souprava bude postupovat v pořadí 
dle schématu provádění pilot. Po provedení vrtu bude osazena armokošová 
výztuž s distančními tělísky a pilota zabetonována betonem, který bude 
na stavbu dovezen v autodomíchávačích a do piloty ukládán betonážní 
nebo v případě betonáže pod hladinu spodní vody sypákovou rourou pomocí 
ramene pojízdného čerpadla betonu. Předpokládá se výkonnost 8 pilot 
za den.  
- Projektovaná úroveň hlavy piloty bude přebetonována, aby byl zajištěn 
kvalitní beton v projektované úrovni. 
- Po zatvrdnutí betonu bude vrt piloty rozšířen pro uložení výztuže kruhové 
základové hlavice nad pilotou s výztuží pro navázání budoucích sloupů 
a upraveno zhlaví piloty. Po upravení zhlaví bude vložena výztuž základové 
hlavice, osazeno bednění, které bude zhotovováno na staveništi z ocelového 
plechu staženého ocelovou pásovinou, natřeno odbedňovacím přípravkem, 
a poté bude probíhat betonáž opět pomocí ramene pojízdného čerpadla 
betonové směsi. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem. 
- Po zatvrdnutí betonu bude (3 dny) bude bednění demontováno a beton 
nejméně 7 dní ošetřován kropením. 
- Po úpravě zhlaví piloty bude provedena rypadlo-nakladačem skrývka 
ochranné vrstvy základové spáry jednotlivých výškových úrovní a tyto 
úrovně hutněny pojezdy zeminového válce. 
- Následovat bude vložení zemnícího pásku do výkopu. 
- Poté bude proveden podkladní beton jednotlivých základových konstrukcí 
a to v tloušťce asi 100 mm. Beton do konstrukcí bude dopravován opět 
pomocí ramene pojízdného čerpadla betonové směsi.  
- Na podkladní beton bude železáři provedena výztuž podle projektové 
dokumentace, zajištěna její poloha, bude osazena distančními tělísky. 
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U základových desek bude po okraji ponechána kotevní výztuž pro 
navazující monolitické stěny tvořící tzv. bílou vanu. 
- Bude osazeno systémové bednění, u základových pasů oboustranné, 
u základových desek jednostranné a to podle montážního návodu výrobce 
s opatřením odbedňovacím přípravkem. Je nutné vybednit i prostupy 
základovými konstrukcemi. 
- Následovat bude betonáž základových konstrukcí. Beton bude ukládán 
pomocí ramene pojízdného čerpadla betonové směsi do projektované výšky. 
Beton v základových deskách bude hutněn pomocí vibrační lišty, 
v základových pasech pomocí ponorného vibrátoru.   
- Po zatvrdnutí betonu (3 dny) bude demontováno bednění a beton nejméně 
po dobu 7 dnů ošetřován kropením. 
- Po dosažení dostatečné pevnosti základových pasů bude možné přistoupit 
k jejich zásypu deponovanou zeminou do příslušné výškové úrovně a hutnění 
pěchem. 
- Jako podlaha budoucího 1NP bude sloužit podkladní vrstva z drátkobetonu. 
Před jeho uložením bude položena po ploše půdorysu ochranná podkladní 
a separační netkaná textilie z polypropylenových vláken 1000g/m2. 
Na ni budou ukládány asfaltové pásy a s přesahem 100 mm hořákem 
svařovány. Na asfaltové pásy bude položena opět vrstva netkané textilie 
stejných vlastností.  
- V místě, kde ze základových pasů a hlavic pokračují monolitické konstrukce, 
budou opatřeny hydroizolačním krystalizačním nátěrem v ploše, 
která přesahuje půdorys sloupu nebo stěny. Po provedení monolitických 
konstrukcí 1NP se opatří hydroizolačním krystalizačním nátěrem do výšky 
minimálně 200 mm. Při pokládání plošné hydroizolace se pak k těmto 












5. 2. 2  Jakost 
Kontrola vstupní: V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 
jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 
vedoucí pracovní čety. Zkontrolováno bude nejprve pracoviště, zda jsou řádně 
provedeny práce předcházející, a to plošné výkopové práce všech výškových úrovní 
a rýhy pro základové pasy. Všechny tyto výkopy musí mít předepsané rozměry, 
hloubku, rovinatost. Je nutné také zkontrolovat, jestli není terén v takovém stavu, který 
by bránil začátku realizace základových konstrukcí a také zřízené lavičky, zda nedošlo 
k jejich deformaci, posunutí nebo jinému nežádoucímu vlivu. Zkontrolovány budou 
také dovážené potřebné materiály, a to množství, druh a kvalita výztuže, betonu, 
bednění a pažnic. To bude kontrolováno stavbyvedoucím z dodacích listů 
a identifikačních štítků na výztuži. Kontrolují se zásady skladování prvků, aby nedošlo 
k jejich poškození, znečištění či znehodnocení. Před samotnou betonáží je nutné provést 
zkoušku sednutí kužele betonu dle Abramse a stupeň rozlití betonu. U betonáže pilot 
za sucha je stupeň rozlití 460 – 530 mm a stupeň sednutí kužele 130 – 180 mm. 
Při betonáži pod hladinu podzemní vody pak stupeň rozlití 530 – 600 mm a stupeň 
sednutí kužele nad 160 mm. U betonáže zbylých základových konstrukcí je při čerpání 
betonu stupeň sednutí kužele 100 – 150 mm a stupeň rozlití betonu 560 – 620 mm.   
Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 
a používání ochranných pomůcek. Nejprve se kontroluje postup vytyčování středů pilot, 
pořadí realizace dle předpisu a uvedeného schématu, svislost vrtného zařízení, druh 
těžené zeminy, nakládání s odtěženou zeminou, nutnost použití pažnic v případě borcení 
stěn vrtu, výskyt podzemní vody a její čerpání. Povolená odchylka sklonu vrtu činí      
2,0 % z délky vrtu, u hloubky je pak možný rozdíl +100 mm. Kontrolováno 
je usazování armokošů, jejich krytí, betonáž pilot, přebetonování hlav pilot, jejich 
konečná úprava a následující výkop pro hlavice, jejich vyztužování, bednění, spojení 
s předchozí betonovou konstrukcí adhezním můstkem, dodržení krytí, betonáž, 
zhutňování, dodržení projektované výšky hlavic, jejich vodorovnost a odbednění.  
Je kontrolováno dočišťování stavební jámy a rýh, sklony, výškové úrovně s odchylkami 
max +/- 4 cm, svislost a vodorovnost +/- 2 cm na 2m lati, hutnění základových spár, 
kolmost napojení stěn a dna výkopů. Vytyčovací práce základových desek, betonáž 
podkladního betonu, jeho výšku a vodorovnost s odchylkou +/-5 mm na 2m lati. 
Zároveň také dodržování technologický pauz, odstraňování sjezdů do jednotlivých 
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úrovní výkopů, provádění bednění, bednění prostupu, nanášení odbedňovacího 
prostředku, vyztužování, dodržení krytí, průběh betonáže, hutnění a odbedňování. 
Dále kontroluje provádění hydroizolačních prací, přesahy, natavování. 
Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 
a stavbyvedoucího bude nejprve po ukončení pilotáže kontrolována poloha jednotlivých 
pilot s odchylkou od projektované osy piloty +/-25 mm, dále pak projektovaná výška 
piloty s odchylkou +/-40 mm. Poté se kontroluje délka vyčnívající stykovací výztuže, 
která se od předepsané délky může lišit o +100 mm a -50 mm, ve vodorovné rovině 
je poloha nosných prutů s odchylkou maximálně +/-30 mm.  Kontrolovány budou 
rozměry základových konstrukcí přeměřením pásmem a metrem, jejich vodorovnost 
s odchylkami +/-5 mm na 2m lati a výšková úroveň s tolerancí +/-4 mm. Povrch všech 
betonovaných konstrukcí být bez prasklin, dutin, mastných skvrn a jiných porušení 
vyžadujících opravu. Je také nutné zkontrolovat prostupy jednotlivými konstrukcemi. 
U hutněných zásypů kolem konstrukcí se kontroluje jejich výška a rovinatost. 
Dále se konstroluje správnost provedení spojů hydroizolací. 
5. 2. 3  Ekologie 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
Odpady 
17 01 01 Beton 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 01 03 Plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05 Železo a ocel 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
13 08 02* Jiné emulze 
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Při provádění základových prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 
mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem, a na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  
5. 2. 4  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 
Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem 
a sledem jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou prováděny pouze 
odborně a zdravotně způsobilými osobami.  
 
- Zavěšovat břemena bude jen vazač s odbornou kvalifikací a smí k tomu používat 
pouze vhodné prostředky k uchopení břemen, které mají odpovídající nosnost 
dle druhu, vlastností a tvaru zavěšovaného břemene. 
- Pracovníci při nakládání a vykládání nebudou v blízkosti zdviženého břemene, 
nebudou pod ním procházet a nebudou jej přidržovat.  
- Obsluha strojů bude mít příslušnou kvalifikaci, a to průkaz strojníka.  
- Před uvedením stroje do chodu zkontroluje obsluha stroje, zda je v pořádku. 
Dále bude obsluha uvedení stroje do chodu oznamovat zvukovým 
nebo světelným výstražným znamením a potom smí uvést stroj do chodu pouze 
v okamžiku, kdy se v nebezpečném prostoru stroje nebude nacházet žádná 
osoba.  
- Obsluha stavebního stroje bude dodržovat smluvenou signalizaci a znamení 
s ostatními pracovníky. 
- Zavěšené břemeno budou pracovníci navádět pouze použitím lana nebo vodící 
tyče. Stroj se přitom bude pohybovat stejnou rychlostí jako doprovodná osoba a 
budou dodržovat navzájem dohodnutou signalizaci.  
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- Při nakládání materiálu na dopravní prostředky budou stroje manipulovat 
se svým pracovním zařízením pouze nad ložnou plochou, nad kabinou v případě 
nutnosti je možná manipulace pouze za předpokladu, že řidič ani jiné osoby 
se v kabině nebudou nacházet. 
- Pracovníci budou používat pouze nářadí, které je v řádném technickém stavu 
a které je řádně kontrolované, podléhá pravidelným revizím. 
- Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s nářadím a budou 
je používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu na používání. 
- Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 
- V noci a za nízké viditelnosti bude zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště. 
- Bednění musí mít dostatečnou únosnost a tuhost ve všech rovinách. 
Bude provedeno řádně dle dokumentace tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově 
tuhé. 
- Musí být vyloučena chůze osob po bezprostředně uložené výztuži do bednění. 
- Podpěrné a opěrné konstrukce bednění budou navrženy a provedeny tak, 
aby bylo možné při odbedňovacích pracích tyto prvky bezpečně uvolňovat 
a odstraňovat. 
- Odbedňovací práce budou probíhat až na pokyn odpovědného pracovníka. 
- Při betonáži bude zajištěn bezpečný přístup ke všem pracovním místům. 
- Vibrátor bude ponořován do hutněné betonové směsi a vytahován z ní pouze 
za chodu přístroje.  
- Pracovníci budou nůžkami stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá 
jejich konstrukci, přičemž nebudou stříhat pruty kratší než 0,3 m, pokud nebude 
osazeno chránící zařízení. Ruce budou vzdáleny do místa střihu nejméně 0,15 m. 
- Při svařování výztuže budou mít pracovníci manipulující se svářečkou ochranné 
pomůcky chránící jejich oči, dále rukavice, pevnou obuv a nehořlavý oděv. 
Musí mít platný svářečský průkaz a musí být vydáno povolení ke sváření.  
5. 2. 5  Výkaz výměr hlavních materiálů 
Beton:  Piloty: C25/30 – 229,2 m3 
 Hlavice: C25/30 – 9,2 m3 
 Desky: C25/30 – 105,5 m3 
 Podkladní beton desky: C16/20 – 41,5 m3  
 Pasy: C25/30 – 127,0 m3 
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 Podkladní beton pasy: C16/20 – 33,3 m3 
 Podkladní beton podlahy 1NP – 128,9 m3 
 
Výztuž: Piloty – Svařované armokoše – betonářská výztuž R 10 505 – 7224 kg 
  Hlavice – Svařované armokoše – betonářská výztuž R10 505 – 984,6 kg 
 Desky: betonářská výztuž R 10 505 - nosná výztuž 5767,9 kg 
      - kotevní výztuž 3850,2 kg 
 Pasy: betonářská výztuž R 10 505 – nosná výztuž 18326,1 kg 
 
Bednění základových desek a pasů: 1070,9 m2 
 
Izolační pásy Sklobit 40 Mineral – 1277,7 m2 
Ochranná geotextilie 1000g/m2 – 2555,4 m2 
5. 2. 6  Návrh pracovní skupiny 
Stavbyvedoucí 1x 
Vedoucí čety 1x  
Obsluha vrtné soupravy 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha rypadla-nakladače 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha autojeřábu 1x (průkaz strojníka) 
Řidič nákladního automobilu 3x (průkaz strojníka) 
Obsluha autodomíchávače 3x (průkaz strojníka) 
Obsluha tahače 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha pojízdného čerpadla betonu 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha smykem řízeného nakladače 1x (průkaz strojníka) 
Při vytyčovacích pracích je třeba odborného měřiče (geodet) 
Vazač 2x (průkaz vazače) 
Železář 5x  
Betonář 4x  






5. 2. 7  Výpis hlavní mechanizace 
Vrtná souprava Bauer BG 15 H 1 ks 
Autojeřáb Tatra AD 30 1 ks 
Rypadlo-nakladač New Holland B115 1 ks 
Nákladní automobil Tatra T815-231S84 262 2 ks 
Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 3 ks 
Pojízdné čerpadlo betonu KCP 38ZX-170 1 ks 
Tahač Iveco AS440S45 T/FPLT s návěsem MCCT MEGA 1 ks 
Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 
Zeminový válec Caterpillar CP56 1 ks 
5. 2. 8  Časová rozvaha 
Přibližná doba potřebná k realizaci je 130 dní. Realizace základů bude probíhat v těsné 
souvislosti se zemními pracemi.  
Hrubá vrchní stavba 
- Svislé nosné konstrukce 
- Vodorovné nosné konstrukce 
- Zastřešení 
5. 3 Svislé nosné konstrukce 
Jako svislá nosná konstrukce je zvolen skeletový systém se sloupy 300/500 (400/500) 
mm doplněný o monolitické stěny tl. 200 mm. Obvodové zdivo mezi sloupy bude 
tvořeno keramickými tvárnicemi 36,5 P+D. 
5. 3. 1  Technologický postup 
- Nejprve budou provedeny monolitické stěny suterénu. Betonový povrch 
desky bude opatřen chemickým nátěrem, který zajistí spojení desky a stěny.  
- Bude rozměřena přesná poloha stěn. 
- Bude sestaveno oboustranné systémové bednění dle montážního návodu 
výrobce. Nejprve ovšem pouze jedna strana, po vložení výztuže pak druhá. 
Bednění bude opatřeno odbedňovacím nátěrem. 
- Na ponechanou konstrukční výztuž základových desek bude provedena 
a napojena výztuž stěn dle projektové dokumentace a na ni nasazena 
distanční plastová tělesa. 
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- Beton do konstrukcí bude ukládán pomocí ramene pojízdného čerpadla 
betonové směsi a hutněn ponorným vibrátorem. 
- Po zatvrdnutí betonu (3dny) bude bednění opatrně demontováno a očištěno. 
Beton ošetřován minimálně 7 dní kropením. 
- Stejným způsobem budou realizovány i vnitřní ztužující monolitické stěny. 
- Monolitické sloupy budou realizovány na vyčnívající konstrukční výztuž 
ze základových patek a pasů.  
- Beton základových konstrukcí bude opatřen chemickým nátěrem 
zajišťujícím spojení sloupů a základů.  
- Bude dle montážního návodu výrobce osazeno systémové bednění a to tak, 
že nejprve budou osazeny dvě kolmé strany a po vložení armatury pak zbylé 
dvě. Bednění bude opatřeno odbedňovacím nátěrem. 
- Na konstrukční výztuž bude provedena montáž výztuže železáři 
dle projektové dokumentace a osazena distančními plastovými tělísky. 
- Beton do konstrukcí bude ukládán pomocí ramene pojízdného čerpadla 
betonové směsi a hutněn ponorným vibrátorem. 
- Po zatvrdnutí betonu (3dny) bude bednění opatrně demontováno a očištěno. 
Beton ošetřován minimálně 7 dní kropením. 
- Po provedení vodorovných konstrukcí bude pokračováno stejným způsobem 
s dalšími patry skeletu. 
- Mezi jednotlivá pole sloupů bude provedena vyzdívka obvodových stěn 
z keramických tvárnic. 
- Nejprve budou založeny rohy na vápenocementovou maltu a vyzděn první 
řádek. Poté na tepelně-izolační maltu vyzděna první výška, sestaveno lešení 
a vyzděna druhá výška s vynechanými otvory pro výplňové konstrukce 
a osazenými překlady. Je nutné dbát na přesahy tvárnic 125 mm. Zdivo bude 
v každém řádku kotveno pomocí ocelového plechu a hmoždin ke sloupům 
z obou stran. U stropu bude spára vyplněna pružným tmelem.  
- Při vyzdívkách ve vyšších patrech je nutné zajistit volnou hranu proti pádu 






5. 3. 2  Jakost 
Kontrola vstupní: V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 
jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 
vedoucí pracovní čety. Zkontroluje pracoviště, zda jsou řádně provedeny základové 
konstrukce, jsou suché, čisté, musí splňovat předepsané odchylky, od vodorovnosti 
musí být do 0,5 cm na 2 metrové lati a u svislosti 0,25 cm na 60 cm lati, zda mají 
požadovanou pevnost, nejsou mastné, nemají štěrková hnízda a nejsou jinak poškozeny 
tak, aby to vyžadovalo opravu. Také se kontrolují rozměry základových konstrukcí. 
Současně musí být v rámci vstupní kontroly stavbyvedoucím kontrolováno množství 
a kvalita výztuže, betonu, bednění, zdících materiálů. Toto kontroluje dle dodacích listů 
a identifikačních štítků na výztuži. Také množství a druh systémového bednění. 
Před betonáží je nutné provést zkoušku sednutí kužele betonu dle Abramse a stupeň 
rozlití betonu, kde u základových konstrukcí je při čerpání betonu stupeň sednutí kužele 
100 – 150 mm a stupeň rozlití betonu 560 – 620 mm.  Je nutné zkontrolovat zásady 
skladování výztuže a zdících materiálů, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
Mezioperační kontrola: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 
a používání ochranných pomůcek. Kontroluje nanášení chemického spojovacího 
prostředku, osazování bednění, nanášení odbedňovacího prostředku, ukládání výztuže 
a její opatření distančními tělísky, dodržení betonážního postupu, výšky shozu (1,5 m), 
hutnění betonu vibrováním, dodržení doby tvrdnutí betonu, odbedňovací práce, 
ošetřování betonu. V případě, že není možné po celou dobu betonáže zajistit stejnou 
kvalitu betonu, kontroluje beton stupněm rozlití a stupněm sednutí kužele.  
U vyzdívaných obvodových stěn kontroluje rozměření zdiva, uložení první řady, zdění 
první výšky, používání lešení, zdění druhé výšky, vynechání otvorů pro výplňové 
konstrukce, osazení překladů, průběžné kotvení ke sloupům, pružné spojení se stropem. 
Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 
a stavbyvedoucího budou zkontrolovány rozměry sloupů a stěn a prostupů, jejich 
poloha přeměřením pásmem a metrem, svislost sloupů s odchylkou +/- 6 mm, stěn 
s tolerancí +/- 8 mm. Kontroluje se rovnoběžnost a pravoúhlost napojení stěn.  
Dále pak také odchylka polohy sloupů a stěn v půdoryse s tolerancí +/- 25 mm, volný 
prostor mezi sousedními sloupy nebo stěnami s tolerancí +/- 25 mm nebo +/- L/600 
(použije se větší z nich), vychýlení sloupu v některé rovině, kde se použije větší 
z hodnot h/300 nebo 15 mm. Dále se kontroluje odchylka mezi osami sloupů a stěn 
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v jednotlivých patrech, kde je tolerance větší z hodnot t/30 a 15 mm, kde t je tloušťka 
sloupů. Zkontrolována budou také zakřivení sloupů, kde je povolená odchylka větší 
z hodnot h/300 a 15 mm. Povrch sloupů a stěn musí být bez prasklin, dutin, mastných 
skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly jejich opravu.  
5. 3. 3  Ekologie 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
Odpady 
17 01 01 Beton 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 01 03 Plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05 Železo a ocel 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
13 08 02* Jiné emulze 
 
Při provádění svislých konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost a hlučnost. Používaná mechanizace musí být 
v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, a na stavbě 
musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  
5. 3. 4  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 
Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
28 
 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem 
a sledem jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou prováděny pouze 
odborně a zdravotně způsobilými osobami.  
 
- Pracovníci budou při práci ve výškách používat ochranné bezpečnostní prvky, 
a to jištění pracovníků úvazy. Zároveň budou na místech, kde hrozí pád, 
umístěna zábradlí předepsaných výšek. 
- Zavěšovat břemena bude jen vazač s odbornou kvalifikací a smí k tomu používat 
pouze vhodné prostředky k uchopení břemen, které mají odpovídající nosnost 
dle druhu, vlastností a tvaru zavěšovaného břemene. 
- Pracovníci při nakládání a vykládání nebudou v blízkosti zdviženého břemene, 
nebudou pod ním procházet a nebudou jej přidržovat.  
- Obsluha strojů bude mít příslušnou kvalifikaci, a to průkaz strojníka.  
- Před uvedením stroje do chodu zkontroluje obsluha stroje, zda je v pořádku. 
Dále bude obsluha uvedení stroje do chodu oznamovat zvukovým nebo 
světelným výstražným znamením a potom smí uvést stroj do chodu pouze 
v okamžiku, kdy se v nebezpečném prostoru stroje nebude nacházet žádná 
osoba.  
- Obsluha stavebního stroje bude dodržovat smluvenou signalizaci a znamení 
s ostatními pracovníky. 
- Zavěšené břemeno budou pracovníci navádět pouze použitím lana nebo vodící 
tyče. Stroj se přitom bude pohybovat stejnou rychlostí jako doprovodná osoba 
a budou dodržovat navzájem dohodnutou signalizaci.  
- Při nakládání materiálu na dopravní prostředky budou stroje manipulovat 
se svým pracovním zařízením pouze nad ložnou plochou, nad kabinou v případě 
nutnosti je možná manipulace pouze za předpokladu, že řidič ani jiné osoby 
se v kabině nebudou nacházet. 
- Pracovníci budou používat pouze nářadí, které je v řádném technickém stavu 
a které je řádně kontrolované, podléhá pravidelným revizím. 
- Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s nářadím a budou 
je používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu na používání. 
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- Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 
- V noci a za nízké viditelnosti bude zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště. 
- Bednění musí mít dostatečnou únosnost a tuhost ve všech rovinách. 
Bude provedeno řádně dle dokumentace tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově 
tuhé. 
- Musí být vyloučena chůze osob po bezprostředně uložené výztuži do bednění. 
- Podpěrné a opěrné konstrukce bednění budou navrženy a provedeny tak, 
aby bylo možné při odbedňovacích pracích tyto prvky bezpečně uvolňovat 
a odstraňovat. 
- Odbedňovací práce budou probíhat až na pokyn odpovědného pracovníka. 
- Při betonáži bude zajištěn bezpečný přístup ke všem pracovním místům. 
- Vibrátor bude ponořován do hutněné betonové směsi a vytahován z ní pouze 
za chodu přístroje.  
- Pracovníci budou nůžkami stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá 
jejich konstrukci, přičemž nebudou stříhat pruty kratší než 0,3 m, pokud nebude 
osazeno chránící zařízení. Ruce budou vzdáleny do místa střihu nejméně 0,15 m. 
- Při svařování výztuže budou mít pracovníci manipulující se svářečkou ochranné 
pomůcky chránící jejich oči, dále rukavice, pevnou obuv a nehořlavý oděv. 
Musí mít platný svářečský průkaz a musí být vydáno povolení ke sváření.  
5. 3. 5  Výkaz výměr hlavních materiálů 
Tab. 5. 3. 5 Materiály svislých nosných konstrukcí 
Materiál/ Podlaží 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP Σ
Beton C25/30 [m3] 73,9 139,6 180,6 49,8 49,8 46,7 8,0 548,4
Výztuž R 10 505 [t] 5,9 16,0 20,2 5,5 5,5 4,7 2,7 60,5
Bednění stěn a sloupů [m2] 517,8 1420,7 463,5 496,7 496,7 167,0 84,3 3646,4
Keramické tvárnice 365 mm [m3] 0 269,5 203,7 116,5 117,4 117,1 96,0 920,1
Keramické tvárnice 300 mm [m3] 0 10,1 131,9 36,5 36,5 65,3 0 280,3
Keramické tvárnice 125 mm [m3] 0 448,4 710,8 270,5 270,5 239,9 86,4 2026,4
Keramické tvárnice 100 mm [m3] 0 0 58,0 0 0 0 0 58,0
Tvárnice Ytong 375 mm [m3] 0 0 0 117,7 0 0 0 117,7
Příčkovky Ytong 50mm [m3] 0 183,5 726,3 279,3 279,3 261,9 59,9 1790,3
 
5. 3. 6  Návrh pracovní skupiny 
Vedoucí čety 1x  
Obsluha věžového jeřábu 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha autodomíchávače 3x (průkaz strojníka) 
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Obsluha nákladního automobilu 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha pojízdného čerpadla betonu 2x (průkaz strojníka) 
Obsluha autojeřábu Tatra AD 30 1x (průkaz strojníka)  
Vazač 2x (průkaz vazače) 
Železář 5x  
Betonář 4x  
Pomocný pracovník 5x 
5. 3. 7  Výpis hlavní mechanizace 
Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 1 ks 
Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 3 ks 
Pojízdné čerpadlo betonu KCP 40RX-170 1 ks 
Pojízdné čerpadlo betonu KCP 45ZX5-170 1 ks 
Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 
Autojeřáb Tatra AD 30 1 ks 
Nůžková montážní plošina Haulotte Compact 10 N 1 ks 
5. 3. 8  Časová rozvaha 
Přibližná doba potřebná k realizaci je 55 dní. 
5. 4 Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce budou tvořit bezprůvlakové, lokálně podepřené stropní 
desky vyztužené třmínkovými lištami, jejichž tloušťka je navržena 240 mm.  
5. 4. 1  Technologický postup 
Z důvodu finančních a časových úspor bude 1NP a 2NP realizováno po třetinách, vždy 
dojde k vybednění, vyztužení a betonáži třetiny stropu, na to budou navazovat další 
části. 
- Nejprve bude sestaveno systémové bednění podle montážního návodu výrobce. 
- Současně s bedněním bude budován i systém zábradlí po obvodu bedněné 
stropní konstrukce. Toto bude realizováno pomocí držáků ochranného zábradlí 
PERI. Ty budou na stropní desku nasazeny ve vzdálenostech maximálně 2,5 m 
a jejich poloha zaaretována. Na sloupky budou na úchyty nasazena vždy 
tři prkna šířky 0,2 m a délky 3,0 m a zajištěna hřebíky. 
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- Jako bednění čela desek bude použito bednění dřevěnými deskami, které budou 
rozepřeny ve dvou úrovních dalšími deskami připevněnými na sekundárních 
nosnících. 
- Na připravené bednění opatřené odbedňovacím nátěrem bude podle projektové 
dokumentace provedena železáři výztuž stropních desek, osazena dilatační 
plastová tělíska a také dilatační lišty jednotlivých polí budoucí stropní desky. 
Je nutné, aby stropní deskou probíhala výztuž sloupů skeletu, na které bude 
výztuž dalších pater sloupů navazovat. 
- Zároveň musí být osazena bednění všech prostupů stropními konstrukcemi. 
- Beton zhlaví sloupů bude natřen chemickým nátěrem zajišťujícím spojení 
betonu sloupu a budoucí stropní desky. 
- Beton do konstrukcí bude ukládán pomocí ramene pojízdného čerpadla betonové 
směsi a hutněn vibračními lištami. 
- Po zatvrdnutí betonu (8 dnů) bude část bednění dle návrhu statika opatrně 
demontováno a očištěno. Zbytek zůstane na místě až do dosažení 28-denní 
pevnosti. Beton ošetřován minimálně 7 dní kropením. 
- Takto se bude postupovat i v dalších podlažích vždy po zhotovení a dosažení 
dostatečné pevnosti sloupů v daném podlaží. 
- Součástí bude vybetonování bazénu v 1NP. Dle projektové dokumentace bude 
vyztužen, vybedněn a vybetonován. 
5. 4. 2  Jakost 
Kontrola vstupní: V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 
jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 
vedoucí pracovní čety. Zkontroluje monolitické konstrukce daného podlaží, zda jejich 
poloha, rozměry a svislost odpovídají projektu a povoleným tolerancím a také zda jsou 
dostatečně únosné. Současně musí být v rámci vstupní kontroly stavbyvedoucím 
kontrolováno množství a kvalita výztuže a betonu. Toto kontroluje dle dodacích listů 
a identifikačních štítků na výztuži. Také množství a druh systémového bednění. 
Před betonáží je nutné provést zkoušku sednutí kužele betonu dle Abramse a stupeň 
rozlití betonu, kde u základových konstrukcí je při čerpání betonu stupeň sednutí kužele 
100 – 150 mm a stupeň rozlití betonu 560 – 620 mm.  Je nutné zkontrolovat zásady 
skladování výztuže, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
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Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 
a používání ochranných pomůcek. Kontroluje nanášení chemického spojovacího 
prostředku, osazování bednění, nanášení odbedňovacího prostředku, ukládání výztuže 
a její opatření distančními tělísky, uložení bednění prostupů stropní deskou, dodržení 
betonážního postupu, výšky shozu (1,5 m), hutnění betonu vibrováním, dodržení doby 
tvrdnutí betonu, odbedňovací práce, ošetřování betonu. V případě, že není možné 
po celou dobu betonáže zajistit stejnou kvalitu betonu, kontroluje beton stupněm rozlití 
a stupněm sednutí kužele.  
Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 
a stavbyvedoucího budou zkontrolovány rozměry stropních desek, prostupů, přesahů, 
balkónů, jejich poloha přeměřením pásmem a metrem, tloušťka stropu +/- 8mm 
od rozměru daného projektovou dokumentací, dále pak jejich vodorovnost s tolerancí 
+/-5 mm na 2m lati. Povrch stropních desek musí být bez prasklin, dutin, mastných 
skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly jejich opravu. 
5. 4. 3  Ekologie 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
Odpady 
17 01 01 Beton 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 01 03 Plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05 Železo a ocel 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 




Při provádění vodorovných konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost a hlučnost. Používaná mechanizace musí být 
v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, a na stavbě 
musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  
5. 4. 4  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 
Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem 
a sledem jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou prováděny pouze 
odborně a zdravotně způsobilými osobami.  
- Pracovníci budou při práci ve výškách používat ochranné bezpečnostní prvky, 
a to úvazy. Zároveň budou na místech, kde hrozí pád, umístěna zábradlí 
předepsaných výšek. 
- Veškerá místa, kde hrozí propadnutí, musí být řádně označena a zabezpečena 
a riziko propadnutí musí být eliminováno příslušnými opatřeními (zábradlí).  
- Zavěšovat břemena bude jen vazač s odbornou kvalifikací a smí k tomu používat 
pouze vhodné prostředky k uchopení břemen, které mají odpovídající nosnost 
dle druhu, vlastností a tvaru zavěšovaného břemene. 
- Pracovníci při nakládání a vykládání nebudou v blízkosti zdviženého břemene, 
nebudou pod ním procházet a nebudou jej přidržovat.  
- Obsluha strojů bude mít příslušnou kvalifikaci, a to průkaz strojníka.  
- Před uvedením stroje do chodu zkontroluje obsluha stroje, zda je v pořádku. 
Dále bude obsluha uvedení stroje do chodu oznamovat zvukovým nebo 
světelným výstražným znamením a potom smí uvést stroj do chodu pouze 
v okamžiku, kdy se v nebezpečném prostoru stroje nebude nacházet žádná 
osoba.  
- Obsluha stavebního stroje bude dodržovat smluvenou signalizaci a znamení 
s ostatními pracovníky. 
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- Zavěšené břemeno budou pracovníci navádět pouze použitím lana nebo vodící 
tyče. Stroj se přitom bude pohybovat stejnou rychlostí jako doprovodná osoba 
a budou dodržovat navzájem dohodnutou signalizaci.  
- Při nakládání materiálu na dopravní prostředky budou stroje manipulovat 
se svým pracovním zařízením pouze nad ložnou plochou, nad kabinou v případě 
nutnosti je možná manipulace pouze za předpokladu, že řidič ani jiné osoby 
se v kabině nebudou nacházet. 
- Pracovníci budou používat pouze nářadí, které je v řádném technickém stavu 
a které je řádně kontrolované, podléhá pravidelným revizím. 
- Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s nářadím a budou 
je používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu na používání. 
- Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 
- V noci a za nízké viditelnosti bude zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště. 
- Bednění musí mít dostatečnou únosnost a tuhost ve všech rovinách. 
Bude provedeno řádně dle dokumentace tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově 
tuhé. 
- Musí být vyloučena chůze osob po bezprostředně uložené výztuži do bednění. 
- Volně vyčnívající pruty betonářské výztuže budou opatřeny gumovými návleky, 
aby bylo zamezeno úrazu napíchnutím a propíchnutím. 
- Podpěrné a opěrné konstrukce bednění budou navrženy a provedeny tak, 
aby bylo možné při odbedňovacích pracích tyto prvky bezpečně uvolňovat 
a odstraňovat. 
- Odbedňovací práce budou probíhat až na pokyn odpovědného pracovníka. 
- Při betonáži bude zajištěn bezpečný přístup ke všem pracovním místům. 
- Vibrátor bude ponořován do hutněné betonové směsi a vytahován z ní pouze 
za chodu přístroje.  
- Pracovníci budou nůžkami stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá 
jejich konstrukci, přičemž nebudou stříhat pruty kratší než 0,3 m, pokud nebude 
osazeno chránící zařízení. Ruce budou vzdáleny do místa střihu nejméně 0,15 m. 
- Při svařování výztuže budou mít pracovníci manipulující se svářečkou ochranné 
pomůcky chránící jejich oči, dále rukavice, pevnou obuv a nehořlavý oděv. 




5. 4. 5  Výkaz výměr hlavních materiálů 
Tab. 5. 4. 5 Materiály vodorovných nosných konstrukcí 
Materiál/ Podlaží 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP Σ
Beton C25/30 [m3] 56,0 395,3 395,3 98,6 89,5 104,3 30,3 1169,2
Výztuž R 10 505 [t] 5,7 40,5 40,5 8,4 8,4 10,0 3,1 116,7
Bednění stropů [m2] 244,9 1729,2 1729,2 431,4 391,6 456,3 132,4 5115,0
 
5. 4. 6  Návrh pracovní skupiny 
Vedoucí čety 1x  
Obsluha věžového jeřábu 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha autodomíchávače 3x (průkaz strojníka) 
Obsluha nákladního automobilu 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha pojízdného čerpadla betonu 2x (průkaz strojníka) 
Vazač 2x (průkaz vazače) 
Železář 5x  
Betonář 4x  
Pomocný pracovník 5x 
5. 4. 7  Výpis hlavní mechanizace 
Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 1 ks 
Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 3 ks 
Pojízdné čerpadlo betonu KCP 40RX-170 1 ks 
Pojízdné čerpadlo betonu KCP 45ZX5-170 1 ks 
Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 
5. 4. 8  Časová rozvaha 









5. 5 Zastřešení 
Na objektu se nachází několik typů střech. Nad obytnou částí je navržena jednoplášťová 
plochá střecha, nepochozí, spádovaná do vpustí a odvodněná podtlakovým způsobem. 
Vrchní hydroizolace bude kotvená nad malou atiku na OSB desku a zatáhnutá 
pod ukončující pozinkovaný okapní profil. Oplechování atiky tak bude minimalizováno. 
 
Skladba nepochozí s možností údržby a opravy nad vytápěným prostorem Fitness 
a posledním NP obytné části budovy:  
S1 
 SBS pás s břidličným posypem tl. 4 mm 
 SBS pás 
 Polystyren EPS 100 S tl. 100 mm 
 Polystyren EPS 70 S klíny minimální tl. 40 mm se spádem 2 % 
 Parozábrana 
 Nosná ŽB konstrukce  
 vnitřní omítka 15 mm 
 
Vznikají zde pochozí terasy nad vytápěným prostorem, kde je uvažována 
tato skladba. (KD3 + S2) 
S2 
- Kačírek frakce 16 – 32 mm tl. 50mm 
- Ochranná geotextilie 200 g/m2     
- SBS pás s břidličným posypem tl. 4 mm 
- SBS pás  
- Polystyren EPS 100 S tl. 100 mm 
- Polystyren EPS 70 S klíny minimální tl. 40 mm se spádem 2 % 
- Parozábrana 
- Nosná ŽB konstrukce  








Skladba nepochozí nad vytápěným prostorem Bazénu (ta je použita i nad elipsovitou 
částí fitnescentra):  
S3 (S4) 
 SBS pás s břidličným posypem tl. 4 mm 
 SBS pás  
 Polystyren EPS 100 S tl. 100 mm + 140 mm 
 Polystyren EPS 70 S klíny minimální tl. 40 mm se spádem 2 % 
 Parozábrana 
 VSŽ plech / nosný trapézový plech tl 50 mm + PO nátěr  
 Ocelové nosníky + PO nátěr  
 
Vznikají zde pochozí terasy nad vytápěným prostorem, kde je uvažována 
tato skladba. (KD3 + S2) 
KD3 
- Betonová dlažba na podložkách 
- Ochranná geotextilie 200 g/m2 
- SBS pás s břidličným posypem tl. 4 mm 
- SBS pás  
- Polystyren EPS 100 S tl. 100 mm 
- Polystyren EPS 70 S klíny minimální tl. 40 mm se spádem 2 % 
- Parozábrana 
- Nosná ŽB konstrukce 
5. 5. 1  Technologický postup 
S1 
- Na železobetonovou stropní konstrukci bude aplikována parozábrana PE fólií, 
která bude volně spojena páskou. 
- Na parozábranu budou položeny spádové klíny tak, aby byl spád směřován 
správným směrem a v požadovaném sklonu ke vpustím. 
- Na spádové klíny bude přilepen plošně PUK lepidlem EPS polystyren tvořící 
tepelně izolační vrstvu. 
- Na EPS polystyren bude pomocí kotevního kompletu teleskop + šroub do nosné 
ŽB konstrukce ukotven SBS pás, který bude vzájemně spojen z poloviny 
v samolepících spojích a z poloviny ve spojích svařen. 
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- Na první vrstvu SBS pásu bude plnoplošně nataven pomocí propanbutanového 
hořáku SBS pás druhý. Je nutné dbát na předepsané přesahy. 
 
S2 
- Na železobetonovou stropní konstrukci bude aplikována parozábrana PE fólií, 
která bude volně spojena páskou. 
- Na parozábranu budou položeny spádové klíny tak, aby byl spád směřován 
správným směrem a v požadovaném sklonu ke vpustím. 
- Na spádové klíny bude přilepen plošně PUK lepidlem EPS polystyren tvořící 
tepelně izolační vrstvu. 
- Na EPS polystyren bude pomocí kotevního kompletu teleskop + šroub do nosné 
ŽB konstrukce ukotven SBS pás, který bude vzájemně spojen z poloviny 
v samolepících spojích a z poloviny ve spojích svařen. 
- Na první vrstvu SBS pásu bude plnoplošně nataven pomocí propanbutanového 
hořáku SBS pás druhý. Je nutné dbát na předepsané přesahy. 
- Jako ochranná vrstva hydroizolace bude na asfaltové pásy s přesahy položena 
ochranná geotextilie. Je nutné dbát na předepsané přesahy. 




- Na železobetonovou stropní konstrukci bude aplikována parozábrana PE fólií, 
která bude volně spojena páskou. 
- Na parozábranu budou položeny spádové klíny tak, aby byl spád směřován 
správným směrem a v požadovaném sklonu ke vpustím. 
- Na spádové klíny bude přilepen plošně PUK lepidlem EPS polystyren tvořící 
tepelně izolační vrstvu. 
- Na EPS polystyren bude pomocí kotevního kompletu teleskop + šroub do nosné 
ŽB konstrukce ukotven SBS pás, který bude vzájemně spojen z poloviny 
v samolepících spojích a z poloviny ve spojích svařen. 
- Na první vrstvu SBS pásu bude plnoplošně nataven pomocí propanbutanového 
hořáku SBS pás druhý. Je nutné dbát na předepsané přesahy. 
- Jako ochranná vrstva hydroizolace bude na asfaltové pásy s přesahy položena 
ochranná geotextilie. Je nutné dbát na předepsané přesahy. 
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- Na geotextilii bude položena betonová dlažba na podložkách. 
 
S3 (S4) 
- Ocelové nosníky v osových vzdálenostech sloupů budou na jedné straně 
podpírány sloupy a na straně druhé pak železobetonovou stěnou. 
K železobetonovým konstrukcím budou připevněny a to tak, 
že na železobetonových konstrukcích budou navařeny kotevní plechy k výztuži 
prvků a k těmto kotevním plechům budou ocelové nosníky přivařeny. Zároveň 
budou natřeny protipožárním a protikorozním nátěrem. 
- Na ocelové nosníky bude připevněn nosný trapézový plech a to závitovou tyčí 
ve tvaru U, která obepne ocelový nosník, protáhne se do vyvrtaných otvorů 
v plechu a matkou ukotví. 
- Na trapézový plech bude aplikována parozábrana kotvená pomocí šroubů 
a podložek, ve spojích bude svařena. Spoje musí být těsné. 
- Na parozábranu budou položeny spádové klíny tak, aby byl spád směřován 
správným směrem a v požadovaném sklonu ke vpustím. 
- Na spádové klíny bude přilepen plošně PUK lepidlem EPS polystyren tvořící 
tepelně izolační vrstvu. 
- Na EPS polystyren bude plnoplošně přilepen SBS pás, který bude vzájemně 
spojen z poloviny v samolepících spojích a z poloviny ve spojích svařen. 
- Na první vrstvu SBS pásu bude plnoplošně nataven pomocí propanbutanového 
hořáku SBS pás druhý. Je nutné dbát na předepsané přesahy. 
5. 5. 2  Jakost 
Kontrola vstupní: V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 
jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 
vedoucí pracovní čety. Zkontroluje monolitické konstrukce daného podlaží, zda jejich 
poloha, rozměry a svislost odpovídají projektu a povoleným tolerancím a také zda jsou 
dostatečně únosné. V případě oválné části fitnescentra bude zkontrolováno vyzdění 
elipsy pórobetonovými tvárnicemi.  Současně musí být v rámci vstupní kontroly 
stavbyvedoucím kontrolováno množství a kvalita materiálů používaných pro konstrukce 
střechy. Toto kontroluje dle dodacích listů. 
Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 
a používání ochranných pomůcek. Kontroluje osazování a kotvení ocelových nosníků, 
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připevňování trapézového plechu, natavování asfaltových pásů, pokládku spádových 
klínů a zateplení střechy, rozložení separační geotextilie, rozložení vrstvy kačírku,  
kontrola správně provedených spojů asfaltových pásů, položení parozábrany a pojistné 
hydroizolace a kontrola jejich spojů, rozložení pryžových podložek pro dlažbu 
a rozložení dlažby samotné. Zároveň také kontroluje napojení hydroizolačních vrstev 
na střešní vpusti a spádování střechy. 
Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 
a stavbyvedoucího bude kontrolována výška střechy a její spád přeměřením. 
Dále napojení na střešní vpusti.  
5. 5. 3  Ekologie 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
Odpady 
17 01 01 Beton 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 01 03 Plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05 Železo a ocel 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
13 08 02* Jiné emulze 
 
Při provádění zastřešení je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. 
Jedná se především o prašnost a hlučnost. Používaná mechanizace musí být v dobrém 
technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, a na stavbě musí být 




5. 5. 4  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 
Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem 
a sledem jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou prováděny pouze 
odborně a zdravotně způsobilými osobami.  
 
- Pracovníci budou při práci ve výškách používat ochranné bezpečnostní prvky, 
a to montážní plošiny. Zároveň budou na místech, kde hrozí pád, umístěna 
zábradlí předepsaných výšek. 
- Veškerá místa, kde hrozí propadnutí, musí být řádně označena a riziko 
propadnutí musí být eliminováno příslušnými opatřeními (zábradlí).  
- Zavěšovat břemena bude jen vazač s odbornou kvalifikací a smí k tomu používat 
pouze vhodné prostředky k uchopení břemen, které mají odpovídající nosnost 
dle druhu, vlastností a tvaru zavěšovaného břemene. 
- Při montáži rozměrných prvků (ocelový vazník) budou zohledněny rozměry 
prvku a jeho hmotnost. 
- Pracovníci při nakládání a vykládání nebudou v blízkosti zdviženého břemene, 
nebudou pod ním procházet a nebudou jej přidržovat.  
- Obsluha strojů bude mít příslušnou kvalifikaci, a to průkaz strojníka.  
- Před uvedením stroje do chodu zkontroluje obsluha stroje, zda je v pořádku. 
Dále bude obsluha uvedení stroje do chodu oznamovat zvukovým nebo 
světelným výstražným znamením a potom smí uvést stroj do chodu pouze 
v okamžiku, kdy se v nebezpečném prostoru stroje nebude nacházet žádná 
osoba.  
- Obsluha stavebního stroje bude dodržovat smluvenou signalizaci a znamení 
s ostatními pracovníky. 
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- Zavěšené břemeno budou pracovníci navádět pouze použitím lana nebo vodící 
tyče. Stroj se přitom bude pohybovat stejnou rychlostí jako doprovodná osoba 
a budou dodržovat navzájem dohodnutou signalizaci.  
- Při nakládání materiálu na dopravní prostředky budou stroje manipulovat 
se svým pracovním zařízením pouze nad ložnou plochou, nad kabinou v případě 
nutnosti je možná manipulace pouze za předpokladu, že řidič ani jiné osoby 
se v kabině nebudou nacházet. 
- Pracovníci budou používat pouze nářadí, které je v řádném technickém stavu 
a které je řádně kontrolované, podléhá pravidelným revizím. 
- Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s nářadím a budou 
je používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu na používání. 
- Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 
- V noci a za nízké viditelnosti bude zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště. 
5. 5. 5  Výkaz výměr hlavních materiálů 
Betonová dlažba 300/300 tl.40mm do vyrovnávací podložky 140,23 m2 
WAREX VSŽ plech       456,3 m2 
Profil IPE 140        1,02 t 
Profil HEA 120        1,42 t 
Profil I 500         4,67 t 
Profil IPE 200        3,72 t 
Profil TK 51/5        1,08 t 
Profil TK 70/5        0,32 t 
Profil MSH 130/130/5       0,58 t 
Profil MSH 150/100/5       1,19 t 
Profil MSH 140/140/10       1,59 t 
Profil MSH 180/180/10       2,12 t 
2x asfaltový modifikovaný pás, liapor, penetrační nátěr  1721,63 m2 
Kačírek 50 mm       3,23 m3  









5. 5. 6  Návrh pracovní skupiny 
Stavbyvedoucí 1x 
Vedoucí čety 1x  
Obsluha jeřábu 1x (průkaz strojníka) 
Řidič nákladního automobilu 2x (průkaz strojníka) 
Vazač 2x (průkaz vazače) 
Izolatér 10x  
Zedník 6x  
Pomocný pracovník 5x 
 
5. 5. 7  Výpis hlavní mechanizace 
Jeřáb Liebherr Flat-Top 50 EC-B 5 1ks 
Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 2 ks 
 
5. 5. 8  Časová rozvaha 















5. 6 Dokončovací práce 
Jedná se o: 
- výplně otvorů: plastová okna, hliníková okna, hliníkové výkladce, hliníkové 
dveře, dřevěné dveře 
- zateplovací systém: kontaktní zateplovací systém z minerální vlny a tenkovrstvé 
silikonové omítky 
- vzduchotechniku 
- ústřední topení 
- zdravotechniku 
- elektromontáže 
- vnitřní omítky: jádrová omítka, sádrová omítka, štuková omítka 
- hrubé podlahy: anhydritová hrubá podlaha 
- sádrokartonové konstrukce: podhledy 
- obklady: keramické 
- malby 
- dlažba: keramická, betonová 
- nášlapné vrstvy podlah: laminátová podlaha, sportovní podlaha 
- zapravovací práce spolu s vyklizením a vyčištěním objektu. 
5. 6. 1  Technologický postup 
- Po dokončení hrubé vrchní stavby bude následovat technologická pauza 
na dozrání veškerých konstrukcí, jejich promrznutí a odstranění vlhkosti 
ze stavby. 
- Následovat bude osazení výplní otvorů – oken, výkladců, balkonových 
a vstupních dveří. 
- Dále bude přistoupeno ke zhotovování prací TZB, a to vzduchotechniky, 
ústředního vytápění, zdravotechniky a elektromontáží, které budou probíhat 
etapově po jednotlivých podlažích. 
- Po dokončení TZB prací a 14 dní po ukončení všech mokrých procesů na stavbě 
budou prováděny vnitřní omítky pomocí strojního ukládání a využití sila 
omítkové směsi. Podklad z keramických tvárnic a betonu musí mít maximálně 
vlhkost 4%, u pórobetonových tvárnic pak maximálně 8%. 




- Po technologické pauze bude následovat provedení hrubé podlahy anhydritovým 
samonivelačním potěrem. 
- Po vyzrátí hrubé podlahy budou následovat práce na sádrokartonových 
konstrukcích. Pro jejich realizaci je nutné, aby vyschly všechny mokré procesy, 
tj. aby vlhkost nepřesáhla 4%. Po dokončení SDK konstrukcící  budou 
provedeny keramické obklady. Při použití disperzních lepidel nesmí klesnout 
stáří podkladu pod 28 dní s vlhkostí 4 – 10 %. Pro betonový podklad je nutné 
stáří minimálně 1 měsíc a vlhkost 4%.  U sádrového podkladu je maximální 
přípustná vlhkost 2%.  
- Po ukončení obkladačských prací budou realizovány malby na zcela suchý 
podklad, tj. nejméně 14 dní po ukončení mokrých procesů. 
- Po vymalování a vyschnutí budou realizovány keramické dlažby a laminátové 
podlahy. Podklad pro ně musí být dostatečně vyzrátý, suchý, bezprašný 
a bez výstupků.  
- Pak podle potřeby budou realizovány práce zapravovací a po jejich dokončení 
bude následovat úplné vyčištění objektu. 
5. 6. 2  Jakost 
Kontrola vstupní: V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 
jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 
vedoucí pracovní čety. Zkontroluje, zda jsou provedeny všechny práce spojené s hrubou 
vrchní stavbou, všechny odpovídají parametrům uvedeným v projektové dokumentaci 
s tolerovanými odchylkami. Zkontroluje, že jsou jednotlivá pracoviště čistá, vyklizená 
a připravená pro práce následující. Kontroluje materiály pro dokončovací práce, 
jejich množství a kvalitu, a to z dodacích listů. 
Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 
a používání ochranných pomůcek. Kontroluje sled jednotlivých činností, zda jsou 
prováděny v souladu s projektovou dokumentací a zda jsou dodržovány příslušné 
technologické postupy. Kontroluje osazování výplní otvorů, práce vzduchotechniků, 
topenářů, elektrikářů, zdravotechniků, omítkářů, provádění zateplovacího systému, 
hrubých a nášlapných vrstev podlah jejich mezioperační vlhkost, teploty prostředí, 
provádění sádrokartonových konstrukcí, připravenosti pro jejich realizaci, vlhkost, 
provádění obkladů a maleb. 
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Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 
a stavbyvedoucího bude kontrolována kvalita jednotlivých dokončovacích prací, 
zda jsou zhotoveny podle projektové dokumentace. Také zkoušky jednotlivých vedení 
(tlakové zkoušky, zkoušky kanalizace, apod.), které musí být provedeny 
před provedením omítek. Vizuální kontrola omítek, a to jejich rovinatosti po jejich 
jednotlivých vrstvách a dodržování technologických pauz, vizuální kontrola podlah, 
kontrola rovinatosti podlah, obkladů a následné vyčištění objektu.  
5. 6. 3  Ekologie 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
Odpady 
17 01 01 Beton 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 01 03 Plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05 Železo a ocel 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
13 08 02* Jiné emulze 
 
Při provádění dokončovacích prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost a hlučnost. Používaná mechanizace musí být 
v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, a na stavbě 





5. 6. 4  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 
Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem 
a sledem jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou prováděny pouze 
odborně a zdravotně způsobilými osobami.  
 
- Pracovníci budou při práci ve výškách používat ochranné bezpečnostní prvky, 
a to montážní plošiny. Zároveň budou na místech, kde hrozí pád, umístěna 
zábradlí předepsaných výšek. 
- Veškerá místa, kde hrozí propadnutí, musí být řádně označena a riziko 
propadnutí musí být eliminováno příslušnými opatřeními (zábradlí).  
- Zavěšovat břemena bude jen vazač s odbornou kvalifikací a smí k tomu používat 
pouze vhodné prostředky k uchopení břemen, které mají odpovídající nosnost 
dle druhu, vlastností a tvaru zavěšovaného břemene. 
- Pracovníci při nakládání a vykládání nebudou v blízkosti zdviženého břemene, 
nebudou pod ním procházet a nebudou jej přidržovat.  
- Obsluha strojů bude mít příslušnou kvalifikaci, a to průkaz strojníka.  
- Obsluha stavebního stroje bude dodržovat smluvenou signalizaci a znamení 
s ostatními pracovníky. 
- Zavěšené břemeno budou pracovníci navádět pouze použitím lana nebo vodící 
tyče. Stroj se přitom bude pohybovat stejnou rychlostí jako doprovodná osoba 
a budou dodržovat navzájem dohodnutou signalizaci.  
- Při souběhu prací musí být dodržován minimální pracovní prostor pro četu, 
pracovníci nebudou provádět práce současně v úrovních nad sebou ve volném 
prostoru a pohybovat se v ochranných pásmech strojů. 
- Pracovníci budou používat pouze nářadí, které je v řádném technickém stavu 
a které je řádně kontrolované, podléhá pravidelným revizím. 
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- Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s nářadím a budou 
je používat pouze k účelům, které jsou uvedeny v návodu na používání. 
- Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 
- Veškerá pracoviště musí být řádně osvětlena. 
- Při provádění lepení musí být pracoviště řádně odvětrávána, aby byl zabezpečen 
přístup dostatečného množství čerstvého vzduchu. 
- Při svařování a manipulaci s plamenem musí být pracoviště řádně odvětráno, 
musí být zabezpečeno proti vzniku požáru, pracovníci musí používat ochranné 
osobní pracovní pomůcky. 
- U prací vyžadujících, aby pracovníci byli vybaveni pracovní obuví s měkkou 
podrážkou, budou tuto obuv používat.  
5. 6. 5  Výkaz výměr hlavních materiálů 
Materiál/ Podlaží 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP Σ
Nátěr [m2] 0 207,4 0 0 0 0 0 207,4
Drátkobeton [m2] 0 213,1 0 0 0 0 0 213,1
Zámková dlažba [m2] 0 99,2 0 0 0 0 0 99,2
Laminátová podlaha [m2] 0 0 373,0 212,4 212,4 171,3 101,9 1071,0
Sportovní podlaha [m2] 0 0 515,0 164,4 0 0 0 679,3
Keramická dlažba [m2] 0 55,5 424,4 11,3 144,3 131,3 24,8 791,6
Betonová dlažba [m2] 0 0 17,3 123,9 0 0 89,3 230,5
Keramický obklad [m2] 0 1119,9 617,8 115,9 115,9 104,8 34,9 2109,1
Malba - strop [m2] 133,3 400,5 628,9 319,1 319,1 310,8 120,6 2099,0
Malba - stěny [m2] 208,4 111,0 1832,0 1000,6 788,1 747,9 251,0 4730,5
Vnitřní omítka štuková - stropy [m2] 0 0 938,1 627,9 627,9 601,7 230,3 3025,9
Vnitřní omítka štuková - stěny [m2] 0 0 5030,6 1692,8 1692,8 1631,2 494,2 10541,5
Vnitřní omítka sádrová - strop [m2] 0 36,9 0 0 0 0 0 36,9
Vnitřní omítka sádrová - stěny [m2] 0 281,4 0 0 0 0 0 281,4
Vnitřní omítka jádrová - stěny [m2] 0 1456,2 2702,0 964,6 964,6 942,9 302,9 7333,2
Vnitřní omítka - ostění [m2] 0 53,4 54,7 27,4 21,9 20,8 8,1 186,4
Vnitřní omítka štuková - ostění [m2] 0 106,9 109,5 54,7 43,9 41,6 16,2 372,8
SDK podhled [m2] 0 1332,9 779,8 181,1 14,4 14,0 8,1 2330,3
Zateplovací systém [m2] 0 606,9 558,2 441,6 203,4 203,4 141,1 2154,6
Vnější omítka tenkovrstvá [m2] 0 606,9 558,2 441,6 203,4 203,4 141,1 2154,6
Plastová okna [m2] 0 0,0 128,9 52,5 51,7 51,7 29,9 314,7
Hliníková okna [m2] 0 3,7 0 0 0 0 0 3,7
Hliníkový výkladec [m2] 0 312,4 0 28,3 0 0 0 340,7
Hliníkové vstupní dveře [m2] 0 43,4 0 3,4 0 0 0 46,8
Dřevěné dveře 0 42,9 105,9 49,2 47,8 47,4 13,1 306,3
 Tab. 5. 6. 5 Materiály dokončovacích prací 
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5. 6. 6  Návrh pracovní skupiny 
Stavbyvedoucí 1x 
Výplně otvorů 5 pracovníků 
Zateplovací systém 10 pracovníků  
Vzduchotechnika 8 pracovníků 
Ústřední topení 10 pracovníků 
Zdravotechnika 8 pracovníků 
Elektromontáže 8 pracovníků 
Vnitřní omítky 8 pracovníků 
Hrubá podlaha 5 pracovníků 
Sádrokartonové konstrukce 10 pracovníků 
Obklady 8 pracovníků 
Malby 5 pracovníků 
Dlažba + Laminátová podlaha 10 pracovníků 
Zapravování 4 pracovníci 
Vyklízení objektu 4 pracovníci 
5. 6. 7  Výpis hlavní mechanizace 
Autodomíchávač s čerpadlem na anhydritovou směs 1ks 
Silo na suchou směs pro vnitřní omítky 1ks 
Silosklápěč - Scania P420 CB 8x4 HHZ 1 ks 
Silodofukovač MAN TG-A 35.430 M 8×4 SILO 2 ks 
Pneumatický dopravník - Silomat M-tec F 100 1 ks 
Strojní omítačka Duo-mix 2ks 
Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 
5. 6. 8  Časová rozvaha 








6 Schémata výstavby 
 
Obr. 6. 1 Schéma stavební jámy 
 






Obr. 6. 3 Schéma výkopů pro základové pasy 
 
 




Obr. 6. 5 Schéma půdorysu 1PP 
 
Obr. 6. 6 Schéma stropní konstrukce nad 1PP 
 




Obr. 6. 8 Schéma půdorysu 1NP 
 
Obr. 6. 9 Schéma stropní konstrukce nad 1NP 
 




Obr. 6. 11 Schéma půdorysu 2NP 
 
Obr. 6. 12 Schéma stropní konstrukce nad 2NP 
 




Obr. 6. 14 Schéma půdorysu 3NP 
 
Obr. 6. 15 Schéma stropní konstrukce nad 3NP 
 




Obr. 6. 17 Schéma půdorysu 4NP 
 
Obr. 6. 18 Schéma stropní konstrukce nad 4NP 
 




Obr. 6. 20 Schéma půdorysu 5NP 
 
Obr. 6. 21 Schéma stropní konstrukce nad 5NP 
 




Obr. 6. 23 Schéma půdorysu 6NP 
 
Obr. 6. 24 Schéma stropní konstrukce nad 6NP 
 
Obr. 6. 25 Řez 6NP 
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1 Obecné informace o stavbě 
Řešená stavba se nachází v katastrálním území Hostivař na parcele č.1818/117. Území 
parcely je mírně svažité se sklonem na východ a nadmořskou výškou 268 – 276 m n. m. 
Okolo parcely prochází na západě ulice Doupovská, na jihu a východě ulice K Horkám 
a na severu ulice Přeštická. Pozemek neměl až do stavby popisovaného objektu využití. 
Na pozemku se nenacházejí žádná důlní díla. Nejsou tu ani žádné stromy, keře či jiná 
zeleň, kterou by bylo nutné při realizaci stavby odstranit či nějakým způsobem chránit. 
Jediným vedením s ochranným pásmem, které prochází územím stavby, je vysoké 
napětí, a to bude v jihovýchodní části pozemku přeloženo. Jako přístup na pozemek 
bude sloužit sjezd z ulice K Horkám a pro pohyb na staveništi bude zřízena staveništní 
komunikace.  
Řešený objekt má půdorys tvaru trojúhelníku s odvěsnami délek 40,50 a 70,30 m. 
Objekt je výškově členěn do dvou úrovní. První, která zaujímá převážnou část 
půdorysu, je dvoupodlažní výšková úroveň s výškou 9,00 m. Druhá, šestipatrová 
výšková úroveň se pak rozprostírá na zbytku plochy půdorysu a dosahuje výšky 
19,865 m nad úrovní terénu. Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům. V šestipatrové 
části budovy budou situovány prostory pro bydlení, v dvoupodlažní části pak komerční 
prostory. Z účelového hlediska je objekt členěn takto – V podzemním podlaží 
situovaném ve východní části půdorysu se nachází technické zázemí pro provozy 
fitnescentra, bazénu a tělocvičny. V prvním nadzemním podlaží se pak nad zázemím 
nachází bazén, technické prostory a na zbytku plochy prvního podlaží pak obchodní 
jednotka Albert. Druhé nadzemní podlaží je pak plošně rozděleno mezi bytové jednotky 
spolu se sklepními prostory, fitnescentrum a tělocvičnu. Další nadzemní podlaží tvoří 
pouze bytové jednotky s balkónem nebo terasou. Na objektu jsou uvažována užitná 
zatížení, která začínají hodnotou 0,75 kN/m2 u střech s občasným přístupem, pokračují 
1,5 kN/m2 u bytů a končí hodnotou 7,0 kN/m2 u obchodní jednotky Albert.  
Nosná konstrukce objektu byla volena jako monolitický skelet se sloupy a ztužujícími 
stěnami. Protože se v dané lokalitě nacházejí složité základové poměry, bude objekt 
založen hlubinně, a to na velkoprůměrových vrtaných pilotech, jejichž průměry 
se pohybují od 620 do 1000 mm. Ty budou rozmístěny pod jednotlivými sloupy 
a základovými pasy pod nosnými stěnami. Nad pilotami budou provedeny základové 
desky tloušťky 300 mm a nad základovými pasy pak obvodové suterénní stěny tloušťky 
také 300 mm. Stropní desky budou realizovány jako lokálně podepřené tloušťky 
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pohybující se od 200 do 300 mm. Svislé nosné konstrukce skeletu budou sloupy 
obdelníkového půdorysu s rozměry 500 x 300 mm a dále pak ztužující železobetonové 
stěny tloušťky 200 mm. Obvodový plášť budovy bude tvořit vyzdívka do monolitického 
skeletu provedená z keramických tvárnic tloušťky 365 mm. Obvodový plášť bude 
dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou silikonovou 
probarvenou omítkou. Vnitřní mezibytové železobetonové stěny budou opatřeny 
přizdívkou z pórobetonu tloušťky 50 mm. Vnitřní stěny objektu budou zděny 
z keramických tvárnic tloušťek 300 mm, 125 mm a 100 mm. Z důvodu menšího zatížení 
stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlaží bude obvodové zdivo elipsovité 
nástavby fitness provedeno z pórobetonu. Veškeré prosklené části prvního a části 
druhého nadzemního podlaží, jako jsou vstupní prostory, komerčních plochy, výlohy, 
prosklené bazénové stěny budou řešeny systémem fasádního hliníkového zasklení.  
Jako konstrukce zastřešení bazénu byla zvolena ocelová konstrukce z příhradových 
střešních vazníků a u nástavby fitness byly navrženy ocelové profily. Zastřešení objektu 
bylo voleno nevětranými jednoplášťovými skladbami s klasickým pořadím vrstev, které 
budou pomocí vpustí odvodněny vnitřními dešťovými svody.  Balkony budou tvořeny 
vykonzolováním monolitického stropu, opatřeny prvky přerušujícími tepelné mosty 
a zateplením. Střešní terasy budou mít pochozí úpravu a jejich atiky budou opatřeny 
ocelovým zábradlím. 
1. 1  Obecné informace o technologickém procesu 
Po dokončení základových prací bude přistoupeno k betonáži suterénních stěn a stropu 
nad nimi. Následovat bude zhotovení svislých konstrukcí 1.NP, a to betonových sloupů 
a stěn. Na takto zhotovené svislé konstrukce, které budou již dostatečně vyzrálé, únosné 
a budou mít ponechanou stykovací výztuž pro svislé konstrukce dalšího podlaží, 
bude vybetonována stropní konstrukce 1.NP. Nejdříve bude zhotoveno stropní bednění, 
vybedněny prostupy konstrukcí, uložena výztuž a posléze bude přistoupeno k samotné 
betonáži. Stejným způsobem se bude postupovat i u dalších podlaží. Stropní konstrukce 
1.NP a 2.NP bude vzhledem ke svým rozměrům dilatována na dvě části. Druhá část 
bude vybetonována na ozub první části s tím, že v dilatační spáře budou vloženy tři 
vrstvy asfaltového pásu. Součástí betonáže stropních desek bude i betonáž balkónů, 
které budou propojeny se stropní konstrukcí výztuží a prvky přerušujícími tepelný most. 
Beton bude dovážen v autodomíchávačích z nedaleké betonárky a ukládán pomocí 
ramene pojízdného čerpadla betonu. Výztuž do stropních bude zhotovována přímo 
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na stavbě. K betonáži stropních desek bude použit C25/30 XC1, měkké konzistence S3 
s krytím spodní i horní vrstvy výztuže 20 mm. Maximální zrno kameniva bude velikosti 
16 mm. Bude použita betonářská výztuž R 10 505 s charakteristickou mezí kluzu 
500 MPa.  
Tloušťka stropních konstrukcí v jednotlivých podlažích: 
1.PP 240 mm 
1.NP dilatační část A – 260 mm 
 dilatační část B – 300 mm 
2.NP dilatační část A – 260 mm 
 dilatační část B – 300 mm 
3.NP 220 mm 
4.NP 220 mm 
5.NP 260 mm 




          1.PP      1.NP                  2.NP 
 
 
          
 3.NP      4.NP                  5.NP 
 
          6.NP 







2. 1 Materiál 
Stropní deska nad 1.PP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 55,98 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 5730 kg 
Stropní deska nad 1.NP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 395,25 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 40510 kg 
Stropní deska nad 2.NP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 395,25 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 40510 kg 
Stropní deska nad 3.NP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 98,61 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 8440 kg 
Stropní deska nad 4.NP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 89,51 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 8440 kg 
Stropní deska nad 5.NP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 104,29 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 9970 kg 
Stropní deska nad 6.NP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 30,26 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 3090 kg 
Asfaltový pás šířky 0,25 m – 30,1 x 3 vrstvy = 90,3 m 
Nosné tepelně izolační prvky Schöck Isokorb typ W – 92,3 m 
Držák ochranného zábradlí PERI – 546 ks 
Bezpečnostní zábradlí – dřevěná prkna  200/38 mm dl. 3 m – 852 ks 
Adhezní můstek 
Rádlovací drát  




Plastové ochranné návleky na výztuž 
 
Tab. 2. 1 Kusovník systémového bednění PERI MULTIFLEX  
1.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Příhradový nosník GT 24 dl. 6,0 m 208 35,4 7363,2
Příhradový nosník GT 24 dl. 5,1 m 45 30,1 1354,5
Příhradový nosník GT 24 dl. 4,8 m 2 28,3 56,6
Příhradový nosník GT 24 dl. 4,5 m 407 26,6 10826,2
Příhradový nosník GT 24 dl. 4,2 m 48 24,8 1190,4
Příhradový nosník GT 24 dl. 3,9 m 32 23,0 736,0
Příhradový nosník GT 24 dl. 3,6 m 51 21,2 1081,2
Příhradový nosník GT 24 dl. 3,3 m 4 19,5 78,0
Příhradový nosník GT 24 dl. 3,0 m 38 17,7 672,6
Příhradový nosník GT 24 dl. 2,7 m 18 15,9 286,2
Příhradový nosník GT 24 dl. 2,4 m 15 14,2 213,0
Příhradový nosník GT 24 dl. 2,1 m 2 12,4 24,8
Příhradový nosník GT 24 dl. 1,8 m 7 10,6 74,2
Příhradový nosník GT 24 dl. 1,5 m 5 8,9 44,5
Příhradový nosník GT 24 dl. 1,2 m 4 7,1 28,4
Příhradový nosník GT 24 dl. 0,9 m 1 5,3 5,3
Stojka Multiprop MP 480 721 23,8 17159,8
Křížová hlava 289 5,4 1569,3
Rovná hlava 432 1,7 712,8
Trojnožka 289 9,2 2650,1
Bednící desky 2,5 x 0,625 m 973 16,4 15957,2
Ztužující rám MRK 96 10,6 1017,6
AW rám 448 1,7 752,6
Sloupek zábradlí AW 129 7,4 955,9






PZN: Bednění je napočítáno na plochu stropní konstrukce 1.NP Pro samotnou realizaci 
bude objednána 1/3 bednících komponentů z důvodu finanční výhodnosti betonáže 
po třetinách celku. Pro bednění 3.NP – 6.NP bude použita část bednění. Přebytečné 









2. 2 Doprava a manipulace na stavbě 
Primární doprava: Doprava betonu na stavbu bude zajištěna třemi autodomíchávači 
Stetter Basic line AM 10 C o objemu 10 m3 z betonárky vzdálené 5,1 km. Betonářská 
výztuž a systémové bednění bude přivezeno nákladním automobilem               
Mercedes-Benz Actros 2544. 
Sekundární doprava:  
Horizontální i vertikální: Betonářskou výztuž bude na staveništní skládku a poté 
k jednotlivým místům určení dopravovat věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 
s délkou výložníku 60 m. Stejně tak prvky systémového stropního bednění. Beton bude 
dopravován do konstrukcí pomocí pojízdného čerpadla betonu, konkrétně pro 1NP 
a 2NP čerpadlem KCP 40RX-170 a pro 3NP až 6NP pak čerpadlem KCP 45ZX5-170. 
2. 3 Skladování 
Na staveništi je zpevněná, odvodněná vnitrostaveništní komunikace. Betonářská výztuž 
bude ve svazcích skladována na terénu v západní části staveniště na dřevěných 
prokladcích výšky 150 mm, které budou podpírat výztuž vždy ve čtvrtinách jejich 
délky. Bude skladována ve 2 - 3 vrstvách nad sebou. Při skladování nesmí dojít 
k znehodnocení výztuže zeminou ani jinými látkami, což by mohlo ovlivnit soudržnost 
výztuže s betonem. Bednící desky stropního bednění, primární a sekundární nosníky 
budou skladovány v severní části staveniště naskládané na sobě na dřevěných hranolech 
do výšky maximálně 1,2 m. Stojky a ostatní prvky bednění v ocelových koších 
a rámech. Ostatní materiál, jako jsou dilatační plastová tělíska, pomocný materiál 
a drobné nářadí, je nutné uskladnit v uzavřených, větraných a uzamykatelných skladech 
s pevnou podlahou umístěných na staveništi.  
3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí nebo jiná pověřená odpovědná osoba zhotovitele 
vodorovných (i svislých) betonových konstrukcí od technického dozoru investora 
(TDI). Při předání pracoviště musí být dokončeny všechny práce základové, které musí 
být provedeny v souladu s projektovou dokumentací, musí mít předepsané rozměry, 
hloubku, rovinatost a kvalitu. Nesmí být vidět žádné poškození základů, nesmí 
ze základů vystupovat jiná než předepsaná výztuž. Před zhotovením stropní konstrukce 
musí být v předepsané kvalitě zhotoveny svislé betonové konstrukce podlaží, 
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nad kterým má být betonována. Musí být dostatečně vyzrálé, únosné, zhotovené podle 
projektové dokumentace, předepsaných rozměrů s tolerovanými odchylkami, 
s předepsanou svislostí, bez viditelných poškození. Zároveň musí být ze svislých 
konstrukcí vystupovat stykovací výztuž pro svislé konstrukce dalšího podlaží. 
O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. 
4 Obecné pracovní podmínky 
Betonářské práce spojené s realizací vodorovných konstrukcí budou probíhat pouze 
za vyhovujících klimatických podmínek, což je teplota od +5 do +30 °C. Klesne-li 
teplota pod +5 °C, bude upraveno složení betonu, aby bylo možné pokračovat 
v betonáži i při takové teplotě. Této úpravy dosáhneme například použitím cementu 
s rychlejším nárůstem pevnosti a hydratačního tepla. Takovéto řešení musí být 
odsouhlaseno statikem. Klesne-li teplota pod -5 °C, budou betonované konstrukce 
chráněny ochrannými stany vyhřívanými agregáty. Aby bylo zabráněno vysychání 
povrchu betonu, bude překryt fólií, ošetřen přípravkem Novapor nebo případně vlhčen. 
V případě vlhčení povrchu betonu musí být teplota vody vyšší než +5 °C a teplota 
okolního prostředí také vyšší než +5 °C. Za hustého deště nebo sněžení bude povrch 
konstrukce chráněn proti styku s vodou či sněhem. Za nízké viditelnosti způsobené 
mlhou, kdy je dohlednost menší než 30 m a za silného větru, kdy je jeho rychlost větší 
než 13 m/s (nad 8 m/s je zakázána manipulace s prvky o ploše větší než 1,5m2), 
nebudou práce prováděny a bude nutné vyčkat, dokud nenastanou vyhovující pracovní 
podmínky. 
Proti vniku nepovolaných osob na staveniště bude jeho plocha oplocena, 
a to ze systémových dílců výšky 2,0 m. Toto systémové oplocení bude pouze na části 
obvodu staveniště, jelikož na jeho zbylé části bude oplocení tvořeno dočasnou 
protihlukovou stěnou. Ta se nachází na jihozápadní hranici staveniště. Staveniště bude 
napojeno na nízké napětí, vodu a kanalizaci příslušnými přípojkami. Přípojný bod 
NN bude v hlavním staveništním rozvaděči na obytném kontejneru s funkcí šatny, 
kam bude vyveden z pojistkové skříně objektu C. Odtud budou napojeny kabelem 
uloženým v zemi ostatní staveništní rozvaděče rozmístěné po ploše staveniště. 
Tato přípojka bude sloužit pro připojení staveništních buněk, věžového jeřábu, 
běh elektrického ručního nářadí a případné osvětlení staveniště při práci ve večerních 
a nočních hodinách. Přípojka vody bude napojena ve vodoměrné šachtě a bude sloužit 
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pro připojení hygienického zázemí a ošetřování betonových konstrukcí. Kanalizační 
přípojka bude napojena v revizní šachtě. Pro odvod splašků ovšem sloužit nebude, 
a to z důvodu její nevýhodné polohy.  K těmto účelům bude na staveništi umístěno 
WC s fekálními tanky a u hlavního vjezdu situována mobilní toaleta. Další hygienické 
zázemí bude řešeno šatnou a umývárnou. Na pozemku staveniště tak bude umístěno 
21 stavebních buněk, a to 2 kanceláře, 2 stavební buňky jako zasedací místnost, 
2 vrátnice, 9 šaten a 4 sanitární buňky, pod kterými budou umístěny fekální tanky 
a 2 skladové kontejnery. Stavby zařízení staveniště jsou rozděleny do dvou částí. První 
část, u vstupu pro zaměstnance, je řešena jako buňkoviště pro pracovníky, 
kde se nachází 9 obytných kontejnerů (šatny), k tomu příslušné hygienické zázemí 
řešené formou 3 sanitárních kontejnerů (1 kontejner s WC a 2 kontejnery se sprchami) 
se 3 fekálními tanky. Druhá část, část pro technické pracovníky, je situována 
u jihovýchodního cípu staveniště. Zde jsou umístěny 4 obytné kontejnery, 
z toho 2 kanceláře pro stavbyvedoucího, jeho asistenty a přípraváře a nad nimi pak 
2 obytné kontejnery sloužící jako zasedací místnost. K těmto kontejnerům pak náleží 
hygienické zázemí formou 1 sanitárního kontejneru s WC a fekálním tankem. Dále jsou 
zde umístěny 2 skladové kontejnery. Pro monitorování provozu na staveništi budou 
zřízeny dvě vrátnice, u každého vjezdu jedna. Pro řádné nakládání s odpady budou 
na staveništi umístěny kontejnery pro možnost ekologického třídění odpadu, jejichž 
obsah bude následně odvážen na příslušnou skládku. 
Všichni pracovníci absolvují školení BOZP. Budou zpraveni o provozu na staveništi 
(pracovní době, přestávkách, zamykání staveniště a skladu, likvidaci odpadů, apod.) 
O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
5 Kvalifikace a počet pracovníků 
Vedoucí čety 1x  
Obsluha věžového jeřábu 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha autodomíchávače 3x (průkaz strojníka) 
Obsluha nákladního automobilu 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha pojízdného čerpadla betonu 2x (průkaz strojníka) 
Vazač 2x (průkaz vazače) 
Železář 5x  
Betonář 4x  
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Pomocný pracovník 5x 
6 Stroje a pracovní nářadí 
Stroje:  
Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 1 ks 
Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 3 ks 
Pojízdné čerpadlo betonu KCP 40RX-170 1 ks 
Pojízdné čerpadlo betonu KCP 45ZX5-170 1 ks 
Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 
Ruční pracovní nářadí: 
Vibrační lišta ENAR QZH 1 ks 
Svařovací invertor OMICRON GAMA 1950A 2 ks 
Příklepová vrtačka BOSCH GSB 19-2 RE Pro 2 ks 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T 2 ks 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 1 ks 
Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 1 ks 
Rotační laserový nivelační přístroj, podstavec+příslušenství 1 ks 
Úhlová bruska WU745 5 ks 
Elektrická řetězová pila Makita UC4020A 2 ks 
Svinovací metr 5 m 
Pásmo 1 ks 
Barevné lepicí pásky  
Kleště 10 ks 
Pákové kleště 3 ks 
Palice 5 kg 2 ks 
Kladivo 2 kg 2 ks 
Lopata 10 ks 
Hrábě 10 ks 
Nůž 
Pila 2 ks 
Vodováha 2m 10 ks 
Vodováha 0,6m 10 ks 
Lžíce 10 ks 
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Naběračka 10 ks 
Rozprašovač na olej 10 litrů 
Kozové lešení – stavební koza 4 ks + fošna 50/160 dl. 4 m 6 ks  
Osobní ochranné pracovní pomůcky: 
Přilba + reflexní vesta  
Ochranné brýle 
Chrániče sluchu 
Pracovní obuv a oděv 
Pracovní rukavice 
Postroj LANEX LX2 2 ks 
Zatahovací zachycovač pádu LANEX PROTECTOR 2 ks 
Svářeč nesmí mít reflexní vestu a bude vybaven svářečským štítem nebo ochrannými 
brýlemi. 
Pro udržování bezpečnosti na pracovišti bude obsluha strojů dodržovat signalizaci, 
kterou si předem dohodnou s pracovníky. 
Je nutné, aby pracovníci při práci používali vhodné stroje a nářadí, a to takové, 
které vyhovuje svou konstrukcí a technickým stavem předpisům bezpečnosti práce 
a technických zařízení. Toto nářadí bude používáno pouze k účelům, pro které 
je vyrobeno.  
7 Pracovní postup 
Z důvodu finančních a časových úspor bude 1NP a 2NP realizováno po třetinách, vždy 
dojde k vybednění, vyztužení a betonáži třetiny stropu, na to budou navazovat další 
části. 
Montáž bednění 
Pro bednění stropních desek bude použito systémové stropní bednění 
PERI MULTIFLEX skládající se ze stojek s rovnými hlavami, stojek s křížovými 
hlavami, primárních nosníků, sekundárních nosníků, bednících desek, AW rámů 
a zábradelních prvků. Povrch betonové desky, na kterou bude bednění stavěno, musí být 
čistý, hladký, dostatečně pevný a rovinný. Po obvodu půdorysu každého podlaží, 
ze kterého se bude stavět bednění stropní desky, bude zřízeno ochranné zábradlí. 
Toto bude realizováno pomocí držáků ochranného zábradlí PERI. Ty budou na stropní 
desku nasazeny ve vzdálenostech maximálně 2,5 m a jejich poloha zaaretována. 
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Na sloupky budou na úchyty nasazena vždy tři prkna šířky 0,2 m a délky 3,0 m 
a zajištěna hřebíky.  
Nejprve pracovníci podle schématu rozložení stojek bednění, které musí respektovat 
rozložení prostupů stropní konstrukcí, balkónů a dilataci stropních konstrukcí, umístí 
stojky s křížovými hlavami, které brání překlopení primárních nosníků. Ty budou 
umístěny v základním rastru pod konci primárních nosníků a budou opatřeny trojnožkou 
zajišťující svislost stojky. Nejprve se na stojky, které budou na koncích primárních 
nosníků, nasadí křížová hlava a na mezilehlé stojky pak hlava přímá. Stojky musí být 
umístěny na dostatečně únosném, rovném a čistém podkladu. Stojky s křížovou hlavou 
budou opatřeny trojnožkou. Jelikož v 1.NP konstrukční výška přesahuje 3,0 m, 








Obr. 7. 1 Ztužení stojek pomocí rámů MRK (www.peri.cz) 
 
 Po vyměření polohy stojek s křížovými hlavami a jejich usazení na příslušná místa, 
budou na křížové hlavy nasazeny pomocí zvedací pracovní vidlice primární nosníky 







Obr. 7. 2 Osazování primárních nosníků (www.peri.cz) 
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Na tyto primární nosníky budou opět pomocí pracovní vidlice osazeny sekundární 
nosníky dle výkresu bednění ve vzdálenostech respektujících rozměr bednících desek 
tak, aby byl spoj desek vždy na sekundárním nosníku. Přesahy jednotlivých 









Obr. 7. 3 Osazování sekundárních nosníků (www.peri.cz) 
 
Na sekundární nosníky budou položeny bednící desky. Styky jednotlivých bednících 
desek a sekundárních nosníků bude zajištěn zatlučením hřebíků. Pokládka bude probíhat 
od obvodu bedněné konstrukce směrem dovnitř. Pracovníci osadí první tři bednící 
desky z kozového lešení a poté již budou bednící desky pokládat z dříve položených 
bednících desek. Před pokládkou desek z dříve položených bednících desek bude 
přistoupeno k bednění čela budoucí stropní desky spolu se zřízením konstrukce 
zábradlí. Nejprve se rozměří přesná poloha obvodu čela stropní desky a na bednící 
desky bude naznačena barevnou lepicí páskou. Poté se o 21 mm vně obvodu (tloušťka 
bednící desky tvořící čelo) nabije pomocí 8 hřebíků základní AW rám tvaru úhelníků 
na bednící desky, ke kterému se pak dalšími hřebíky přitluče svislá bednící deska tvořící 
bednění čela budoucí stropní konstrukce. Do základních rámů se poté vsadí sloupky 
zábradlí AW a zasune se pojízdné šoupátko. Šikmá vzpěra se poté hřebíky ukotví 
k sekundárnímu nosníku. Na připravené úchyty na sloupcích zábradlí se nasadí 
zábradlová prkna v příslušných výškách a zajistí se přitlučením hřebíků.  
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Obr. 7. 4 Bednění čela a montáž zábradlí (www.peri.cz) 
 
Po instalaci bednících desek v celé bedněné ploše dojde k závěrečnému upravení výšky 
stojek a tím i bednění do přesně požadované výšky, což bude zkontrolováno rotačním 
nivelačním přístrojem. Primární nosníky budou ještě podpírány mezilehlými stojkami 
s přímými hlavami, ty budou zavěšeny na primární nosníky, vytočeny na požadovanou 
délku a v této poloze zajištěny. Bednění prostupů stropní konstrukce bude provedeno 
stejně jako bednění čela stropní desky. Na bednící desky se vyznačí barevnou lepicí 
páskou přesně rozměřená poloha prostupu. Poté se o 21 mm vně vyznačeného obvodu 
prostupu nabije pomocí 8 hřebíků základní AW rám a na něj se dalšími hřebíky přitluče 
svislá bednící deska tvořící čelo prostupu. Po tomto doladění bude povrch bednících 
desek opatřen odbedňovacím přípravkem PERI Bio Clean.  
Ukládání výztuže  
Výztuž do bednění ukládají železáři dle výkresů výztuží jednotlivých stropních desek. 
Jednotlivé pruty budou stykovány přesahem a vzájemně drátkovány. Volně vyčnívající 
pruty betonářské výztuže budou opatřeny plastovými návleky, aby bylo zamezeno úrazu 
napíchnutím a propíchnutím. 
Množství výztuže celkem je 116690 kg, z čehož pro stropní desku nad 1.PP připadá 
5730 kg, nad 1.NP 40510 kg, nad 2.NP 40510 kg, nad 3.NP 8440, nad 4.NP 8440 kg, 
nad 5.NP 9970 kg a nad 6.NP  3090 kg. Železáři budou zachovávat předepsané krytí 
20 mm u spodního i vrchního povrchu. Na spodní vrstvu výztuže se nasadí plastová 
dilatační tělíska zajišťující toto předepsané krytí. Správná poloha druhé vrstvy výztuže 
bude zajištěna dalšími distančními prvky vytvořenými z betonářské výztuže průměru 
8 mm ve tvaru prostorových žebříků, které budou rozmístěny cca po metru vedle sebe. 
Musí být vyvázána stykovací výztuž pro navázání následujících konstrukcí a opatřena 
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plastovými návleky jako ochrana před napíchnutím. Správně a podle projektové 
dokumentace také musí být osazena výztuž balkónů bránící vzniku tepelného mostu. 
Výztuž musí být před zabetonováním čistá a zbavená veškerých mastnot. 
Její množství a poloha musí být před jejím zabetonováním zkontrolována 
a odsouhlasena statikem. Statikova přítomnost je nutná pouze před betonáží první 
konstrukce tohoto typu, poté bude postačovat zkontrolování a odsouhlasení polohy 
a množství výztuže TDI. O tomto souhlasu bude zhotoven zápis do stavebního deníku. 
Betonáž stropní desky 
Stropní desky budou realizovány betonem tř. C25/30, konzistence S3, s kamenivem 
do 16 mm, třída agresivity prostředí XC1. Množství betonu celkem je 1243,3 m3, 
z čehož pro stropní desku nad 1.PP připadá 32,0 m3, nad 1.NP 444,8 m3, nad 2.NP 
444,8 m3, nad 3.NP 97,2 m3, nad 4.NP 97,2 m3, nad 5.NP 97,2 m3 a nad 6.NP  30,1 m3. 
Před ukládáním betonu je nutné svislé konstrukce, na které se provádí betonový strop, 
natřít adhezním můstkem, jenž zajistí řádné spojené obou betonových částí. Při ukládání 
betonu stropní desky budou pracovníci dodržovat maximální výšku shozu 1,5 m. Beton 
bude dopravován do konstrukcí pomocí pojízdného čerpadla betonu, konkrétně 
pro 1.NP a 2.NP čerpadlem KCP 40RX-170 a pro 3.NP až 6.NP pak čerpadlem             
KCP 45ZX5-170. Rameno budou usměrňovat dva betonáři, aby nedošlo k vysmeknutí 
ramene a jeho nekontrolovatelnému pohybu s možností zranění. Betonáž bude 
rozdělena do dvou vrstev, jejichž výška bude přibližně polovina výšky budoucí stropní 
desky. První uloženou vrstvu budou pracovníci hutnit vysokofrekvenčními ponornými 
vibrátory Perles AV 755T a Perles AV 425, které budou vkládat mezi výztuž desek. 
Hutnit budou do okamžiku, kdy na povrch betonu bude vystupovat cementové mléko. 
Druhou vrstvu betonu budou pracovníci lopatami a hráběmi zhruba rozprostírat. 
Betonáři vytvoří ve vzdálenostech asi 2 m od sebe tzv. terčíky. Na těchto místech 
srovnají beton a vytvoří hladké rovinné plochy, na kterých pomocí rotačního 
nivelačního přístroje a latě s nastavenou přesnou výškou betonové vrstvy vytvoří plochy 
s finální výškou budoucí stropní konstrukce. Tuto výšku určí vedoucí čety. Podle tohoto 
postupu budou upraveny všechny vytvořené terčíky. Mezi těmito terčíky pak bude zbylá 
betonová směs rovnoměrně rozhrnuta a srovnána 2m latí do nastavené výšky. Druhá 
vrstva bude důkladně hutněna vibrační lištou ENAR QZH dokud na povrch betonu 
nezačne vystupovat cementové mléko. Při napojování dilatovaných částí stropní desky 
budou na dříve vybetonovanou část vloženy do dilatační spáry 3 vrstvy asfaltového 
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pásu šířky 0,25 m. Při betonáži budou dodržovány statikem předepsané pracovní 
a dilatační spáry. Čerstvý beton bude chráněn před nadměrným vysušováním kropením 
asi 3 - 7 dnů, popřípadě bude povrch konstrukcí chráněn proti nadměrnému vysychání 
zakrýváním. Před betonáží svislých konstrukcí dalšího podlaží bude provedeno 
chemické napojení na stropní desky pomocí adhezního můstku a poté bude následovat 
samotná betonáž.  
 
Obr. 7. 5 Schéma dilatace stropních desek 
Odbednění 
Před započetím odbedňovacích prací musí být dodržena technologická přestávka 8 dní 
(viz příloha B13. 1 Výpočet doby odbednění stropní konstrukce). Při odbedňovacích 
pracích budou nejprve odstraněny stojky s přímými hlavami a uloženy na palety. 
V případě, že už nebudou stojky využity, budou jejich hlavy sejmuty. Poté se spustí 
všechny stojky s křížovými hlavami o asi 4 cm. U stopních desek s velkým rozponem 
budou nejprve odstraňovány stojky uprostřed desky. Pracovníci za použití pracovní 
vidlice zespodu sklopí a vyjmou sekundární nosníky a uloží je na palety. Sekundární 
nosníky ve styku bednících desek budou ponechány na jejich místě. Následovat bude 
odstranění bednících desek a zbylých sekundárních nosníků a jejich uložení na palety. 
Jako poslední budou demontovány a uloženy primární nosníky. Stojky s křížovou 
hlavou budou také demontovány a uloženy na palety. Bednící desky musí být očištěny 
od betonových zbytků a opatřeny odbedňovacím přípravkem ze všech svých stran. 
Uvolňování a rozebírání bednění se musí provádět tak, aby konstrukce nebyla vystavena 
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nárazu, přetížení nebo poškození. V případě betonáže svislých a vodorovných 
konstrukcí dalších podlaží na stropní desku, která ještě nedosáhla 28-denní pevnosti, 
bude ponecháno konstrukční podepření skládající se pouze ze stojek bednění, 
podpírajících stropní konstrukci ve větším rastru než bylo jejich původní rozmístění 
při bednění stropu. Toto konstrukční podepření smí být odstraněno až při dosažení      
28-denní pevnosti betonu stropní konstrukce.  
8 Jakost 
Kontrola vstupní:  V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 
jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 
vedoucí pracovní čety. Zkontroluje pracoviště, zda jsou řádně provedeny základové 
desky a svislé konstrukce daného podlaží, nad kterým se má betonová stropní 
konstrukce provádět. Tyto konstrukce musí mít předepsané rozměry, rovinatost, 
být dostatečně pevné a vyzrálé. Je nutné zkontrolovat dodávané materiály, a to množství 
a kvalita výztuže, betonu a systémového bednění, což se kontroluje z dodacích listů 
a identifikačních štítků na výztuži. Před betonáží je nutné provést zkoušku sednutí 
kužele betonu dle Abramse a stupeň rozlití betonu. Při čerpání betonu je stupeň sednutí 
kužele 100 – 150 mm a stupeň rozlití betonu 560 – 620 mm. Kontrolují se rovněž 
zásady skladování výztuže, jelikož je nutné, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 
a používání ochranných pomůcek. Kontroluje postup při osazování prvků bednění, 
dodržování roztečí, bednění prostupů, dilatace, zhotovování bednění čela desek, 
balkónů, nanášení odbedňovacího prostředku, zhotovování ochranného zábradlí, 
ukládání výztuže, výztuže balkónů proti vzniku tepelného mostu, stykování výztuže, 
umisťování dilatačních tělísek, nanášení adhezního můstku, postup betonáže, 
dodržování výšky shozu, ukládání, vibrování, vkládání dilatačních asfaltových pásů, 
odbedňování, ošetřování betonu. 
Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 
a stavbyvedoucího budou zkontrolovány rozměry stropních desek, prostupů, přesahů, 
balkónů, jejich poloha přeměřením pásmem a metrem, tloušťka stropu +/- 8mm 
od rozměru daného projektovou dokumentací, dále pak jejich vodorovnost s tolerancí 
+/-5 mm na 2m lati. Povrch stropních desek musí být bez prasklin, dutin, mastných 
skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly jejich opravu.  
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9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně proškoleni o technologickém postupu 
a sledem jednotlivých činností. Všechny odborné práce budou provádět osoby odborně 
a zdravotně způsobilé. Bezpečnostní doporučení pro provádění monolitické stropní 
konstrukce jsou řešena v samostatné příloze. 
10 Ekologie 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
Odpady 
17 01 01 Beton 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 01 03 Plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05 Železo a ocel 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
13 08 02* Jiné emulze 
Při provádění betonáže bude minimalizován vliv na životní prostředí. Jedná 
se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace 
musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. 
Na stavbě budou též dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  
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1 Obecné informace o stavbě 
Řešená stavba se nachází v katastrálním území Hostivař na parcele č.1818/117. Území 
parcely je mírně svažité se sklonem na východ a nadmořskou výškou 268 – 276 m n. m. 
Okolo parcely prochází na západě ulice Doupovská, na jihu a východě ulice K Horkám 
a na severu ulice Přeštická. Pozemek neměl až do stavby popisovaného objektu využití. 
Na pozemku se nenacházejí žádná důlní díla. Nejsou tu ani žádné stromy, keře či jiná 
zeleň, kterou by bylo nutné při realizaci stavby odstranit či nějakým způsobem chránit. 
Jediným vedením s ochranným pásmem, které prochází územím stavby, je vysoké 
napětí, a to bude v jihovýchodní části pozemku přeloženo. Jako přístup na pozemek 
bude sloužit sjezd z ulice K Horkám a pro pohyb na staveništi bude zřízena staveništní 
komunikace.  
Řešený objekt má půdorys tvaru trojúhelníku s odvěsnami délek 40,50 a 70,30 m. 
Objekt je výškově členěn do dvou úrovní. První, která zaujímá převážnou část 
půdorysu, je dvoupodlažní výšková úroveň s výškou 9,00 m. Druhá, šestipatrová 
výšková úroveň se pak rozprostírá na zbytku plochy půdorysu a dosahuje výšky 
19,865 m nad úrovní terénu. Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům. V šestipatrové 
části budovy budou situovány prostory pro bydlení, v dvoupodlažní části pak komerční 
prostory. Z účelového hlediska je objekt členěn takto – V podzemním podlaží 
situovaném ve východní části půdorysu se nachází technické zázemí pro provozy 
fitnescentra, bazénu a tělocvičny. V prvním nadzemním podlaží se pak nad zázemím 
nachází bazén, technické prostory a na zbytku plochy prvního podlaží pak obchodní 
jednotka Albert. Druhé nadzemní podlaží je pak plošně rozděleno mezi bytové jednotky 
spolu se sklepními prostory, fitnescentrum a tělocvičnu. Další nadzemní podlaží tvoří 
pouze bytové jednotky s balkónem nebo terasou. Na objektu jsou uvažována užitná 
zatížení, která začínají hodnotou 0,75 kN/m2 u střech s občasným přístupem, pokračují 
1,5 kN/m2 u bytů a končí hodnotou 7,0 kN/m2 u obchodní jednotky Albert.  
Nosná konstrukce objektu byla volena jako monolitický skelet se sloupy a ztužujícími 
stěnami. Protože se v dané lokalitě nacházejí složité základové poměry, bude objekt 
založen hlubinně, a to na velkoprůměrových vrtaných pilotech, jejichž průměry 
se pohybují od 620 do 1000 mm. Ty budou rozmístěny pod jednotlivými sloupy 
a základovými pasy pod nosnými stěnami. Nad pilotami budou provedeny základové 
desky tloušťky 300 mm a nad základovými pasy pak obvodové suterénní stěny tloušťky 
také 300 mm. Stropní desky budou realizovány jako lokálně podepřené tloušťky 
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pohybující se od 200 do 300 mm. Svislé nosné konstrukce skeletu budou sloupy 
obdelníkového půdorysu s rozměry 500 x 300 mm a dále pak ztužující železobetonové 
stěny tloušťky 200 mm. Obvodový plášť budovy bude tvořit vyzdívka do monolitického 
skeletu provedená z keramických tvárnic tloušťky 365 mm. Obvodový plášť bude 
dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou silikonovou 
probarvenou omítkou. Vnitřní mezibytové železobetonové stěny budou opatřeny 
přizdívkou z pórobetonu tloušťky 50 mm. Vnitřní stěny objektu budou zděny 
z keramických tvárnic tloušťek 300 mm, 125 mm a 100 mm. Z důvodu menšího zatížení 
stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlaží bude obvodové zdivo elipsovité 
nástavby fitness provedeno z pórobetonu. Veškeré prosklené části prvního a části 
druhého nadzemního podlaží, jako jsou vstupní prostory, komerčních plochy, výlohy, 
prosklené bazénové stěny budou řešeny systémem fasádního hliníkového zasklení.  
Jako konstrukce zastřešení bazénu byla zvolena ocelová konstrukce z příhradových 
střešních vazníků a u nástavby fitness byly navrženy ocelové profily. Zastřešení objektu 
bylo voleno nevětranými jednoplášťovými skladbami s klasickým pořadím vrstev, které 
budou pomocí vpustí odvodněny vnitřními dešťovými svody.  Balkony budou tvořeny 
vykonzolováním monolitického stropu, opatřeny prvky přerušujícími tepelné mosty 
a zateplením. Střešní terasy budou mít pochozí úpravu a jejich atiky budou opatřeny 
ocelovým zábradlím. 
1. 1  Obecné informace o technologickém procesu 
Po dokončení základových prací bude přistoupeno k betonáži suterénních stěn a stropu 
nad nimi. V každém dalším podlaží bude na stykovací výztuž čnící z dříve betonované 
konstrukce navázána výztuž, přiloženo systémové bednění a konstrukce vybetonovány. 
Toto platí u realizace sloupů. Při konstrukci monolitických stěn bude nejprve sestavena 
jedna strana oboustranného bednění, na stykovací výztuž navázána výztuž stěn, osazeno 
bednění prostupů a až poté bude přistoupeno ke zhotovené druhé strany bednění 
a samotné betonáži. Z betonovaných konstrukcí je nutné nechat čnět stykovací výztuž 
pro svislé konstrukce dalších podlaží. Po dosažení dostatečné únosnosti a vyzrálosti 
bude přistoupeno k realizaci vodorovných nosných konstrukcí daného podlaží. 
Po dosažení jejich dostatečné únosnosti bude pokračovat realizace svislých konstrukcí 
dalšího podlaží. Takto se bude proces opakovat ve všech podlažích. Beton bude 
dovážen v autodomíchávačích z nedaleké betonárky a ukládán pomocí ramene 
pojízdného čerpadla betonu. Výztuž do stropních bude zhotovována přímo na stavbě. 
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K betonáži sloupů a stěn bude použit C25/30 XC1, měkké konzistence S3 s krytím 
výztuže u všech povrchů 20 mm. Maximální zrno kameniva bude velikosti 16 mm. 
Bude použita betonářská výztuž R 10 505 s charakteristickou mezí kluzu 500 MPa.  
 
Železobetonové stěny: 
1.PP – tloušťka 300 mm 
1.NP – 6.NP – tloušťka 200 mm 
 
Železobetonové sloupy 
500/400 mm – 5 ks 
500/300 mm – 66 ks 
300/300 mm – 16 ks 
250/250 mm – 6ks 
240/180 mm – 5 ks 
D 300 mm – 4 ks 
200/200 mm – 3 ks 
2 Materiál 
2. 1 Materiál 
Svislé konstrukce 1.PP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 73,88 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 5900 kg 
Svislé konstrukce 1.NP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 139,63 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 16040 kg 
Svislé konstrukce 2.NP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 180,62 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 20200 kg 
Svislé konstrukce 3.NP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 49,79 m3 




Svislé konstrukce 4.NP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 49,79 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 5530 kg 
Svislé konstrukce 5.NP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 46,72 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 4660 kg 
Svislé konstrukce 6.NP 
Beton: C25/30, XC1, S3, maximální zrno kameniva 16 mm – 7,96 m3 
Výztuž: betonářská výztuž R 10 505 - 2740 kg 
Tube hladké 300 mm – 4,0 m – 4 ks 
Adhezní můstek 
Rádlovací drát  
Odbedňovací přípravek PERI Bio Clean 5 l – 20 ks 
Hřebíky 
Barevná lepicí páska 
Plastové ochranné návleky na výztuž 
Tab. 2. 1a Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro sloupy 1.NP  
1.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 60 x 330 cm 16 107,0 1712,0
Panel TR 30 x 330 cm 36 74,2 2671,2
Panel TR 60 x 270 cm 44 87,4 3845,6
Panel TR 30 x 270 cm 28 60,3 1688,4
Panel TR 60 x 120 cm 44 43,4 1909,6
Panel TR 30 x 120 cm 28 28,4 795,2
Panel TR 60 x 90 cm 13 18,0 234,0
Panel TR 30 x 90 cm 36 10,8 388,8
TRS čelní kotva 620 1,1 706,8
Hlava DW 15 620 0,4 232,5
Stabilizátor TRIO 81 33,6 2721,6
Hlava pro stabilizátor TRIO 186 3,3 615,7
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 93 0,4 34,4












Tab. 2. 1b Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro sloupy 2.NP  
2.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 60 x 330 cm 52 107,0 5564,0
Panel TR 30 x 330 cm 60 74,2 4452,0
TRS čelní kotva 560 1,1 638,4
Hlava DW 15 560 0,4 210,0
Stabilizátor TRIO 84 33,6 2822,4
Hlava pro stabilizátor TRIO 168 3,3 556,1






PZN: Bednění bude použito i pro sloupy 3.NP až 6.NP. Přebytečné bednění bude 
vráceno.  
 










1.PP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 240 x 330 cm 77 398,0 30646,0
Panel TR 120 x 330 cm 18 195,0 3510,0
Panel TR 90 x 330 cm 1 140,0 140,0
Panel TR 72 x 330 cm 2 119,0 238,0
Panel TR 30 x 330 cm 8 74,2 593,6
Roh TE/4 330 30 85,5 2565,0
Roh TGE/4 330 16 119,0 1904,0
Doplňkový profil TPP 330 2 9,8 19,6
Stabilizátor TRIO 106 33,6 3561,6
Hlava pro stabilizátor TRIO 212 3,3 701,7
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 212 0,4 78,4
Zámek BDF 318 4,4 1383,3
Systém spínání DW 15 159 1,1 181,9







Tab 2. 1d Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 1.NP  
1.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 240 x 330 cm 16 398,0 6368,0
Panel TR 120 x 330 cm 8 195,0 1560,0
Panel TR 90 x 330 cm 4 140,0 560,0
Panel TR 72 x 330 cm 4 119,0 476,0
Panel TR 60 x 330 cm 2 107,0 214,0
Panel TR 30 x 330 cm 1 74,2 74,2
Panel TR 240 x 270 cm 51 329,0 16779,0
Panel TR 120 x 270 cm 26 162,0 4212,0
Panel TR 90 x 270 cm 13 115,0 1495,0
Panel TR 72 x 270 cm 5 97,2 486,0
Panel TR 60 x 270 cm 17 87,4 1485,8
Panel TR 30 x 270 cm 9 60,3 542,7
Panel TR 240 x 120 cm 51 163,0 8313,0
Panel TR 120 x 120 cm 26 76,1 1978,6
Panel TR 90 x 120 cm 53 58,2 3084,6
Panel TR 72 x 120 cm 5 48,6 243,0
Panel TR 60 x 120 cm 17 43,4 737,8
Panel TR 30 x 120 cm 9 28,4 255,6
Panel TR 72 x 90 cm 4 23,6 94,4
Panel TR 60 x 90 cm 6 34,7 208,2
Panel TR 30 x 90 cm 5 10,8 54,0
Roh TE/4 330 52 85,5 4446,0
Roh TE 270-2 26 69,8 1814,8
Roh TE 120-2 26 33,2 863,2
Roh TAE 90-2 52 15,2 790,4
Roh TGE/4 330 12 119,0 1428,0
Roh TGE 270 2 94,9 189,8
Roh TGE 120 14 43,6 610,4
Doplňkový profil TPP 330 10 9,8 97,9
Doplňkový profil TPP 270 2 8,1 16,1
Doplňkový profil TPP 120 12 3,6 43,2
Stabilizátor TRIO 156 33,6 5241,6
Hlava pro stabilizátor TRIO 312 3,3 1032,7
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 1248 0,4 461,8
Zámek BDF 1092 4,4 4750,2
Systém spínání DW 15 468 1,1 535,4
Zátka 20/24 mm 468 0,0 1,4












Tab 2. 1e Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 2.NP  
2.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 240 x 330 cm 117 398,0 46566,0
Panel TR 120 x 330 cm 24 195,0 4680,0
Panel TR 90 x 330 cm 15 140,0 2100,0
Panel TR 72 x 330 cm 7 119,0 833,0
Panel TR 60 x 330 cm 21 107,0 2247,0
Panel TR 30 x 330 cm 2 74,2 148,4
Roh TE/4 330 81 85,5 6925,5
Roh TGE/4 330 10 119,0 1190,0
Doplňkový profil TPP 330 14 9,8 137,1
Stabilizátor TRIO 186 33,6 6249,6
Hlava pro stabilizátor TRIO 372 3,3 1231,3
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 372 0,4 137,6
Zámek BDF 558 4,4 2427,3
Systém spínání DW 15 279 1,1 319,2
Zátka 20/24 mm 279 0,0 0,8






Tab 2. 1f Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 3.NP až 5.NP  
3.NP, 4.NP, 5.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 240 x 330 cm 42 398,0 16716,0
Panel TR 120 x 330 cm 16 195,0 3120,0
Panel TR 90 x 330 cm 6 140,0 840,0
Panel TR 72 x 330 cm 1 119,0 119,0
Panel TR 60 x 330 cm 17 107,0 1819,0
Panel TR 30 x 330 cm 6 74,2 445,2
Roh TE/4 330 37 85,5 3163,5
Stabilizátor TRIO 88 33,6 2956,8
Hlava pro stabilizátor TRIO 176 3,3 582,6
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 176 0,4 65,1
Zámek BDF 264 4,4 1148,4
Systém spínání DW 15 132 1,1 151,0
Betonářská lávka TRIO 120 x 270 5 129,0 645,0













Tab. 2. 1g Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 6.NP  
6.NP Počet ks Hmotnost prvku [kg] Hmotnost prvků [kg]
Panel TR 240 x 330 cm 10 398,0 3980,0
Panel TR 30 x 330 cm 2 74,2 148,4
Roh TE/4 330 4 85,5 342,0
Stabilizátor TRIO 12 33,6 403,2
Hlava pro stabilizátor TRIO 24 3,3 79,4
Šrouby TRIO MMS  20 x 130 mm 24 0,4 8,9
Zámek BDF 36 4,4 156,6
Systém spínání DW 15 18 1,1 20,6
Zátka 20/24 mm 18 0,003 0,1






2. 2 Doprava a manipulace na stavbě 
Primární doprava: Doprava betonu na stavbu bude zajištěna třemi autodomíchávači 
Stetter Basic line AM 10 C o objemu 10 m3 z betonárky vzdálené 5,1 km. Betonářská 
výztuž a systémové bednění bude přivezeno nákladním automobilem               
Mercedes-Benz Actros 2544. 
Sekundární doprava:  
Horizontální i vertikální: Betonářskou výztuž bude na staveništní skládku a poté 
k jednotlivým místům určení dopravovat věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 
s délkou výložníku 60 m. Stejně tak prvky systémového stropního bednění.  V místech, 
kam výložník jeřábu nedosáhne, bude osazovat prvky bednění autojeřáb Tatra AD 30. 
Beton bude dopravován do konstrukcí pomocí pojízdného čerpadla betonu, konkrétně 
pro 1.NP a 2.NP čerpadlem KCP 40RX-170 a pro 3.NP až 6.NP pak čerpadlem 
KCP 45ZX5-170. 
2. 3 Skladování 
Na staveništi je zpevněná, odvodněná vnitrostaveništní komunikace. Betonářská výztuž 
bude ve svazcích skladována na terénu v západní části staveniště na dřevěných 
prokladcích výšky 150 mm, které budou podpírat výztuž vždy ve čtvrtinách jejich 
délky. Bude skladována ve 2 - 3 vrstvách nad sebou. Při skladování nesmí dojít 
k znehodnocení výztuže zeminou ani jinými látkami, což by mohlo ovlivnit soudržnost 
výztuže s betonem. Panely, stabilizátory a další bednění budou skladovány v severní 
části staveniště naskládané na sobě na dřevěných hranolech do výšky maximálně 1,2 m. 
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Spojky a ostatní prvky bednění v ocelových koších a rámech. Ostatní materiál, jako jsou 
dilatační plastová tělíska, pomocný materiál a drobné nářadí, je nutné uskladnit 
v uzavřených, větraných a uzamykatelných skladech s pevnou podlahou umístěných 
na staveništi.  
3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí nebo jiná pověřená odpovědná osoba zhotovitele 
svislých (i vodorovných) betonových konstrukcí od technického dozoru investora 
(TDI). Při předání pracoviště musí být dokončeny všechny práce základové, které musí 
být provedeny v souladu s projektovou dokumentací, musí mít předepsané rozměry, 
hloubku, rovinatost a kvalitu. Nesmí být vidět žádné poškození základů, nesmí 
ze základů vystupovat jiná než předepsaná výztuž. Před zhotovením svislých konstrukcí 
dalších podlaží musí být předepsané kvalitě zhotoveny vodorovné betonové konstrukce 
podlaží, nad kterým mají být betonovány. Musí být dostatečně vyzrálé, únosné, 
zhotovené podle projektové dokumentace, předepsaných rozměrů s tolerovanými 
odchylkami, s předepsanou rovinatostí a bez viditelných poškození. Zároveň musí 
z vodorovných konstrukcí vystupovat stykovací výztuž pro svislé konstrukce dalšího 
podlaží. O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. 
4 Obecné pracovní podmínky 
Betonářské práce spojené s realizací svislých konstrukcí budou probíhat pouze 
za vyhovujících klimatických podmínek, což je teplota od +5 do +30 °C. Klesne-li 
teplota pod +5 °C, bude upraveno složení betonu, aby bylo možné pokračovat 
v betonáži i při takové teplotě. Této úpravy dosáhneme například použitím cementu 
s rychlejším nárůstem pevnosti a hydratačního tepla. Takovéto řešení musí být 
odsouhlaseno statikem. Klesne-li teplota pod -5 °C, budou betonované konstrukce 
chráněny ochrannými stany vyhřívanými agregáty. Aby bylo zabráněno vysychání 
povrchu betonu, bude překryt fólií, ošetřen přípravkem Novapor nebo případně vlhčen. 
V případě vlhčení povrchu betonu musí být teplota vody vyšší než +5 °C a teplota 
okolního prostředí také vyšší než +5 °C. Za hustého deště nebo sněžení bude povrch 
konstrukce chráněn proti styku s vodou či sněhem. Za nízké viditelnosti způsobené 
mlhou, kdy je dohlednost menší než 30 m a za silného větru, kdy je jeho rychlost větší 
než 13 m/s (nad 8 m/s je zakázána manipulace s prvky o ploše větší než 1,5m2), 
92 
 
nebudou práce prováděny a bude nutné vyčkat, dokud nenastanou vyhovující pracovní 
podmínky. 
Proti vniku nepovolaných osob na staveniště bude jeho plocha oplocena, 
a to ze systémových dílců výšky 2,0 m. Toto systémové oplocení bude pouze na části 
obvodu staveniště, jelikož na jeho zbylé části bude oplocení tvořeno dočasnou 
protihlukovou stěnou. Ta se nachází na jihozápadní hranici staveniště. Staveniště bude 
napojeno na nízké napětí, vodu a kanalizaci příslušnými přípojkami. Přípojný bod 
NN bude v hlavním staveništním rozvaděči na obytném kontejneru s funkcí šatny, 
kam bude vyveden z pojistkové skříně objektu C. Odtud budou napojeny kabelem 
uloženým v zemi ostatní staveništní rozvaděče rozmístěné po ploše staveniště. 
Tato přípojka bude sloužit pro připojení staveništních buněk, věžového jeřábu, 
běh elektrického ručního nářadí a případné osvětlení staveniště při práci ve večerních 
a nočních hodinách. Přípojka vody bude napojena ve vodoměrné šachtě a bude sloužit 
pro připojení hygienického zázemí a ošetřování betonových konstrukcí. Kanalizační 
přípojka bude napojena v revizní šachtě. Pro odvod splašků ovšem sloužit nebude, 
a to z důvodu její nevýhodné polohy.  K těmto účelům bude na staveništi umístěno 
WC s fekálními tanky a u hlavního vjezdu situována mobilní toaleta. Další hygienické 
zázemí bude řešeno šatnou a umývárnou. Na pozemku staveniště tak bude umístěno 
21 stavebních buněk, a to 2 kanceláře, 2 stavební buňky jako zasedací místnost, 
2 vrátnice, 9 šaten a 4 sanitární buňky, pod kterými budou umístěny fekální tanky 
a 2 skladové kontejnery. Stavby zařízení staveniště jsou rozděleny do dvou částí. První 
část, u vstupu pro zaměstnance, je řešena jako buňkoviště pro pracovníky, 
kde se nachází 9 obytných kontejnerů (šatny), k tomu příslušné hygienické zázemí 
řešené formou 3 sanitárních kontejnerů (1 kontejner s WC a 2 kontejnery se sprchami) 
se 3 fekálními tanky. Druhá část, část pro technické pracovníky, je situována 
u jihovýchodního cípu staveniště. Zde jsou umístěny 4 obytné kontejnery, 
z toho 2 kanceláře pro stavbyvedoucího, jeho asistenty a přípraváře a nad nimi pak 
2 obytné kontejnery sloužící jako zasedací místnost. K těmto kontejnerům pak náleží 
hygienické zázemí formou 1 sanitárního kontejneru s WC a fekálním tankem. Dále jsou 
zde umístěny 2 skladové kontejnery. Pro monitorování provozu na staveništi budou 
zřízeny dvě vrátnice, u každého vjezdu jedna. Pro řádné nakládání s odpady budou 
na staveništi umístěny kontejnery pro možnost ekologického třídění odpadu, jejichž 
obsah bude následně odvážen na příslušnou skládku. 
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Všichni pracovníci absolvují školení BOZP. Budou zpraveni o provozu na staveništi 
(pracovní době, přestávkách, zamykání staveniště a skladu, likvidaci odpadů, apod.) 
O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
5 Kvalifikace a počet pracovníků 
Vedoucí čety 1x  
Obsluha věžového jeřábu 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha autodomíchávače 3x (průkaz strojníka) 
Obsluha nákladního automobilu 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha pojízdného čerpadla betonu 2x (průkaz strojníka) 
Obsluha autojeřábu Tatra AD 30 1x (průkaz strojníka)  
Vazač 2x (průkaz vazače) 
Železář 5x  
Betonář 5x  
Pomocný pracovník 5x 
6 Stroje a pracovní nářadí 
Stroje:  
Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 1 ks 
Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 3 ks 
Pojízdné čerpadlo betonu KCP 40RX-170 1 ks 
Pojízdné čerpadlo betonu KCP 45ZX5-170 1 ks 
Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 
Autojeřáb Tatra AD 30 1 ks 
Nůžková montážní plošina Haulotte Compact 10 N 1 ks 
Ruční pracovní nářadí: 
Vibrační lišta ENAR QZH 1 ks 
Svařovací invertor OMICRON GAMA 1950A 2 ks 
Příklepová vrtačka BOSCH GSB 19-2 RE Pro 2 ks 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T 2 ks 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 1 ks 
Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 1 ks 
Rotační laserový nivelační přístroj, podstavec + příslušenství 1 ks 
Úhlová bruska WU745 5 ks 
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Elektrická řetězová pila Makita UC4020A 2 ks 
Svinovací metr 5 m 
Pásmo 1 ks 
Barevné lepicí pásky  
Kleště 10 ks 
Pákové kleště 3 ks 
Palice 5 kg 2 ks 
Kladivo 2 kg 2 ks 
Lopata 10 ks 
Hrábě 10 ks 
Nůž 
Pila 2 ks 
Vodováha 2m 10 ks 
Vodováha 0,6m 10 ks 
Lžíce 10 ks 
Naběračka 10 ks 
Rozprašovač na olej 10 litrů 
Malířský váleček 2 ks 
Pojízdné lešení ALUFIX 5000 2 ks 
Osobní ochranné pracovní pomůcky: 
Přilba + reflexní vesta  
Ochranné brýle 
Chrániče sluchu 
Pracovní obuv a oděv 
Pracovní rukavice 
Postroj LANEX LX2 2 ks 
Zatahovací zachycovač pádu LANEX PROTECTOR 2 ks 
Svářeč nesmí mít reflexní vestu a bude vybaven svářečským štítem nebo ochrannými 
brýlemi. 
Pro udržování bezpečnosti na pracovišti bude obsluha strojů dodržovat signalizaci, 




Je nutné, aby pracovníci při práci používali vhodné stroje a nářadí, a to takové, 
které vyhovuje svou konstrukcí a technickým stavem předpisům bezpečnosti práce 
a technických zařízení. Toto nářadí bude používáno pouze k účelům, 
pro které je vyrobeno.  
7 Pracovní postup 
Ukládání výztuže sloupů  
Výztuž bude předem připravována na předmontážní ploše na staveništi, kde železáři 
podle výkresů výztuže z projektové dokumentace připraví armokoše do sloupů. 
Jednotlivé pruty k sobě budou drátkovat nebo svařovat. Třmínky budou ohýbány 
na ohýbačce výztuže. Připravené armokoše bude k místům jejich umístění 
do konstrukce přepravovat jeřáb na závěsech, které upevní odpovědný vazač. Na místě 
bude armokoš nasazen na stykovací výztuž, ke které bude řádně přivařen. Po svařování 
je nutné z výztuže omést strusku, po drátkování zbytky drátků. Na výztuž budou 
nasazena plastová distanční tělíska zajišťující řádné předepsané krytí 20 mm u všech 
povrchů. Armokoš musí být vyhotoven tak, aby byla zajištěna čnící stykovací výztuž 
pro zhotovení svislých konstrukcí dalších podlaží. Tato výztuž musí být opatřena 
plastovými návleky jako ochrana před napíchnutím. Výztuž musí být 
před zabetonováním čistá a zbavená veškerých mastnot. Její množství a poloha musí 
být před jejím zabetonováním zkontrolována a odsouhlasena statikem. Statikova 
přítomnost je nutná pouze před betonáží první konstrukce tohoto typu, poté bude 
postačovat zkontrolování a odsouhlasení polohy a množství výztuže TDI. O tomto 
souhlasu bude zhotoven zápis do stavebního deníku. 
Montáž bednění sloupů 
Před zhotovením bednění je nutné natřít dříve zhotovený betonový povrch adhezním 
můstkem, jenž zajistí řádné spojené obou betonových částí. Pro bednění sloupů bude 
použito systémové bednění PERI TRIO. Povrch betonové desky, na kterou bude 
bednění stavěno, musí být čistý, hladký, dostatečně pevný a rovinný. Poloha 
jednotlivých sloupů je známá z polohy stykovací výztuže základových konstrukcí. 
Ta bude ověřena pomocí teodolitu. Geodet rovněž vytýčí rohové body budoucích 
sloupů. Nejprve budou bednící panely opatřeny odbedňovacím přípravkem PERI Bio 
Clean pomocí vysokotlaké nádoby či malířským válečkem na zpevněné a odvodněné 
ploše. Pro sloupy délky 2,920 m a 3,180 m budou použity panely délek 3,300 m. 
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Na předmontážní ploše budou nejprve smontovány panely do příslušných délek vždy 
pomocí dvou zámků BDF. Pro Sloupy délek 3,550 m a 3,775 m bude použita 
kombinace panelů 2,700 m a 1,200 m a pro sloupy délky 4,115 m pak panely 3,300 m 
a 0,900 m. Na všech panelech požadovaných délek pak bude metrem vyznačena 
příslušná výška sloupu a vyznačena barevnou lepicí páskou. Vždy dva ze čtyř panelů 
bednění sloupu budou posléze opatřeny stabilizátory s výložníkem. První panel v pořadí 
dvěma stabilizátory s výložníkem, druhý v pořadí pak jen jedním. Do otvoru v horní 
části panelu bude namontována hlava stabilizátoru a u paty panelu pak hlava výložníku. 
Na panel budou nasazeny dva osazovací háky TRIO a panel přemístěn jeřábem na místo 
bedněného sloupu. Tady při jeho stálém zavěšení bude panel srovnán do svislé polohy 
a přikotven stabilizátorem s výložníkem šroubem TRIO MMS 20 x 130 k podkladu. 
Svislost i poloha panelu bude doladěna pomocí závitových tyčí na obou prvcích. 
Poté bude závěs jeřábu uvolněn. Stejným způsobem bude osazena druhá strana bednění 
sloupu, kolmá na první tak, aby respektovala rozměr sloupu. Její svislost a poloha bude 
opět doladěna závitovými tyčemi. Tyto dvě strany bednění budou sepnuty pěti 
stahovacími šrouby TRS a kloubovými maticemi DW 15 v místě čelní tříhranné lišty. 
Třetí a čtvrtý panel bednění bude osazován bez stabilizátoru a výložníku. Třetí panel 
bude připnut ke druhému opět pěti šrouby a maticemi. Čtvrtý panel stejným způsobem 








Obr. 7. 1 Bednění sloupů (www.peri.cz) 
 
Jelikož bednění je odstupňováno po 50 mm a sloupy rozměru 180/240 mm tomuto 
stupňování nevyhovují, budou použity panely šířky 300 mm a na dvou stranách 
podloženy latí tloušťky 40 mm, do které budou vyvrtány otvory, aby jimi bylo možné 
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provléct šrouby TRIO. U ostatních dvou pak budou použity latě tloušťky 30 mm 
a provrtány otvory. Z důvodu vložení podložek bude nutné použít minimálně o 40 mm 
delší šrouby TRIO. Závěrem bude namontován po výšce bednění žebříkovým 
připojením TRIO žebřík a jeřábem přenesena betonářská plošina a připojena na hlavu 
bednění s návazností na žebřík. Pro bednění kruhových sloupů průměru 300 mm bude 
použito papírové bednění. To bude u paty zafixováno dřevěným křížem. Ve svislé 
poloze bude zafixováno napínacím pásem a rovnacími podpěrami.   
Betonáž sloupů 
Sloupy budou realizovány betonem tř. C25/30, konzistence S3, s kamenivem do 16 mm, 
třída agresivity prostředí XC1. Množství betonu celkem je 45,63 m3, z čehož pro sloupy 
1.NP připadá 20,28 m3, 2.NP 11,63 m3, 3.NP 4,23 m3, 4.NP 4,23 m3, 5.NP 4,23 m3 
a 6.NP 1,03 m3. Při ukládání betonu sloupů budou pracovníci dodržovat maximální 
výšku shozu 1,5 m. Beton bude dopravován do konstrukcí pomocí pojízdného čerpadla 
betonu, konkrétně pro 1NP a 2NP čerpadlem KCP 40RX-170 a pro 3NP až 6NP 
pak čerpadlem KCP 45ZX5-170. Rameno budou usměrňovat dva betonáři, aby nedošlo 
k vysmeknutí ramene a jeho nekontrolovatelnému pohybu s možností zranění. Betonáž 
bude rozdělena do vrstev, jejichž výška bude cca 40 cm. Jednotlivé vrstvy budou 
pracovníci hutnit vysokofrekvenčními ponornými vibrátory Perles AV 755T 
a Perles AV 425, které budou vkládat mezi výztuž sloupu s tím, že převibrují zpětně 
i dříve uloženou vrstvu do hloubky 50 – 100 mm. Vpichy vibrátorů budou prováděny 
rychle, jeho vytahování pak co nejpomaleji. Hutnit budou do okamžiku, kdy na povrch 
betonu bude vystupovat cementové mléko. Při práci s vibrátorem musí pracovníci 
zacházet obezřetně, aby nedošlo k poškození uložené výztuže. Před betonáží 
vodorovných a svislých konstrukcí dalšího podlaží bude provedeno chemické napojení 
na stropní desky pomocí adhezního můstku a poté bude následovat samotná betonáž.  
Odbednění sloupů 
Před započetím odbedňovacích prací musí být dodržena technologická přestávka 7 dní 
(Zatěžovat sloupy je pak možné až po dosažení 28-denní pevnosti). Při odbedňovacích 
pracích bude nejprve demontována betonářská plošina a žebřík. Panel zajištěný jedním 
stabilizátorem a výložníkem bude osazen dvěma osazovacími háky. Poté budou 
uvolněny stahovací šrouby a kotvení stabilizátoru a výložníku s tím, že hlavy budou 
ponechány na panelech. Stahovací šrouby a matice budou odstraněny po obou stranách 
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panelu a jeřáb přemístí panel na skládku, kde bude okamžitě očištěn od nečistot špachtlí 
a ošetřen odbedňovacím postřikem PERI Bio Clean. Potom budou uvolněny 
BDF zámky, stabilizátor a výložník a panel uložen na paletu. Poté bude stejným 
způsobem odbedňen panel bedněný jako třetí a čtvrtý. Jako poslední bude odbedněn 
panel se dvěma stabilizátory, a to opět stejným způsobem. Kruhové sloupy budou 
odbedněny pomocí trhacího lanka. Povrch sloupů bude pravidelně vlhčen minimálně 
7 dní a omotán po celé ploše fóliemi nebo vlhčenými tkaninami, které vlhkost zadrží.  
Bednění a ukládání výztuže stěn 
Poloha jednotlivých stěn je známá z polohy stykovací výztuže základových konstrukcí. 
Ta bude ověřena pomocí teodolitu. Geodet také vytýčí rohové body budoucích stěn. 
Pro bednění stěn bude použito systémové bednění PERI TRIO. Nejprve budou bednící 
panely opatřeny odbedňovacím přípravkem PERI Bio Clean pomocí vysokotlaké 
nádoby či malířským válečkem na zpevněné a odvodněné ploše. Pro stěny výšky 
2,920 m a 3,180 m budou použity panely délek 3,300 m. Na předmontážní ploše budou 
nejprve smontovány panely do příslušných délek pomocí zámků BDF. Pro stěny výšky 
3,550 m a 3,775 m bude použita kombinace panelů 2,700 m a 1,200 m a pro stěny 
výšky 8,050 m pak panely 3,300 m a 0,900 m (betonáž bude rozdělena do dvou výšek). 
Na všech panelech požadovaných délek pak bude metrem vyznačena příslušná výška 
stěny od paty bednění a vyznačena barevnou lepicí páskou. U monolitických stěn 
po obvodu půdorysu nebo na jednotlivých základových pasech bude namontována 
sklápěcí lávka FB 180-3, aby bylo možné zakotvit paty stabilizátorů z vnější strany 
bednění. Na každý panel budou na předmontážní plošině namontovány 2 stabilizátory 
s výložníky. Panely vnějšího bednění budou navíc opatřeny betonářskou lávkou 
se zábradlím. Smontované panely budou osazeny háky TRIO a přemístěny jeřábem 
na požadované místo konstrukce. Panel bude srovnán do svislé polohy a přišroubován 
patou stabilizátoru s výložníkem k desce sklápěcí lávky nebo podlahy daného podlaží 
pomocí šroubu TRIO MMS 20 x 130 při stálém zavěšení na jeřábu. Závitovými tyčemi 
bude doladěna poloha a svislost panelů. Stejným způsobem budou bedněny všechny 
monolitické stěny s tím, že jednotlivé panely mezi sebou budou spojeny minimálně 













Obr. 7. 2 Montáž stěnového bednění (www.peri.cz) 
Poté bude přistoupeno k armování stěn. Železáři dle výkresů výztuže stěn z projektové 
dokumentace zhotovují výztuž, a to z pojízdného lešení ALUFIX 5000. Ta musí být 
řádně navázána a přivařena na stykovací výztuž konstrukce betonované dříve. 
Po svařování je nutné omést strusku, po drátkování zbytky drátků. Jednotlivé pruty 
budou k sobě drátkovány nebo svařovány. Ohýbaná výztuž bude ohýbána na ohýbačce. 
Na svislé i vodorovné pruty výztuže budou osazena distanční plastová tělíska zajišťující 
předepsanou krycí vrstvu 20 mm u obou povrchů. Výztuž musí být vyhotovena tak, 
aby byla zajištěna čnící stykovací výztuž pro zhotovení svislých konstrukcí dalších 
podlaží. Tato výztuž musí být opatřena plastovými návleky jako ochrana 
před napíchnutím. Při vyztužování bude v místech budoucích otvorů výztuž vyvázána 
kolem otvoru. Otvory budou bedněny předem vyrobenými dřevěnými bedněními 
sbitými z latí šířky 200 mm o rozměrech jednotlivých otvorů. Před zaklopením druhou 
stranou bednění musí být vystrojeny prostupy konstrukcemi a přivyztuženy, dále bude 
nutné, aby bylo vyhotovené trubkování pro kabelové rozvody. Tato bednění budou 
osazena do výztuže a následovat bude vnitřní strana bednění prováděná stejným 
způsobem jako vnější, až na to, že nebudou použity stabilizační prvky. Výztuž musí být 
před zabetonováním čistá a zbavená veškerých mastnot. Její množství a poloha musí být 
před jejím zakrytím vnitřní stranou bednění zkontrolována a odsouhlasena statikem. 
Statikova přítomnost je nutná pouze před betonáží první konstrukce tohoto typu, 
poté bude postačovat zkontrolování a odsouhlasení polohy a množství výztuže TDI. 
O tomto souhlasu bude zhotoven zápis do stavebního deníku. Vnitřní bednění bude 
k vnějšímu připnuto pomocí spínání DW 15 provedeném ve třech řadách na každou 
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dvojici panelů. Panely pak mezi sebou opět pomocí zámků BFD. Bednění obloukové 
stěny bude realizováno obdobně, jen mezi panely bude vložen dřevěný hranolek 
příslušného rozměru. Bednění čel je zajištěno vložením panelu kolmo k bednícím 
deskám a jeho zajištěním šesti BFD zámky. Bednění rohů, ať už vnějších či vnitřních, 
bude realizováno koutovými panely připnutými k panelům opět BFD zámky. Napojení 


























Stěny budou realizovány betonem tř. C25/30, konzistence S3, s kamenivem do 16 mm, 
třída agresivity prostředí XC1. Množství betonu celkem je 502,76 m3, z čehož pro stěny 
v 1.PP připadá 73,88 m3, v 1.NP 119,35 m3, v 2.NP 168,99 m3, v 3.NP 45,56 m3, 
v 4.NP 45,56 m3, v 5.NP 42,49 m3 a v 6.NP  6,93 m3. Při ukládání betonu stěn budou 
pracovníci dodržovat maximální výšku shozu 1,5 m. Beton bude dopravován 
do konstrukcí pomocí pojízdného čerpadla betonu, konkrétně pro 1NP a 2NP čerpadlem 
KCP 40RX-170 a pro 3NP až 6NP pak čerpadlem KCP 45ZX5-170. Rameno budou 
usměrňovat dva betonáři, aby nedošlo k vysmeknutí ramene 
a jeho nekontrolovatelnému pohybu s možností zranění. Betonáž bude rozdělena 
do vrstev, jejichž výška bude cca 30 cm. Jednotlivé vrstvy budou pracovníci hutnit 
vysokofrekvenčními ponornými vibrátory Perles AV 755T a Perles AV 425, 
které budou vkládat mezi výztuž stěny s tím, že převibrují zpětně i dříve uloženou 
vrstvu do hloubky 50 – 100 mm. Hutnit budou do okamžiku, kdy na povrch betonu 
bude vystupovat cementové mléko. Při práci s vibrátorem musí pracovníci zacházet 
obezřetně, aby nedošlo k poškození uložené výztuže. Při betonáži budou dodržovány 
statikem předepsané pracovní spáry. Před betonáží vodorovných a svislých konstrukcí 
dalšího podlaží bude provedeno chemické napojení na stropní desky pomocí adhezního 
můstku a poté bude následovat samotná betonáž.  
Odbednění stěn 
Před započetím odbedňovacích prací musí být dodržena technologická přestávka 7 dní 
(Zatěžovat stěny je pak možné až po dosažení 28-denní pevnosti). Demontovaný panel 
bude vždy opatřen dvěma osazovacími háky a zavěšen na jeřáb. Poté budou uvolněny 
zámky BDF i spínací systém DW 15, dále také stabilizátory. Panely jeřáb přemístí 
na skládku, kde budou okamžitě očištěny od nečistot špachtlí a ošetřeny odbedňovacím 
postřikem PERI Bio Clean. Až potom budou odstraněny zámky BDF, betonářská lávka 
a osazovací háky a panel bude uložen na paletu. Toto bude opakováno u všech panelů. 
Na závěr proběhne demontáž sklápěcí lávky a odbednění otvorů. Povrch stěn bude 











Obr. 7. 5 Odbednění stěn (www.peri.cz) 
8 Jakost 
Kontrola vstupní:  V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 
jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 
vedoucí pracovní čety. Zkontroluje pracoviště, zda jsou řádně provedeny základové 
desky a vodorovné konstrukce daného podlaží, nad kterým se mají sloupy a stěny 
provádět. Tyto konstrukce musí mít předepsané rozměry, rovinatost, být dostatečně 
pevné a vyzrálé. Je nutné zkontrolovat dodávané materiály, a to množství a kvalita 
výztuže, betonu a systémového bednění, což se kontroluje z dodacích listů 
a identifikačních štítků na výztuži. Před betonáží je nutné provést zkoušku sednutí 
kužele betonu dle Abramse a stupeň rozlití betonu. Při čerpání betonu je stupeň sednutí 
kužele 100 – 150 mm a stupeň rozlití betonu 560 – 620 mm. Kontrolují se rovněž 
zásady skladování výztuže, jelikož je nutné, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 
a používání ochranných pomůcek. Kontroluje postup při zhotovování armokošů 
a výztuže, napojení na stykovací výztuž, umisťování dilatačních tělísek, nanášení 
adhezního můstku, osazování prvků bednění, bednění prostupů, nanášení 
odbedňovacího prostředku, postup betonáže, dodržování výšky shozu, dodržování 
pracovních spár, ukládání, vibrování, odbedňování, ošetřování betonu. 
Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 
a stavbyvedoucího budou zkontrolovány rozměry sloupů a stěn a prostupů, 
jejich poloha přeměřením pásmem a metrem, svislost sloupů s odchylkou +/- 6 mm, 
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stěn s tolerancí +/- 8 mm. Kontroluje se rovnoběžnost a pravoúhlost napojení stěn.  
Dále pak také odchylka polohy sloupů a stěn v půdoryse s tolerancí +/- 25 mm, 
volný prostor mezi sousedními sloupy nebo stěnami s tolerancí +/- 25 mm                 
nebo +/- L/600 (použije se větší z nich), vychýlení sloupu v některé rovině, 
kde se použije větší z hodnot h/300 nebo 15 mm. Dále se kontroluje odchylka mezi 
osami sloupů a stěn v jednotlivých patrech, kde je tolerance větší z hodnot 
t/30 a 15 mm, kde t je tloušťka sloupů. Zkontrolována budou také zakřivení sloupů, 
kde je povolená odchylka větší z hodnot h/300 a 15 mm. Povrch sloupů a stěn musí být 
bez prasklin, dutin, mastných skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly jejich 
opravu.  
9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. Všichni pracovníci budou důkladně proškoleni o technologickém postupu 
a sledem jednotlivých činností. Všechny odborné práce budou provádět osoby odborně 
a zdravotně způsobilé. Bezpečnostní doporučení pro provádění monolitických 
konstrukcí jsou řešena v samostatné příloze. 
10 Ekologie 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
Odpady 
17 01 01 Beton 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
104 
 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 01 03 Plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05 Železo a ocel 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
13 08 02* Jiné emulze 
Při provádění betonáže bude minimalizován vliv na životní prostředí. Jedná 
se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace 
musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. 
Na stavbě budou též dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  
11 Seznam obrázků  
Obr. 7. 1 Bednění sloupů (www.peri.cz) 
Obr. 7. 2 Montáž stěnového bednění (www.peri.cz) 
Obr. 7. 3 Polygonální bednění a T napojení stěn (www.peri.cz) 
Obr. 7. 4 Bednění rohů stěn (www.peri.cz) 
Obr. 7. 5 Odbednění stěn (www.peri.cz) 
12 Seznam tabulek 
Tab. 2. 1a Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro sloupy 1.NP  
Tab. 2. 1b Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro sloupy 2.NP  
Tab 2. 1c Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 1.PP  
Tab 2. 1d Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 1.NP  
Tab 2. 1e Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 2.NP  
Tab 2. 1f Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 3.NP až 5.NP  
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1 Obecné informace o stavbě 
Řešená stavba se nachází v katastrálním území Hostivař na parcele č.1818/117. Území 
parcely je mírně svažité se sklonem na východ a nadmořskou výškou 268 – 276 m n. m. 
Okolo parcely prochází na západě ulice Doupovská, na jihu a východě ulice K Horkám 
a na severu ulice Přeštická. Pozemek neměl až do stavby popisovaného objektu využití. 
Na pozemku se nenacházejí žádná důlní díla. Nejsou tu ani žádné stromy, keře či jiná 
zeleň, kterou by bylo nutné při realizaci stavby odstranit či nějakým způsobem chránit. 
Jediným vedením s ochranným pásmem, které prochází územím stavby, je vysoké 
napětí, a to bude v jihovýchodní části pozemku přeloženo. Jako přístup na pozemek 
bude sloužit sjezd z ulice K Horkám a pro pohyb na staveništi bude zřízena staveništní 
komunikace.  
Řešený objekt má půdorys tvaru trojúhelníku s odvěsnami délek 40,50 a 70,30 m. 
Objekt je výškově členěn do dvou úrovní. První, která zaujímá převážnou část 
půdorysu, je dvoupodlažní výšková úroveň s výškou 9,00 m. Druhá, šestipatrová 
výšková úroveň se pak rozprostírá na zbytku plochy půdorysu a dosahuje výšky 
19,865 m nad úrovní terénu. Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům. V šestipatrové 
části budovy budou situovány prostory pro bydlení, v dvoupodlažní části pak komerční 
prostory. Z účelového hlediska je objekt členěn takto – V podzemním podlaží 
situovaném ve východní části půdorysu se nachází technické zázemí pro provozy 
fitnescentra, bazénu a tělocvičny. V prvním nadzemním podlaží se pak nad zázemím 
nachází bazén, technické prostory a na zbytku plochy prvního podlaží pak obchodní 
jednotka Albert. Druhé nadzemní podlaží je pak plošně rozděleno mezi bytové jednotky 
spolu se sklepními prostory, fitnescentrum a tělocvičnu. Další nadzemní podlaží tvoří 
pouze bytové jednotky s balkónem nebo terasou. Na objektu jsou uvažována užitná 
zatížení, která začínají hodnotou 0,75 kN/m2 u střech s občasným přístupem, pokračují 
1,5 kN/m2 u bytů a končí hodnotou 7,0 kN/m2 u obchodní jednotky Albert.  
Nosná konstrukce objektu byla volena jako monolitický skelet se sloupy a ztužujícími 
stěnami. Protože se v dané lokalitě nacházejí složité základové poměry, bude objekt 
založen hlubinně, a to na velkoprůměrových vrtaných pilotech, jejichž průměry 
se pohybují od 620 do 1000 mm. Ty budou rozmístěny pod jednotlivými sloupy 
a základovými pasy pod nosnými stěnami. Nad pilotami budou provedeny základové 
desky tloušťky 300 mm a nad základovými pasy pak obvodové suterénní stěny tloušťky 
také 300 mm. Stropní desky budou realizovány jako lokálně podepřené tloušťky 
110 
 
pohybující se od 200 do 300 mm. Svislé nosné konstrukce skeletu budou sloupy 
obdelníkového půdorysu s rozměry 500 x 300 mm a dále pak ztužující železobetonové 
stěny tloušťky 200 mm. Obvodový plášť budovy bude tvořit vyzdívka do monolitického 
skeletu provedená z keramických tvárnic tloušťky 365 mm. Obvodový plášť bude 
dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou silikonovou 
probarvenou omítkou. Vnitřní mezibytové železobetonové stěny budou opatřeny 
přizdívkou z pórobetonu tloušťky 50 mm. Vnitřní stěny objektu budou zděny 
z keramických tvárnic tloušťek 300 mm, 125 mm a 100 mm. Z důvodu menšího zatížení 
stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlaží bude obvodové zdivo elipsovité 
nástavby fitness provedeno z pórobetonu. Veškeré prosklené části prvního a části 
druhého nadzemního podlaží, jako jsou vstupní prostory, komerčních plochy, výlohy, 
prosklené bazénové stěny budou řešeny systémem fasádního hliníkového zasklení.  
Jako konstrukce zastřešení bazénu byla zvolena ocelová konstrukce z příhradových 
střešních vazníků a u nástavby fitness byly navrženy ocelové profily. Zastřešení objektu 
bylo voleno nevětranými jednoplášťovými skladbami s klasickým pořadím vrstev, které 
budou pomocí vpustí odvodněny vnitřními dešťovými svody.  Balkony budou tvořeny 
vykonzolováním monolitického stropu, opatřeny prvky přerušujícími tepelné mosty 
a zateplením. Střešní terasy budou mít pochozí úpravu a jejich atiky budou opatřeny 
ocelovým zábradlím. 
1. 1  Obecné informace o technologickém procesu 
Po dokončení hrubé vrchní stavby, osazení výplní otvorů, ukončení prací TZB, 
vzduchotechniky, ústředního vytápění, zdravotechniky a elektromontáží (rozvody musí 
být odzkoušeny) bude následovat provádění vnitřních omítek. Ty budou prováděny 
nejdříve 14 dní po ukončení všech mokrých procesů na stavbě a po dosažení 
předepsaných vlhkostí podkladních materiálů (Podklad z keramických tvárnic  
a betonu - maximálně vlhkost 4%, pórobetonový podklad - maximálně 8%). Montáž 
kontaktního zateplovacího systému bude probíhat až po zhotovení omítek. Na stavbě 
se budou vyskytovat dva druhy vnitřních omítek. Pro povrchy technických prostor, 
kočárkáren, sušáren, místností pro odpadky a sklípků bude použita jednovrstvá sádrová 
omítka. Pro ostatní místnosti – schodiště a chodby, bytové prostory, úklidové místnosti, 
prostory zázemí bazénu a fitness bude použita dvouvrstvá štuková omítka se zrnitostí 
0,6 mm. V koupelnách a WC bytových prostor, úklidových místnostech, bazénu a jeho 
zázemí bude proveden obklad na jádrovou omítku. Omítání se bude provádět na různé 
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materiály. V případě omítání betonových stěn bude provedena penetrace, následně 
pak jádrová omítka v jedné vrstvě a štuková omítka ve dvou vrstvách. U betonových 
stropů bude provedena pouze štuková omítka ve dvou vrstvách na napenetrovaný 
podklad. U podkladního materiálu z keramických tvárnic bude provedena jádrová 
omítka v jedné a štuková ve dvou vrstvách. U pórobetonu jako podkladního materiálu 
bude plnoplošně instalovaná armovací tkanina a na ni ve dvou vrstvách štuková omítka. 
Rovněž na přechodu dvou různých materiálů podkladu bude aplikovaná armovací 
tkanina s přesahem minimálně 150 mm na každou stranu. V případě sádrové omítky 
na pórobetonový povrch bude před omítáním podklad napenetrován. Nejprve bude 
provedena kontrola podkladních vrstev, které musí mít správnou vlhkost, být čisté 
a bezprašné, bude provedeno osazení APU lišt, zakrytí otvorů, osazení rohových 
omítacích lišt a následně omítníků. Nanášení omítky bude probíhat u strojně v tloušťce 
15 mm u jádrové omítky, v tloušťce 3 mm ve dvou vrstvách u štukové a v tloušťce 
10 mm u sádrové omítky. Směs pro jádrovou omítku bude skladována v sile, zbylé 
omítkové směsi pak pytlované na paletách. 
 











2. 1 Materiál 
Tab. 2. 1 Materiál vnitřních omítek 
OZN. POLOŽKA Podlaží MJ Spotřeba Balení MJ v bal. Počet balení Poznámka
1NP t 34,0 1,2
2NP t 62,0 2,1
3NP t 22,3 0,8
4NP t 22,2 0,8
5NP t 21,7 0,7
6NP t 7,0 0,2
2NP t 21,5 21,9
3NP t 8,4 8,6
4NP t 8,4 8,5
5NP t 8,0 8,2
6NP t 2,6 2,7
3 Baumit hlazená omítka 1NP t 4,3 Paleta 1,2 3,6 40 pytlů po 30 kg
4 Baumit vyrovnávač nasák. 1-6NP kg 140,0 Kbelík 10 14
1NP m2 192,6 3,9
2NP m2 762,6 15,3
3NP m2 293,3 5,9
4NP m2 293,3 5,9
5NP m2 275,0 5,5
6NP m2 62,9 1,3
1NP m 176,7 2,5
2NP m 411,3
3NP m 148,7 2,1
4NP m 148,7 2,1
5NP m 148,7 2,1
6NP m 72,7 1,0
1NP m 767,4 5,1
2NP m 1230,8 8,2
3NP m 455,5 3,0
4NP m 464,3 3,1
5NP m 464,3 3,1
6NP m 159,4 1,1
1NP m2 316,1 7,5
2NP m2 128,9 3,1
3NP m2 80,8 1,9
4NP m2 51,7 1,2
5NP m2 51,7 1,2
6NP m2 29,9 0,7
1NP m 176,7 2,7
2NP m 411,3 6,2
3NP m 148,7 2,3
4NP m 148,7 2,3
5NP m 148,7 2,3
6NP m 72,7 1,1
Silo














54 pytlů po 25 kg







7 Rohové omítací lišty







2. 2 Doprava a manipulace na stavbě 
Primární doprava: Pytlovaná suchá směs pro štukovou a sádrovou omítku bude 
na staveniště dovezena spolu s dilatačními a rohovými lištami na nákladním automobilu 
Mercedes-Benz Actros 2544. Suchá směs pro jádrovou omítku na staveniště bude 
dovezena silodofukovačem MAN TG-A 35.430 M 8×4 SILO a přefouknuta do sila. Sila 
suchých omítkových směsí budou dovezena na staveniště silosklápěčem Scania P420 
CB 8x4 HHZ. 
Sekundární doprava:  
Horizontální i vertikální: Manipulace s pytlovanou suchou směsí pro štukovou 
a sádrovou omítku, omítníky a lištami bude probíhat ručně, případně za použití koleček 
či paletového vozíku. Do jednotlivých podlaží bude materiál přepraven pomocí     
osobo-nákladního výtahu SUPERLIFT MX 624/1024. Suchá směs pro jádrovou omítku 
bude k místům jejich zpracování dopravovat potrubím pneumatický dopravník 
Silomat M-tec F 100 a strojní omítačka Duo-mix. 
2. 3 Skladování 
Na staveništi je zpevněná, odvodněná vnitrostaveništní komunikace. Suchá směs 
pro jádrovou omítku bude skladována v sile, které bude umístěno dle výkresu Zařízení 
staveniště. Pytlovaná suchá směs bude skladovaná na paletách na zpevněné 
a odvodněné skládce v západní části staveniště. Na skládce bude uskladněna asi 1/3 
potřebného množství pytlované směsi, která bude po spotřebování tohoto množství opět 
dodána. Bude skladována zakrytá fólií, aby nedocházelo k znehodnocení směsi vlivem 
vlhkosti a povětrnostních podmínek. APU lišty, rohové omítací lišty, penetrace, fólie 
a nářadí bude skladováno v uzavřených, větraných a uzamykatelných skladech s pevnou 
podlahou umístěných na staveništi.  Část materiálu je možné skladovat v místnostech, 
kde bude probíhat omítání. V případě skladování pytlované směsi v místnostech musí 
být zajištěno podložení spodní vrstvy pytlů, aby bylo zamezeno vniku vlhkosti.  
3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí nebo jiná pověřená odpovědná osoba zhotovitele 
omítek od technického dozoru investora (TDI). Při předání pracoviště musí být 
dokončeny všechny práce zdící (rovinatost +/- 2 mm na 2 m ve vodorovném a svislém 
směru), betonářské (sloupy s odchylkou rovinatosti +/- 6mm, stěny s odchylkou           
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+/- 5 mm, stropy s odchylkou +/-5 mm na 2m lati) a podkladní vrstvy podlah, 
které musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací, musí mít předepsané 
rozměry, rovinatost a kvalitu. Dále musí být řádně osazena všechna okna a výkladce, 
ocelové zárubně a všechny rozvody, které budou omítkou zakryty. Tyto rozvody musí 
být před zakrytím řádně odzkoušeny. Také všechny vývody musí být zaslepeny, zakryty 
či ucpány, aby nedošlo k jejich poškození, zanesení nebo ucpání. Podklad pro omítání 
musí být řádně vyzrálý, pevný, suchý, čistý, bezprašný, bez uvolňujících se částí, 
bez mastnot a výkvětů solí. O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního 
deníku. 
4 Obecné pracovní podmínky 
Omítací práce budou probíhat pouze za vyhovujících klimatických podmínek, 
což je teplota prostředí neklesající pod +5 °C. Při teplotě vyšší než +30 °C omítka 
rychle tuhne a práce s ní je obtížnější. Omítání není možné provádět za mrazu 
a na zmrzlý podklad. Teplota podkladu nesmí při omítání klesnout pod +5 °C. Klesne-li 
teplota prostředí či podkladu pod tuto hranici, je možné použít pro vyhřívání prostředí 
plynových ohřívačů. Při tomto opatření je nutné dbát na důkladné větrání.  
K jednotlivým pracovištím bude přivedena elektrická energie z rozvaděčů pomocí 
prodlužovacích kabelů příslušných délek. Z nich bude napájena strojní omítačka 
a při nedostatečném osvětlení pracoviště i halogenová svítidla, která zajistí dostatečné 
osvětlení pro práci v interiéru. Pro napojení strojní omítačky na zdroj vody bude sloužit 
 3/4´´ hadice s rychlospojkou. 
Proti vniku nepovolaných osob na staveniště bude jeho plocha oplocena, 
a to ze systémových dílců výšky 2,0 m. Toto systémové oplocení bude pouze na části 
obvodu staveniště, jelikož na jeho zbylé části bude oplocení tvořeno dočasnou 
protihlukovou stěnou. Ta se nachází na jihozápadní hranici staveniště. Staveniště bude 
napojeno na nízké napětí, vodu a kanalizaci příslušnými přípojkami. Přípojný bod 
NN bude v hlavním staveništním rozvaděči na obytném kontejneru s funkcí šatny, 
kam bude vyveden z pojistkové skříně objektu C. Odtud budou napojeny kabelem 
uloženým v zemi ostatní staveništní rozvaděče rozmístěné po ploše staveniště. 
Tato přípojka bude sloužit pro připojení staveništních buněk, věžového jeřábu, 
běh elektrického ručního nářadí a případné osvětlení staveniště při práci ve večerních 
a nočních hodinách. Přípojka vody bude napojena ve vodoměrné šachtě a bude sloužit 
115 
 
pro připojení hygienického zázemí a ošetřování betonových konstrukcí. Kanalizační 
přípojka bude napojena v revizní šachtě. Pro odvod splašků ovšem sloužit nebude, 
a to z důvodu její nevýhodné polohy.  K těmto účelům bude na staveništi umístěno 
WC s fekálními tanky a u hlavního vjezdu situována mobilní toaleta. Další hygienické 
zázemí bude řešeno šatnou a umývárnou. Na pozemku staveniště tak bude umístěno 
21 stavebních buněk, a to 2 kanceláře, 2 stavební buňky jako zasedací místnost, 
2 vrátnice, 9 šaten a 4 sanitární buňky, pod kterými budou umístěny fekální tanky 
a 2 skladové kontejnery. Stavby zařízení staveniště jsou rozděleny do dvou částí. První 
část, u vstupu pro zaměstnance, je řešena jako buňkoviště pro pracovníky, 
kde se nachází 9 obytných kontejnerů (šatny), k tomu příslušné hygienické zázemí 
řešené formou 3 sanitárních kontejnerů (1 kontejner s WC a 2 kontejnery se sprchami) 
se 3 fekálními tanky. Druhá část, část pro technické pracovníky, je situována 
u jihovýchodního cípu staveniště. Zde jsou umístěny 4 obytné kontejnery, 
z toho 2 kanceláře pro stavbyvedoucího, jeho asistenty a přípraváře a nad nimi pak 
2 obytné kontejnery sloužící jako zasedací místnost. K těmto kontejnerům pak náleží 
hygienické zázemí formou 1 sanitárního kontejneru s WC a fekálním tankem. Dále jsou 
zde umístěny 2 skladové kontejnery. Pro monitorování provozu na staveništi budou 
zřízeny dvě vrátnice, u každého vjezdu jedna. Pro řádné nakládání s odpady budou 
na staveništi umístěny kontejnery pro možnost ekologického třídění odpadu, jejichž 
obsah bude následně odvážen na příslušnou skládku. 
Všichni pracovníci absolvují školení BOZP. Budou zpraveni o provozu na staveništi 
(pracovní době, přestávkách, zamykání staveniště a skladu, likvidaci odpadů, apod.) 
O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
5 Kvalifikace a počet pracovníků 
Pracovníci zajišťující dopravu: 
Obsluha silosklápěče 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha silodofukovače 1x (průkaz strojníka) 
Obsluha nákladního automobilu 1x (průkaz strojníka) 
Pracovní četa: 
Vedoucí čety (omírkář) 1x  
Omítkář 8x  
Pomocný pracovník 5x 
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6 Stroje a pracovní nářadí 
Stroje:  
Silosklápěč - Scania P420 CB 8x4 HHZ 1 ks 
Silodofukovač MAN TGA 35.430 M 8×4 SILO 1 ks 
Pneumatický dopravník - Silomat M-tec F 100 1 ks 
Strojní omítačka Duo-mix 3ks 
Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 1 ks 
Ruční pracovní nářadí: 
Svinovací metr 5 m 
Kleště 10 ks 
Zalamovací nůž 10 ks 
Vodováha 2m 10 ks 
Vodováha 0,6m 10 ks 
Lžíce 10 ks 
Naběračka 10 ks 
Zednické kladivo 10 ks 
Zednická štětka 10 ks 
Malířský váleček 5 ks 
Kbelík 10 ks 
Hladítko filcové 10 ks 
Hladítko nerezové 10 ks 
Škrabák plošný 10 ks 
Kozové lešení – stavební koza 10 ks + fošna 50/160 dl. 4 m 15 ks  




Pracovní obuv a oděv 
Pracovní rukavice 
Pro udržování bezpečnosti na pracovišti bude obsluha strojů dodržovat signalizaci, 
kterou si předem dohodnou s pracovníky. 
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Je nutné, aby pracovníci při práci používali vhodné stroje a nářadí, a to takové, 
které vyhovuje svou konstrukcí a technickým stavem předpisům bezpečnosti práce 
a technických zařízení. Toto nářadí bude používáno pouze k účelům, 
pro které je vyrobeno.  
7 Pracovní postup 
Zřízení kozového lešení 
Pro očištění podkladů, osazování APU lišt, rohových lišt, omítníků a samotné omítání 
stěna a stropů bude použito kozového lešení s 4 fošnami, které si budou pracovníci 
přemisťovat po půdoryse omítaných prostor dle aktuální potřeby. Toto lešení musí být 
ve vzdálenosti minimálně 0,2 m od povrchu omítaných konstrukcí, aby nedošlo 
k poškození povrchů a bylo možné do tohoto prostoru zasunout vodováhu 
pro ověřování rovinatosti.  
Příprava podkladu 
Podklad z keramických tvárnic a betonu musí mít maximálně vlhkost 4%, 
u pórobetonových tvárnic pak maximálně 8%, nesmí být zmrzlý, odpuzovat vodu, 
obsahovat výkvěty solí, být prašný či jinak znečištěný. Zároveň musí být betonový 
povrch řádně vyzrálý, pevný a dotvarovaný, což platí i o tvárnicové zdivo a zdicí maltu. 
Přebytečná zdicí malta a kousky betonu, které zatekly do spojů bednění, budou 
odstraněny škrabákem nebo zednickou lžící. V případě zaprášeného či jinak 
znečištěného podkladu bude podklad očištěn smetáčkem či kartáčem. Přechody 
jednotlivých materiálů budou opatřeny armovací tkaninou. 
Osazení dilatačních lišt a ochrany výplní otvorů 
Před samotným prováděním omítek budou osazeny na rámy výplní otvorů plastové 
dilatační profily (APU lišty). Tyto dilatační profily budou na rámy na jejich vnějším 
obvodu nalepeny pomocí lepící vrstvy profilu. Profily budou na potřebné délky 
zkracovány pomocí nůžek na plech, a to buď na koso, nebo v kolmém střihu. APU lišty 
obsahují i plastovou plochu, ke které je možné přilepit ochrannou fólii. Tato fólie bude 
na příslušné rozměry nastříhána nůžkami nebo nařezána zalamovacím nožem a osazena. 
Bude chránit výplně otvorů před jejich znečištěním a poškozením. V případě, že dojde 
k jejímu poškození, bude při malých poškozeních pouze opravena plastovou páskou 
a při velkých poškozeních celá vyměněna. Bude vhodné také natřít ocelové zárubně 
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mýdlovou vodou nebo oblepit plastovou páskou, aby nedošlo k jejich znečištění 
či poškození. U otvorů, ve kterých budou osazeny obložkové zárubně, je nutné otvor 
osadit bedněním ostění z prken, do kterých bude omítka následně stahována, 
aby se zamezilo zmenšení vrstvy omítky. 
Osazení rohových omítacích lišt 
Pro snadnější omítání a lepší vzhled hotové konstrukce budou osazeny rohové omítací 
lišty. Ty budou osazeny na všechny rohy konstrukcí, ať už ostění a nadpraží výplní 
otvorů, či konstrukční lomy jednotlivých svislých konstrukcí. Na místo osazení rohové 
lišty bude nanesena vrstva stejné jádrové omítky, jaké bude použita pro následné 
omítání, čímž se vyloučí následné pnutí a praskání. Pro lepší zpracování a ustavení 
je možné přidat malé množství sádry (asi 10 %). Rohová lišta bude do vrstvy omítky 
zatlačena, řádně ustavena. Pomocí vodováhy a svinovacího metru bude zajištěna její 
správná poloha a svislost. V případě, že by rohové lišty v omítce nedržely v požadované 
poloze, je možné použít pomocné kotvení zatlučením hřebíků, které ale musí být 
po zatvrdnutí fixační omítkové vrstvy vytaženy. Osazení bude probíhat minimálně 
1 den před samotným omítáním, aby bylo zabráněno pohybu lišt a bylo zaručeno řádné 
zatvrdnutí fixační malty.  
 Osazení omítníků 
Pro omítání budou použity dřevěné omítníky, které zajistí svislou rovinu pro strhávání 
nanášené omítky. Na stěny budou nejprve naneseny ve vzájemných vzdálenostech       
1,5 – 2,0 m pruhy malty, do kterých budou osazeny omítníky. Ty budou za pomoci 
vodováhy zatlačeny do pruhů malty tak, aby byla zajištěna správná tloušťka vrstvy 
omítky a zároveň svislost omítníků pro samotné omítání. V případě nutnosti je možné 
použít pomocnou fixaci omítníků pomocí zatlučení hřebíků, které budou po zatvrdnutí 
pruhu malty odstraněny. Přebytečná malta po zatlačení bude odstraněna, v případě 
nedostatečné vrstvy pruhu malty, bude přidána. Vodováhou bude ověřena i vzájemná 
rovinatost jednotlivých omítníků mezi sebou. 
Provedení jádrové omítky 
Jádrová omítka se bude provádět pouze na betonový a keramický podklad. 
U betonového podkladu bude nutné provést penetraci. Penetrační přípravek Baumit 
vyrovnávač nasákavosti bude neředěný, řádně rozmíchaný na čistý a bezprašný povrch 
podkladních konstrukcí nanášen válečkem nebo štětcem.  U keramického podkladu není 
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penetrace zapotřebí. Nanášení jádrové omítky bude prováděno strojně, za využití strojní 
omítačky Duo-mix, na kterou bude připevněna omítací pistole. Přísun suché směsi 
do omítačky ze sila zajistí kompresor Silomat M-TEC F 100. Tryska pistole bude 
při nanášení vzdálena od povrchu, na který je nanášena, 0,4 – 0,8 m. Omítka bude 
nanášena ve vodorovných pruzích do tvaru „housenky“ v tloušťce maximálně 20 mm 
v jednom záběru. Nanášení započne u prováženého omítníku u podlahy a bude 
se postupovat směrem ke stropu. Nanesenou omítku budou pracovníci co nejdříve 
po jejím nanesení zarovnávat strháváním pomocí vodováhy nebo širší latě šikmými 
pohyby ze strany na stranu vedených po omítnících, které zaručí rovinatost výsledného 
povrchu. Pro dobré rozetření omítky bude lať vedena nejprve v mírném sklonu a poté 
bude lať vyrovnána a omítka strhávána. Po provedení omítek se odstraní omítníky 
a otvory po nich se za pomocí lžíce a vodováhy zatáhne omítkou. Výsledný povrch 
je možné upravit hladítkem, ale pouze do takového stavu, aby byla zachována drsnost 
pro přídržnost dalších nanášených vrstev. Ostění otvorů bude prováděno ručně 
po ukončení omítání stěn. Hrany koutů a rohů musí mít řádný tvar a svislost. Napojení 
stěn a stropu musí být pravoúhlé. Při omítání styku dvou různých materiálů           
(beton-keramické tvárnice) bude pro zamezení vzniku trhlin tento styk překryt armovací 
sítí, která bude vložena do jádrové omítky. Musí být překryta minimálně 3 mm tlustou 
vrstvou jádrové omítky. Síť bude vložena tak, aby přesahovala styk materiálů 
o minimálně 150 mm na každou stranu. Na příslušné rozměry bude nařezána 
zalamovacím nožem.  
Provedení štukové omítky 
Dvouvrstvá štuková omítka bude provedena jednak na jádrovou omítku na betonových 
a keramických podkladech, také na všech stropech a dále na pórobetonových 
podkladech. Před prováděním štukové omítky na jádrovou omítku, musí být dodržena 
technologická pauza minimálně 14 dní, tj. cca 1 den na 1 mm zhotovené jádrové 
omítky. Podkladní jádrová omítka musí být dostatečně vyzrálá a objemově stálá, 
její povrch musí být drsný, pevný a zbavený prachu. Povrch bude zdrsněn škrabákem. 
Zároveň musí být povrch jádrové omítky před nanášením štukové vrstvy lehce navlhčen 
pokropením. Nejprve bude provedena štuková omítka na stropech, kde samotnému 
omítání bude předcházet penetrace povrchu. Penetrační přípravek Baumit vyrovnávač 
nasákavosti bude neředěný, řádně rozmíchaný na čistý a bezprašný povrch podkladních 
konstrukcí nanášen válečkem nebo štětcem. Suchá pytlovaná směs se nasype 
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do omítacího stroje, kde se smíchá s vodou ve výslednou omítkovou hmotu. Množství 
záměsové vody se bude regulovat podle požadované konzistence omítky. Omítka bude 
nanášena pomocí pistole připevněné k omítacímu stroji. Tryska pistole bude 
při nanášení vzdálena od povrchu, na který je nanášena, 0,4 – 0,8 m. Omítka bude 
nanášena ve vodorovných pruzích do tvaru „housenky“ v tloušťce 3 mm. Nanesenou 
omítku budou omítkáři stahovat pomocí nerezových hladítek krátkými krouživými 
pohyby ze strany na stranu za přidržování spodní hrany hladítka tak, aby byla zajištěna 
požadovaná tloušťka vrstvy omítky. Po zavadnutí nebo vyzrání první štukové vrstvy 
bude stejným způsobem nanášena vrstva druhá, která bude vyhlazena navlhčeným 
filcovým hladítkem. Vyhlazení provedou omítkáři po zavadnutí krouživými pohyby 
a hladítko budou opakovaně vlhčit dle potřeby. Omítka se před vyhlazením nesmí 
nechat přeschnout.  Po provedení stropů bude následovat omítání stěn. Vlastní nanášení 
štukové omítky bude probíhat stejně. Kouty ve styku stropu a stěn musí být pravoúhlé. 
U Provádění štukové omítky na podklad z pórobetonu bude nejdříve plnoplošně 
instalována armovací tkanina s vzájemnými přesahy minimálně 150 mm. 
Na pórobetonový podklad bude nataženo hladítky plnoplošně armovací lepidlo v tenké 
vrstvě. Do něj bude zamáčknuta armovací tkanina a přetažena hladítky. Po zatvrdnutí 
lepidla bude prováděna štuková omítka stejným způsobem jako na betonový 
či keramický povrch. Ostění otvorů budou omítána ručně po dokončení omítek stropů 
a stěn. V místech, kde budou provedeny keramické obklady, nebude štuková omítka 
provedena. Před prováděním dalších povrchových úprav je nutné nechat dostatečnou 
technologickou pauzu pro vyzrání a vyschnutí omítek. Po tuto dobu je vhodné zajistit 
dostatečné větrání. Po ukončení omítání je možné odstranit ochrannou fólii výplní 
otvorů jejím odlepením z APU lišt a odlomením plastové části, která držela fólii, 
popřípadě fólii ponechat pro ochranu při dalších úpravách povrchů. 
Provedení sádrové omítky 
Sádrová omítka bude nanášena strojně v tloušťce 10 mm na napenetrovaný betonový 
podklad. U pórobetonového podkladu je nutno jej napenetrovat Baumit vyrovnávačem 
nasákavosti. Nejprve budou omítány stropy, poté stěny. Kouty ve styku stropu a stěn 
musí být pravoúhlé. Penetrační přípravek Baumit vyrovnávač nasákavosti bude 
neředěný, řádně rozmíchaný na čistý a bezprašný povrch podkladních konstrukcí 
nanášen válečkem nebo štětcem. Suchá pytlovaná směs se nasype do omítacího stroje, 
kde se smíchá s vodou ve výslednou omítkovou hmotu. Množství záměsové vody 
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se bude regulovat podle požadované konzistence omítky. Omítka bude nanášena 
pomocí pistole připevněné k omítacímu stroji. Tryska pistole bude při nanášení 
vzdálena od povrchu, na který je nanášena, 0,4 – 0,8 m. Omítka bude nanášena 
ve vodorovných pruzích do tvaru „housenky“ v tloušťce 10 mm. Nanášení započne 
u prováženého omítníku u podlahy a bude se postupovat směrem ke stropu. Nanesenou 
omítku budou pracovníci co nejdříve po jejím nanesení zarovnávat strháváním pomocí 
vodováhy nebo širší latě šikmými pohyby ze strany na stranu vedených po omítnících, 
které zaručí rovinatost výsledného povrchu. Pro dobré rozetření omítky bude lať vedena 
nejprve v mírném sklonu a poté bude lať vyrovnána a omítka strhávána. Po provedení 
omítek se odstraní omítníky a otvory po nich se za pomocí lžíce a vodováhy zatáhne 
omítkou. Po zavadnutí bude provedeno vyhlazení navlhčeným filcovým hladítkem. 
Vyhlazení provedou omítkáři krouživými pohyby a hladítko budou opakovaně vlhčit 
dle potřeby. Omítka se před vyhlazením nesmí nechat přeschnout. Po provedení stropů 
bude následovat omítání stěn. Při omítání styku dvou různých materiálů                
(beton-keramické tvárnice, beton-pórobeton) bude pro zamezení vzniku trhlin tento styk 
překryt armovací sítí, která bude vložena do sádrové omítky. Musí být překryta 
minimálně 5 mm tlustou vrstvou jádrové omítky. Síť bude vložena tak, aby přesahovala 
styk materiálů o minimálně 150 mm na každou stranu. Na příslušné rozměry bude 
nařezána zalamovacím nožem. Ostění otvorů budou omítána ručně po dokončení omítek 
stropů a stěn. Před prováděním dalších povrchových úprav je nutné nechat dostatečnou 
technologickou pauzu pro vyzrání a vyschnutí omítek. Po tuto dobu je vhodné zajistit 
dostatečné větrání. Po ukončení omítání je možní odstranit ochrannou fólii výplní 
otvorů jejím odlepením z APU lišt a odlomením plastové části, která držela fólii, 
popřípadě fólii ponechat pro ochranu při dalších úpravách povrchů. 
8 Jakost 
Kontrola vstupní:  V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí 
jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí 
vedoucí pracovní čety. Zkontroluje připravenost pracoviště, zda jsou osazeny všechny 
výplně otvorů, osazeny a odzkoušeny všechny rozvody, které budou probíhat 
pod omítkami, vyplnění spár zdiva, teplotu při provádění zdiva, která musí být 
minimálně +5 °C. Zkontroluje připravenost podkladu, který musí být dostatečně pevný, 
vyzrálý, objemově stálý, čistý, odmaštěný, bez výkvětů a dostatečně rovinný 
s odchylkou ve vodorovném i svislém směru +/- 2 mm na 2 m u zděných konstrukcí,    
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+/- 6 mm na 2 m u betonových sloupů, +/- 5 mm na 2 m u betonových stěn a +/- 5 mm 
na 2 m u betonových stropů. Je nutné zkontrolovat dodávané materiály, a to množství, 
kvalita a druhy jednotlivých směsí a lišt, což se kontroluje z dodacích listů. 
Kontrola mezioperační: Vedoucí čety průběžně kontroluje bezpečnost při práci 
a používání ochranných pomůcek. Průběžně kontroluje teplotu prostředí. Kontroluje 
postup při čištění podkladních ploch, osazování dilatačních lišt a ochranných fólií, 
osazování rohových omítacích lišt, omítníků, jejich rovnost a přímost, penetrování 
podkladu, nanášení vrstev omítek, postup stahování, bandážování styků různých 
materiálů, instalaci výztužné sítě, odstranění omítníků a dorovnání otvorů po nich, 
přídržnost omítek poklepem, napojení stěn a stropů, kolmost koutů, dodržování 
technologických pauz, zdrsnění povrchů před aplikací štukové omítky, vyhlazení 
povrchu štukové a sádrové omítky.  
Kontrola výstupní: Za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) 
a stavbyvedoucího budou zkontrolovány omítky vizuálně (trhliny, kaverny), přímost 
hran a koutů, kolmost jejich napojení a dále rovinatost, kde na 2m lati musí být 
odchylka maximálně +/- 5 mm u jádrové omítky a +/- 2 mm u štukových a sádrových 
omítek.  
9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. Z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích je důležité zmínit 
především riziko zásahu a znečištění očí při omítání, úraz elektrickým proudem 
a nutnost čištění strojů na závěr každého dne. Všichni pracovníci budou důkladně 
proškoleni o technologickém postupu a sledem jednotlivých činností. Všechny odborné 
práce budou provádět osoby odborně a zdravotně způsobilé. Bezpečnostní doporučení 





Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
Odpady 
13 08 02* Jiné emulze 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly  
17 01 03 Plasty 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 02 01 Dřevo 
17 04 02 Hliník  
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01  
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
20 01 01 Papír a lepenka  
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
Při provádění omítání bude minimalizován vliv na životní prostředí. Jedná se především 
o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí být 
v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. Na stavbě 
budou též dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací.  
11 Seznam obrázků  
Obr. 1. 1 Schéma strojní sestavy pro omítání (www.baumit.cz) 
12 Seznam tabulek 
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1 Technická zpráva zařízení staveniště 
1. 1 Informace o rozsahu staveniště 
Staveniště realizovaného polyfunkčního objektu se nachází na pozemku parcely 
č. 1818/117 v katastrálním území Hostivař. Jeho nadmořská výška je v rozmezí 
268 a 276 m. n. m. a převýšení mezi nejvzdálenějšími body staveniště je asi 2,38 m 
na jeho celkové délce 131,2 m. Východní hranicí pozemku staveniště je ulice 
K Horkám, západní hranici tvoří ulice Doupovská a na severu jej pak lemuje ulice 
Přeštická. Povrch staveniště se mírně svažuje směrem k východu. V rámci realizace 
III. etapy výstavby byly postupně budovány objekty C a diplomovou prací řešený 
objekt D. Plocha staveniště byla předána již před realizací objektu C, budovaného 
v předstihu před objektem D. Pro realizaci objektu D bude předána příslušná část 
staveniště před zahájením zemních prací daného objektu. Tato část je znázorněna 
ve výkrese „Celková situace stavby“.   
Plocha staveniště je asi 5936 m2, plocha pro zařízení staveniště je proměnná, závisí 
na realizované etapě výstavby. Pro účely zařízení staveniště bude část staveniště 
zpevněna. Pro vnitrostaveništní dopravu bude použit zhutněný štěrkopískový násyp 
frakce 16 – 32 mm tloušťky 150 mm na geotextilii. Pro účely skladování a komunikaci 
pro pěší bude zpevněnou plochu tvořit hutněný štěrk frakce 16 – 32 mm tloušťky 
150 mm na geotextilii. 
1. 1. 1 Předpokládané úpravy staveniště 
Staveniště před zahájením stavebních prací nebude vyžadovat žádné speciální a rozsáhlé 
úpravy. Nenacházejí se zde totiž žádné dřeviny, které by bylo nutné odstranit nebo které 
by vyžadovaly ochranu či dendrologický dohled. Na pozemku staveniště se nenacházejí 
žádná důlní díla ani objekty a stavební konstrukce, které by vyžadovaly demolici. Pouze 
na hranici pozemku s ulicí K Horkám je situována dříve realizovaná protihluková stěna 
o délce 37 m s výškou 7 m, která bude po většinu doby realizace stavebního díla 
využívána jako část oplocení staveniště. Tato stěna bude demontována před realizací 
nově budovaných protihlukových opatření. Na ploše budovaného díla nebude 




1. 1. 2 Oplocení staveniště 
Předaná část staveniště pro realizaci objektu D (viz Celková situace stavby) bude před 
zahájením stavebních prací oplocena dočasným mobilním neprůhledným oplocením 
výšky 2,0 m. Toto oplocení bude navazovat na protihlukovou stěnu v jižní části 
pozemku vedoucí souběžně s ulicí K Horkám. Celková délka použitého oplocení činí 
332,5 m. Jelikož oplocení přesahuje svou výškou hranici 1,8 m, bude nutné zajistit 
ohlášení na stavebního úřadu ke stavbě dočasného oplocení. Po obvodu staveniště 
budou realizovány celkem tři přístupová místa na staveniště. Dvě z těchto bran budou 
situovány v oplocení kopírující ulici K Horkám. Bude se jednat o uzamykatelné brány 
šířky 7,0 m. V případě nutnosti vjezdu rozměrnějšího dopravního prostředku, 
stavebního stroje či dopravního prostředku s rozměrnějším nákladem bude možné tuto 
bránu rozšířit demontáží dvou přilehlých kusů mobilního oplocení. Vznikne tím vjezd 
šířky 11,4 m. První tato brána bude umístěna asi 51 m od východního cípu oplocení 
a druhá pak asi 50 m západně od první. Třetí přístup na staveniště bude v jeho 
severozápadní části a bude zajištěn uzamykatelnou branou šířky 2,2 m.  
1. 1. 3 Trvalé deponie a mezideponie 
Na staveništi v průběhu realizace spodní stavby budovaného díla bude na východním 
cípu staveniště zhotovena mezideponie části vytěžené zeminy pro pozdější zásypy 
základových konstrukcí. Jedná se o mezideponii plochy 180,0 m2, na které bude 
navršeno do výšky asi 2,5 m 455 m3 vhodné zeminy. Zbylá zemina bude trvale uložena 
na skládce zeminy Svoboda vzdálené od místa staveniště asi 7,0 km.  
1. 1. 4 Příjezdy a přístupy na staveniště 
Po obvodu staveniště budou realizovány celkem tři přístupová místa, brány, 
na staveniště. Dvě z těchto bran budou situovány v oplocení kopírující ulici K Horkám 
a budou sloužit pro příjezd vozidel a stavebních strojů. Bude se jednat o uzamykatelné 
brány šířky 7,0 m. V případě nutnosti vjezdu rozměrnějšího dopravního prostředku, 
stavebního stroje či dopravního prostředku s rozměrnějším nákladem bude možné 
tuto bránu rozšířit demontáží dvou přilehlých kusů mobilního oplocení. Vznikne 
tím vjezd šířky 11,4 m. První tato brána, sloužící primárně pro vjezd vozidel 
na staveniště, bude umístěna asi 51 m od východního cípu oplocení. Druhá pak bude 
ležet asi 50 m západně od první a bude sloužit jako výjezd ze staveniště. Mezi těmito 
bránami bude provedena obousměrná štěrková komunikace šířky 6,0 m. U obou těchto 
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bran bude situována vrátnice. Třetí přístup na staveniště v jeho severozápadní části bude 
zajišťovat uzamykatelná brána šířky 2,2 m sloužící pro vstup veškerých zaměstnanců 
a veškerých pracovníků na staveniště. Poblíž tohoto vstupu budou umístěny stavební 
buňky pro pracovníky a hygienické zázemí. Tato brána nebude obsluhována vrátnicí. 
Na staveništi bude zřízen elektronický systém evidence osob, jehož čidla budou na obou 
vrátnicích u vjezdů na staveniště a třetí bude umístěn na bráně pro vstup zaměstnanců. 
Všechny tyto čtečky budou elektronicky propojeny do centrální databáze umístěné 
ve vrátnici u primárního vjezdu na staveniště.  
1. 2 Sítě technické infrastruktury 
Budovaný objekt D bude napojen na vedení nízkého napětí, veřejný vodovod, 
splaškovou a dešťovou kanalizaci, teplovod a na sdělovací vedení. V místech, 
kde se vedení těchto sítí kříží se štěrkovou obousměrnou vnitrostaveništní komunikací, 
se nacházejí v hloubce 1,5 m, což zajistí dostatečnou ochranu před poškozením 
přejíždějící mechanizací. V místech křížení těchto sítí s jinou komunikací nebo jinými 
místy, kde by mohlo dojít k jejich poškození jejich podzemních vedení, budou 
zde položeny silniční panely pro jejich ochranu. Vedení všech inženýrských sítí 
je vyznačeno v situaci zařízení staveniště, viz výkres č. 1 – Situace zařízení staveniště 
pro hrubou vrchní stavbu.  
1. 2. 1 Napojení staveniště na zdroje vody 
Pro zásobování staveniště pitnou vodou bude použita nově budovaná vodovodní 
přípojka. Ta bude vyvedena do vodoměrné šachty ve východní části staveniště. 
Odtud budou napojeny dočasným vedením buňky zařízení staveniště, a to WC a sprchy. 
Dále zde bude zřízen kulový kohout pro možnost napuštění potřebné vody pro různé 
činnosti a připojení hadic pro ošetřování betonu.  
1. 2. 2 Napojení staveniště na zdroj elektřiny  
Elektrická energie pro zařízení staveniště bude vedena ze stávající přípojkové skříně 
umístěné na objektu C souboru Sluneční Vršek na jeho jihozápadní straně. 
Z jeho přípojkové skříně, jejíž dimenze bude ověřena, bude vyveden kabel z rezervy 
přes nově vložené pojistky do dočasného hlavního staveništního rozvaděče „HSR“ 
s elektroměrem umístěného u staveništní buňky šatny. Stavební buňky budou napojeny 
na elektrickou energii kabelem, pro buňky zařízení staveniště umístěné v bezprostřední 
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vzdálenosti od „HSR“ bude tento kabel veden volně nad terénem. Z HRS budou 
napojeny ostatní staveništní rozvaděče „SR“ rozmístěné po staveništi dle Situace 
zařízení staveniště (výkres č. 1), a to kabelem uloženým v zemi, kde bude veden 
v chráničce Kopoflex 40 v hloubce asi 350mm. Z těchto SR bude napojeno mobilní 
osvětlení staveniště, vrátnice, věžový jeřáb a myčka pneumatik.  
1. 2. 3 Odvod splašků ze staveniště 
Pro budovaný objekt bude zřízena kanalizační přípojka s revizní šachtou ve východním 
cípu staveniště. Z důvodu její nevýhodné polohy vzhledem k umístění hygienického 
zázemí však nebude využita. Nakládání se splašky bude realizováno pomocí fekálních 
jímek typu FK 20´, které budou umístěny pod hygienickým zázemím, a to buňkami 
s WC a sprchami, jejichž odpady do nich budou napojeny. Dále bude u hlavního vjezdu 
umístěna mobilní toaleta. 
1. 2. 4 Odvodnění staveniště 
Pro odvodnění staveniště bude proveden drenážní příkop s drenážním potrubím 
DN 160 mm podél oplocení ulice K Horkám. Drenážní trubka bude spádem vyvedena 
za východním cípem staveniště do ulice K Horkám.  
1. 3 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob 
Staveniště bude oploceno dočasným mobilním neprůhledným oplocením výšky 2,0 m 
bránícím vniku nepovolaných osob. Na všech přístupech na staveniště a na plotě budou 
umístěny cedulky s nápisem „Staveniště, cizím vstup zakázán“. Pěší provoz bude 
probíhat po chodníku na protější straně komunikace ulice K Horkám, protože kolem 
staveniště se nenachází žádný jiný chodník. Při žádných stavebních pracích spojených 
s realizací stavebního díla se nepředpokládá pohyb žádného břemene za hranicí 
pozemku. Provoz na staveništi se bude řídit zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
1. 4 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
Z důvodu ochrany veřejných zájmů budou přijata bezpečnostní dopravní opatření. 
V ulici K Horkám bude snížena rychlost na 30 km/h se současným umístěním značky 
„Výjezd vozidel ze stavby“ v obou směrech této ulice. Toto opatření umožní 
projíždějícím vozidlům reagovat na případný výjezd stavební mechanizace za hranici 
staveniště. Pro bezpečný výjezd vozidel ze staveniště bude před výjezdem u brány 
umístěna značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“ Pro bezpečný vjezd do areálu staveniště 
bude u brány umístěna značka „Dej přednost v jízdě“ pro případ, že bude ve stejný 
okamžik ze staveniště opouštět jiné vozidlo a také značka omezující rychlost 
na vnitrostaveništní komunikaci na 10 km/h. Před staveništěm budou umístěny v obou 
směrech značky „Zákaz zastavení“, aby byla pro zajíždění a vyjíždění vozidel 
ze staveniště k dispozici celá šířka komunikace K Horkám. Při realizaci zemních prací 
budou vozidla opouštějící spodní stavbu očištěna v myčce, aby nedocházelo 
k znečištění veřejné komunikace. V případě znečištění bude bezodkladně provedeno 
odstranění znečištění. Veškerá tato dopravní omezení budou projednána a odsouhlasena 
Dopravním inspektorátem Prahy 10. Z důvodu rozsahu staveniště bude na jeho ostrahu 
najata bezpečnostní agentura, což umožní variantu zaparkování stavebních strojů 
v areálu staveniště i přes noc. Staveništní provoz i navážení materiálu bude probíhat 
pouze v denních hodinách, a to max. od 6:00 do 22:00 hod. Snížení hladiny hluku 
a prašnosti ze staveniště bude zajištěno volbou neprůhledného oplocení výšky 2,0 m 
(viz. výše). Za hranicí pozemku nebude probíhat žádný staveništní přesun hmot 
a pro realizaci stavby není nutno řešit žádný ani dočasný zábor veřejných ploch 







1. 5 Řešení zařízení staveniště 
1. 5. 1 Stavby zařízení staveniště 
V blízkosti budovaného objektu se nenacházejí žádné stavby, které by byly vhodné 
pro využití k účelům zařízení staveniště. Budou zajištěny staveništní a sanitární buňky 
o tomto rozsahu: 
- 15 x obytný kontejner (9 x šatna, 4x kancelář, 2x vrátnice) 
- 2 x skladový kontejner 
- 4 x sanitární kontejner 
- 4 x fekální tank 
- 1 x Mobilní toaleta 
- 1 x Myčka pneumatik 
Obytné kontejnery, skladové kontejnery, sanitární kontejnery a fekální tanky nebudou 
pro potřebu stavby pronajímány, jelikož dodavatelská firma tyto prvky zařízení 
staveniště vlastní. Pouze mobilní toaleta bude pronajata od firmy TOI TOI a myčka 
pneumatik od firmy KMB Stavební servis. Jejich popis, parametry a vybavení jsou 
uvedeny v Příloze 1 – Stavby zařízení staveniště a jejich příslušenství, která je součástí 
této technické zprávy. Stavby zařízení staveniště jsou rozděleny do dvou částí. První 
část, u vstupu pro zaměstnance, je řešena jako buňkoviště pro pracovníky, 
kde se nachází 9 obytných kontejnerů (šatny), k tomu příslušné hygienické zázemí 
řešené formou 3 sanitárních kontejnerů (1 kontejner s WC a 2 kontejnery se sprchami) 
se 3 fekálními tanky. Druhá část, část pro technické pracovníky, je situována 
u jihovýchodního cípu staveniště. Zde jsou umístěny 4 obytné kontejnery, z toho 
2 kanceláře pro stavbyvedoucího, jeho asistenty a přípraváře a nad nimi pak 2 obytné 
kontejnery sloužící jako zasedací místnost. K těmto kontejnerům pak náleží hygienické 
zázemí formou 1 sanitárního kontejneru s WC a fekálním tankem. Dále jsou zde 
umístěny 2 skladové kontejnery.  
1. 5. 2 Horizontální doprava 
Na staveništi bude vybudována obousměrná vnitrostaveništní komunikace. Bude 6,0 m 
široká, cca 50 m dlouhá. Její konstrukce bude z hutněného štěrkového násypu frakce   
16 – 32 mm tloušťky 0,15 m uložených na podkladní geotextilii. Tato komunikace 
povede od uzamykatelné brány s primární funkcí vjezdu na staveniště umístěné 
cca 51 m od východního cípu oplocení podél ulice K Horkám až po bránu s primární 
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funkcí výjezdu situovaní cca 50 m západně od brány první. Bude sloužit pro pohyb 
nákladních automobilů, autodomíchávačů, čerpadel betonové směsi, vykládku 
a překládku materiálů. Dopravní prostředky s velkými rozměry se budou pohybovat 
pouze po této komunikaci. Druhou komunikaci bude tvořit vrstva hutněného štěrku 
frakce 16 – 32 mm tloušťky 0,15 m uloženého na geotextilii, která bude provedena 
v šířce 6 m podél západní strany budoucího objektu ve vzdálenosti cca 6 m. Bude 
vycházet z hlavní vnitrostaveništní komunikace a bude kolem jižního rohu objektu 
vedena v oblouku o poloměru 13,9 m a v nejbližším místě bude od rohu objektu 
vzdálena 2,1 m. Bude sloužit pro manipulaci s materiálem, pohyb strojů k převozu 
a uskladnění materiálu, odvozu zeminy a betonářským pracím, které nebude možné 
zajistit z hlavní vnitrostaveništní komunikace. Pro manipulaci s výkopkem bude sloužit               
rypadlo-nakladač, smykem řízený nakladač a nákladní automobily. Pro dovoz 
stavebních strojů a myčky pneumatik na staveniště bude nasazen tahač spolu 
s podvalníkovým návěsem. Ostatní materiály budou dovezeny tahači s návěsy 
nebo nákladními automobily s hydraulickou rukou. Omítková směs bude na staveniště 
dovezena silosklápěčem a doplňována silodofukovačem. Betonové směsi budou 
dovezeny autodomíchávači a ukládány pomocí ramene pojízdného čerpadla betonové 
směsi. Pro zajištění horizontální a vertikální dopravy bude nasazen věžový jeřáb 
Liebherr 160 EC-B 6 Litronic a automobilový jeřáb Tatra AD 30.  
1. 5. 3 Vertikální doprava 
Vertikální dopravu na staveništi bude zajišťovat věžový jeřáb                               
Liebherr 160 EC-B 6 Litronic situovaný u západní stěny budovaného objektu, 
dále rypadlo-nakladač nakládající zeminu, automobilový jeřáb Tatra AD 30 
pro manipulaci s břemeny v oblasti nedostatečné únosnosti věžového jeřábu 
nebo v oblasti, kam věžový jeřáb nedosáhne. Pro vertikální dopravu betonové směsi 
budou nasazena pojízdná čerpadla betonové směsi. Pro dopravu omítkové směsi pak 
bude sloužit pneumatický dopravník. Pro vertikální dopravu pracovníků budou 
nasazeny osobo-nákladní výtahy a pro práci ve výškách pak nůžková montážní plošina 
1. 5. 4 Uskladnění materiálu 
Pro drobné nářadí, spojovací materiál a ostatní drobný materiál bude zřízen 
uzamykatelný větraný skladový kontejner. Skladovací plochy pro hrubou spodní stavbu 
– viz. KRČ, Jan. Polyfunkční dům - technologická etapa spodní stavba. Brno, 2011. 
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Pro účely realizace hrubé vrchní stavby budou zřízeny zpevněné odvodněné skládky 
z hutněného štěrku frakce 16 – 32 mm ve vrstvě 150 mm uložené na geotextilii. 
V jihovýchodní části staveniště bude zřízena skládka keramických tvárnic, jejíž velikost 
odpovídá vždy množství tvárnic pro jedno podlaží s tím, že pro 1.NP a 2.NP 
je uvažována polovina množství, která bude do celkového počtu palet pro jedno podlaží 
doplněna po odebrání uskladněné poloviny. Pro ostatní podlaží odpovídá množství 
tvárnic množství potřebnému pro dané podlaží. Tvárnice budou uskladněny na vratných 
paletách, zabalené ve fólii proti působení klimatických podmínek a vždy dvě palety 
na sobě. Na této skládce budou v první fázi uskladněny prvky stěnového bednění. 
V západní části staveniště bude zpevněná skládka panelů a prvků systémového bednění 
sloupů, které budou naskládány na dřevěných hranolech do výšky maximálně 1,2 m. 
Vedle bude zřízena zpevněná skládka výztuže, která bude umístěna na dřevěných 
prokladcích výšky 150 mm vždy ve čtvrtinách délky prutů, aby nedošlo k jejich 
nadměrnému průhybu a znehodnocení. Bednící desky stropního bednění, primární 
a sekundární nosníky budou skladovány v severní části staveniště naskládané na sobě 
na dřevěných hranolech do výšky maximálně 1,2 m. Stojky a ostatní prvky bednění 
v ocelových koších a rámech. Panely bednění stěn a stabilizátory budou skladovány 
v severní části staveniště naskládané na sobě na dřevěných hranolech do výšky 
maximálně 1,2 m. Spojky a ostatní prvky bednění v ocelových koších a rámech. 
U těchto skládek bude zřízena předmontážní plocha. V jihovýchodní části staveniště 
bude zřízena skládka prvků části bednění stěn pro 1.NP a 2.NP z důvodu nutnosti 
použití automobilového jeřábu pro jejich montáž do konstrukce (nedostatečná délka 
a únosnost věžového jeřábu). U této skládky bude zřízena předmontážní plocha. 
Armokoše sloupů daných podlaží budou skladovány na stropních deskách daných 
podlaží na dřevěných prokladcích výšky 150 mm, které budou uloženy vždy 
ve čtvrtinách délky armokošů. Budou skladovány v blízkosti jejich místa montáže 
do konstrukce. Stejně tak výztuž stěn. Výztuž stropních desek bude uložena 
na zpevněné skládce a bude postupně přeskládávána na již hotové stropní bednění 
daného podlaží. Pro práce na vnitřních omítkách bude zřízena zpevněná skládka 
pytlované omítkové směsi v západní části staveniště, kde bude pytlovaná směs 
skladována na vratných paletách. Na skládce bude uskladněna asi 1/3 potřebného 
množství pytlované směsi, která bude po spotřebování tohoto množství opět dodána. 
Bude skladována zakrytá fólií, aby nedocházelo k znehodnocení směsi vlivem vlhkosti 
a povětrnostních podmínek. Suchá směs pro jádrovou omítku bude skladována v sile, 
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které bude umístěno dle výkresu Zařízení staveniště, dvě sila na západní straně objektu 
a jedno na jižní. Ostatní materiál a drobné nářadí bude skladováno v uzavřených, 
větraných a uzamykatelných skladech s pevnou podlahou umístěných na staveništi.  
Část materiálu je možné skladovat v místnostech, kde bude probíhat omítání. V případě 
skladování pytlované směsi v místnostech musí být zajištěno podložení spodní vrstvy 
pytlů, aby bylo zamezeno vniku vlhkosti.  
1. 6 Napojení na inženýrské stě a dimenze staveništních 
přípojek 
1. 6. 1 Vodovodní přípojka 
Pro zásobování staveniště pitnou vodou bude použita nově budovaná vodovodní 
přípojka. Ta bude vyvedena do vodoměrné šachty ve východní části staveniště. 
Odtud budou napojeny dočasným vedením buňky zařízení staveniště, a to WC a sprchy. 
Dále zde bude zřízen kulový kohout pro možnost napuštění potřebné vody pro různé 
činnosti a připojení hadic pro ošetřování betonu. Spotřeba vody je uvažována 
pro hygienické účely zaměstnanců, ošetřování betonu, zdění a omítání. Myčka 
pneumatik umístěná do prostoru staveniště bude naplněna vodou jednorázově 
a to v době, kdy ještě nebude probíhat ošetřování betonu. Po ukončení zemních prací 
bude ze staveniště odstraněna. Z tohoto důvodu nebude do potřeby vody započítána. 
Navržená dimenze staveništní přípojka je DN 32 mm. Návrh dimenze staveništní 
přípojky je uveden v Příloze 2 – Dimenze staveništních přípojek, této zprávy. 
Pro napojení staveništních buněk je třeba potrubí DN 20 mm. Na tento průměr bude 
potrubí u potřebných buněk zredukováno.  
1. 6. 2 Elektrická energie 
Elektrická energie pro zařízení staveniště bude vedena ze stávající přípojkové skříně 
umístěné na objektu C souboru Sluneční Vršek na jeho jihozápadní straně. 
Z jeho přípojkové skříně bude vyveden kabel do dočasného hlavního staveništního 
rozvaděče „HSR“ s elektroměrem umístěného u staveništní buňky šatny. Stavební 
buňky budou napojeny na elektrickou energii kabelem, pro buňky zařízení staveniště 
umístěné v bezprostřední vzdálenosti od „HSR“ bude tento kabel veden volně 
nad terénem. Z HRS budou napojeny ostatní staveništní rozvaděče „SR“ rozmístěné 
137 
 
po staveništi dle Situace zařízení staveniště v příloze B5.2, a to kabelem uloženým 
v zemi, kde bude veden v chráničce Kopoflex 40 v hloubce asi 350 mm. Z těchto SR 
bude napojeno mobilní osvětlení staveniště, vrátnice a myčka pneumatik. 
V této technologické etapě se předpokládá spotřeba elektrické energie pro: 
- Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 1 ks 
- Pneumatický dopravník - Silomat M-tec F 100 1 ks 
- Strojní omítačka Duo-mix 3ks 
- Stavební výtah Superlift MX 924 2 ks 
- Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 RE Pro 2 ks 
- Sekací kladivo Bosch GSH 16-30 2 ks 
- Ponorné vřetenové čerpadlo HC80-0,75S 3 ks 
- Svářecí invertor OMICRON GAMA 1950A 2 ks 
- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T 2 ks 
- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 1 ks 
- Elektrická pila Makita UC4020A 2 ks 
- Úhlová bruska WU745 5 ks 
- Mobilní osvětlení Halogenový reflektor 500W IP 44 18 ks 
- Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 1 ks 
- Myčka pneumatik Express Top 1 ks 
Dále se předpokládá spotřeba energie pro staveništní buňky. 
Osvětlení staveniště bude zajištěno rozmístěním halogenových svítidel na o výkonu 
500 W na stativu po obvodu staveniště ve vzdálenostech 30 – 50 m u oplocení. 
Reflektory budou zapojeny do prodlužovacích šňůr, které budou zapojeny 
do staveništních rozvaděčů. 
Nutný příkon elektrické energie pro zařízení staveniště je 137,29 kW. Návrh dimenze 
staveništní přípojky je uveden v Příloze 2 – Dimenze staveništních přípojek, 
této zprávy.  
1. 7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Nutnost ohlášení se vztahuje na věžový jeřáb. Stavbou vyžadující ohlášení je vzhledem 
ke své výšce dočasné mobilní oplocení, dále je pak nutné ohlášení u vytápěných buněk. 
Povolení pro jejich stavbu bude zajištěno od stavebního úřadu. 
138 
 
1. 8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
Pro bezpečně a zdraví neohrožující provádění stavebních prací bude nutné zajistit, 
aby byly používány bezpečné stroje a ruční nářadí, která podléhají pravidelným 
kontrolám, údržbě a revizím, je v dobrém technickém stavu a je používáno dle návodu 
k použití. Bude nutné dbát na striktní dodržování signalizace mezi obsluhou strojů 
a ostatními pracovníky, dodržovat podmínky souběžné práce osob se stavebními stroji 
a nepohybovat se v ochranných pásmech strojů při práci. Pro práci v ranních 
a večerních hodinách a za nedostatečného osvětlení bude nutné zajistit dostatečné 
osvětlení staveniště a pracoviště pro bezpečné a kvalitní provádění jednotlivých prací. 
Rovněž bude nutné zajistit nepřetržité používání osobních ochranných pracovních 
pomůcek (dále jen OOPP) pro různé činnosti a pravidelně kontrolovat stav OOPP. 
Toto řeší nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. Pro monolitické konstrukce a vnitřní omítky je toto řešeno 
v příloze B6. 1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  
1. 9 Podmínky pro ochranu životního prostředí 
V průběhu realizace objektu bude zamezeno znečišťování životního prostředí, nadměrné 
prašnosti a hlučnosti. Je nutné zamezit úniku ropných a jiných nebezpečných látek 
do půdy, vody a ovzduší. Budou používány pouze stroje s platnou revizí, ze kterých 
neuniká žádný olej ani ropné látky a jejich provoz je v souladu s platnými předpisy. 
Na staveništi musí být přítomna sada pro sanaci úniku ropných látek. Nadměrné 
prašnosti ze staveniště bude předcházeno zkrápěním vnitrostaveništních komunikací 
v případě nadměrného sucha. Při realizaci zemních prací budou veškerá stavbu 
opouštějící vozidla projíždět přes mobilní myčku pneumatik, aby bylo zamezeno 
znečišťování komunikací. Na staveništi bude tříděn odpad, budou tu umístěny plastové 
kontejnery na plast, papír a sklo v jeho západní části. Pro ostatní staveništní odpad bude 
umístěn u výjezdu ze staveniště na ulici K Horkám kontejner, který bude vyvážen 
139 
 
na příslušnou skládku. Hlučnosti bude zamezeno prováděním hlučných prací mimo 
brzké ranní a pozdní odpolední a večerní hodiny. 
1. 10 Orientační lhůty výstavby objektu 
Termín zahájení výstavby: 2. 4. 2014 
Termín ukončení výstavby: 16. 11. 2015 
Podrobněji je časový průběh provádění objektu popsán v přílohách                              
B9. 1 Časový plán provádění železobetonového skeletu a B9. 2 Časový plán provádění 
objektu.  
2 Výkresová část 
2. 1 Celková situace stavby 
Celková situace stavby pro jednotlivé fáze výstavby se zakreslením staveniště a staveb 
zařízení staveniště je ve výkresech č. 1 - 8. 
2. 2 Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště 
Inženýrské sítě, vjezdy a výjezdy ze staveniště a odvodnění staveniště je zakresleno ve 











































3. 1 Technické parametry obytného kontejneru 
3. 1. 1 Vrátnice 
Typ: BK2 
Počet kusů: 2 
Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 3 000 mm 
- výška: 2 800 mm 
- elektrická přípojka: 380 V / 32 A 
Vnitřní vybavení: 
- 1 x elektrické topidlo 
- 3 x elektrická zásuvka 
- okna s plastovou žaluzií 
- nábytek do kontejnerů BK2 (stoly, židle, skříně, věšák) 
 





3. 1. 2 Kancelář, Šatna 
Typ: BK1 
Počet kusů: 13 
Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- elektrická přípojka: 380 V / 32 A 
Vnitřní vybavení: 
- 1 x elektrické topidlo 
- 3 x elektrická zásuvka 
- okna s plastovou žaluzií 



















3. 2 Technické parametry skladového kontejneru 
Typ: LK1 
Počet kusů: 2 
Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
























3. 3 Technické parametry WC kontejneru 
Typ: SK2 
Počet kusů: 2 
Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. přípojka: 380 V / 32 A 
- přívod vody: 3/4" 
- odpad: potrubí DN 100 
Vnitřní vybaven: 
- 4 x toaleta 
- 4 x pisoár 
- 2 x umývadlo 

















3. 4 Technické parametry sprchového kontejneru 
Typ: SK5 
Počet kusů: 2 
Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. přípojka: 380 V / 32 A 
- přívod vody: 3/4" 
- odpad: potrubí DN 100 
Vnitřní vybavení: 
- 5 x sprchový box 
- 2 x mycí žlab s celkem 6 kohoutky 
- 1 x boiler 300 litrů 



















3. 5 Technické parametry fekálního tanku 
Typ: FK 20´ 
Počet kusů: 4 
Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 610 mm 
- objem: 7 m3 
- 1 x manipulační poklop 500/500 mm 
- 1 x odsávací otvor s hadicovou koncovkou 
- 1x čistící otvor 
- vnitřní nátěr gumolak, bez izolace 
- bez manipulačních zásuvek pro vysokozdvižný vozík 
 





3. 6 Technické parametry mobilní toalety 
Typ: TOI TOI Fresh 
Počet kusů: 1 
Technická data: 
- šířka: 120 cm 
- hloubka: 120 cm 
- výška: 230 cm 
- hmotnost: 82 kg 
Vybavení: 
- fekální nádrž (250 litrů) 
- dvojité odvětrávání 
- pisoár 
- držák toaletního papíru 
- oboustranný uzamykací mechanismus 
- jeřábová oka 
- ukazatel na dveřích ženy/muži 
- zrcadlo 















3. 7 Technické parametry stavebního oplocení 
Pro oplocení pozemku staveniště bude použito dočasné mobilní neprůhledné oplocení 
City. Jednotlivé panely budou spojeny pevnostními sponami. V oplocení budou 
provedeny uzamykatelné brány šířky 7,0 m a 3,5 m viz příloha B5. 2 Situace zařízení 
staveniště. Celková délka oplocení bude asi 332,5 m. 
Technické informace: 
- rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
- výplň rámu: kovový trapézový plech 
- průměr trubky: 42 mm vertikálně 
- rozměr pole: 2 160 x 2 070 mm 








Obr. 3. 7a Neprůhledné oplocení (http://www.toitoi.cz) 
Pro uzamykatelné brány bude použito mobilní průhledné oplocení výšky 2 m 
Technická data: 
průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 







Obr. 3. 7b Průhledné oplocení (http://www.toitoi.cz) 
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3. 8 Technické parametry myčky pneumatik 
Typ: Express Top 
Počet kusů: 1 
- Délka: 10,0 m 
- Šířka: 6,9 m 
- Výška: 2,5 m 
- Přepravní šířka: 3,0 m 
- Celková hmotnost 
- S nádrží: 8000 kg 
- Samotná roštová část: 5300 kg 
- Přípustné zatížení: Nosnost 15 tun na nápravu 
- Max. rozchod kol: 2,7 m 
- Max. šířka podvozku: 3,0 m 
- Objem vody v nádrži: cca 25 m3 
- Připojení vody: 1,5“- 2“ hadice s kohoutem 
- Mycí systém: Čerpadlo Grindex nebo FlyGT 
- Výkon: 2 x 6,5 kW 















3. 9 Zásobníkové silo 
Objem: 22 m3 
Elektrická přípojka:  380 V 
třífázový jistič 25 A  
Tlak vody:  min. 3 bary  
Přípojka vody:  3 / 4"  
Příjezdová komunikace: musí být sjízdná pro těžké nákladní vozy a stále volně 
přístupná  
Obr. 3. 9 Zásobníkové silo (http://www.baumit.cz) 
3. 10 Lešení 











Obr. 3. 10 Lešení (http://www.hasstav.cz) 
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3. 11 Technické parametry mobilního osvětlení 
1ks osvětlení – 2x BRENNENSTUHL Halogenový reflektor                                       








Obr. 3. 11a Halogenový reflektor (http://www.conrad.cz) 
 
Halogenový reflektor 500W IP 44 
Popis: 
- Těleso a rámeček z hliníkového tlakového odlitku, s povrchovou úpravou. 
- Optimální rozdělení svítivosti díky hliníkovému reflektoru. 
- Přední sklo z bezpečnostního skla. 
- Šířka 190 mm, výška 160 mm, hloubka 150 mm. 
Parametry 
- Délka kabelu: 5 m 
- Výkon: světelný zdroj v kvalitě EU, 500 Watt. 
- Objímka: R 7s 
- Příkon: 350 Watt 
Staveništní teleskopický stativ  Brobusta ST 300 
Obr. 3. 11b Teleskopický stativ (http://shop.tntrade.cz) 
Popis produktu 
- Konzola k uchycení 2 halogenových reflektorů do 500 W 
- Obzvláště trvanlivý a robustní stativ 
- Mohutná ocelová trubka potažená plastem 
- Tři mimořádně dlouhé stabilní trubky podstavce, po 95 cm pro bezpečné stání. 
- Plynule nastavitelná výška 
- Spolehlivé upínací matice se snadnou manipulací.  




























4. 1 Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
Výpočet potřebného množství vody a dimenze přípojek jsou stanoveny pro hlavní 
technologické procesy potřebující vodu. Dále pak pro hygienické potřeby zaměstnanců, 
pro mytí nákladních automobilů v myčce pneumatik (myčka pneumatik umístěná 
do prostoru staveniště bude naplněna vodou jednorázově a to v době, kdy ještě nebude 
probíhat ošetřování betonu a po ukončení zemních prací bude ze staveniště odstraněna - 
z tohoto důvodu nebude do potřeby vody započítána) 
Tab. 4. 1 Potřeba vody 
Potřeba vody pro MJ Množství MJ Střední norma [l] Potřebné množství vody [l]
Potřeba vody pro MJ Množství MJ Střední norma [l] Potřebné množství vody [l]
Hygienické účely prac./směna 90 40 3600
Sprchování pracovník 90 45 4050
7650
Potřeba vody pro MJ Množství MJ Střední norma [l] Potřebné množství vody [l]
Výroba malty - zdění m3
Zdění z tvárnic m3 464 250 250
Zdění - příčky m3 327 15 15
Výroba malty - omítky m3 396 150 150
Omítky m2 21778 20 20
Ošetřování betonu m2 12117 250 250
685
A - Voda pro provozní účely
Mezisoučet A
B - Voda pro hygienické a sociální účely
Mezisoučet B








Qn – Spotřeba vody v l/s 
Pn – Potřeba vody v l/den (směna) 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou potřebu 
t – 8 hodin (směna) 



















Navržena vodovodní přípojka DN 32mm. Z důvodu požadavku staveništních buněk na 
přívod vody DN 20 mm, bude tato přípojka zredukována u buněk na DN 20 mm. 
4. 2 Výpočet maximálního příkonu el. energie pro staveništní 
provoz 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie je proveden pro nasazení všech 
důležitých zařízení vyžadujících elektrickou energii ke svému chodu. 
Tab. 4. 2 Příkon elektrické energie 
Přístroj Štítkový příkon [kW] Počet ks kW celkem
Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 37,00 1 37,00
Pneumatický dopravník - Silomat M-tec F 100 5,50 1 5,50
Strojní omítačka Duo-mix 9,40 3 28,20
Stavební výtah Superlift MX 924 7,50 2 15,00
Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 RE Pro 0,80 2 1,60
Sekací kladivo Bosch GSH 16-30 1,75 2 3,50
Ponorné vřetenové čerpadlo HC80-0,75S 0,75 3 2,25
Svářecí invertor GAMA 1950A 5,20 2 10,40
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T 1,17 2 2,33
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 0,49 1 0,49
Elektrická pila Makita UC4020A 1,80 2 3,60
Úhlová bruska WU745 2,20 5 11,00
Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 2,19 1 2,19
Myčka pneumatik Express Top 16,00 1 16,00
139,06
Vnitřní osvětlení Příkon [kW/m2] m2 kW celkem
Kanceláře 0,02 73,7056 1,474
Šatny, umývárny, WC 0,006 192,002 1,152
Skladovací buňky 0,008 29,5388 0,236
2,862
Přístroj Štítkový příkon [kW] Počet ks kW celkem
Mobilní osvětlení Halogenový reflektor 500W IP 44 0,35 18 6,30
6,30Mezisoučet P3
P1 Instalovaný příkon elektromotorů
Mezisoučet P1
P2 Instalovaný příkon vnitřního osvětlení
Mezisoučet P2
P3 Instalovaný příkon vnějšího osvětlení
22 )1.7,0()32.8,01.5,0(.1,1 PPPPS +++=  
 
0,5 – koeficient náročnosti elektromotorů mechanizačních prostředků 
0,8 – koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient náročnosti vnějšího osvětlení 
kWS 29,137)06,139.7,0()30,686,2.8,006,139.5,0(.1,1 22 =+++=
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Předmět  kontroly 

















1 Převzetí pracoviště Kontrola PD, připravenost stavby
ČSN EN 13670-1                 
ČSN EN 206-1
HSV, 
TDI vizuální jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






Kontrola rozměrů, rovinatosti, vzhledu, pevnosti, 





jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola materiálu - 
výztuž
Kontrola dodacího listu, označení, množství, 
druh, znečištění, uložení na skládce
ČSN EN 13670-1                 
ČSN 73 1201 HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola materiálu - 
bednění
Kontrola prvků bednění, množství, 
nepoškozenost, uložení na skládce
ČSN  EN 13670-1                 
ČSN EN 206-1 HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






Poloha os monolitických sloupů, rozměření 
obrysu sloupů
ČSN 73 0212-3                                     
ČSN 73 0421 
HSV, 
PSV, G měření každý sloup SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola osazení výztuže 
monol. sloupů
Kontrola uložení v konstrukci, krytí, osazení 




vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






Poloha, rozměry, rovinnost, prostorová tuhost , 
těsnost , hladkost, nanesení odbedňovacího 
prostředku
ČSN EN 13670-1                     





jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola materiálu - 
beton
Označení, čas výroby, čas příjezdu, množství, 
konzistence, stejnorodost,  zhotovení zkušebních 
těles - 3 za den
ČSN EN 12350-1-7              
ČSN EN 206-1 HSV, PSV
měření, 
vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola betonáže  
monol. sloupů
Klimatické podmínky, rychlost betonáže, 
hutnění, stejnorodost, tloušťka betonovaných 
vrstev, stabilita bednění, teplota při betonování
ČSN EN 13670-1                 




vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:





bednění monol. sloupů Postup a očištění
ČSN EN 13670-1                
ČSN EN 206-1 PSV vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






vlhčení, zateplení, opatření proti povět rnostním 
podmínkám
ČSN EN 13670-1                  
ČSN 73 6180 HSV, PSV
měření, 
vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






Zaměření konstrukce, rozměry, rovinatost , 
vzhled
ČSN EN 13670-1                   
ČSN 73 0212-3
HSV, 
TDI, G měření jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola pevnosti betonu 
monol. sloupů Kontrola pevnosti v tlaku ČSN EN 12390-3 SP zkouška jednorázové
SD, 
protokol
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:

















































Předmět  kontroly 




















Kontrola rozměrů, rovinatost i, vzhledu, pevnost i, 





jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola materiálu - 
výztuž
Kontrola dodacího listu, označení, množství, 
druh, znečištění, uložení na skládce
ČSN EN 13670-1                   
ČSN 73 1201 HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola materiálu - 
bednění
Kontrola prvků bednění, množství, 
nepoškozenost , uložení na skládce
ČSN  EN 13670-1                 
ČSN EN 206-1 HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:





monolitických stěn Vytýčení obrysu monolitických stěn
ČSN 73 0212-3                                     
ČSN 73 0421 
HSV, 
PSV, G měření každý sloup SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:





bednění monol. stěn - 
první strana
Poloha, rozměry, rovinnost, prostorová tuhost, 
těsnost , hladkost , nanesení odbedňovacího 
prostředku
ČSN EN 13670-1                  





jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola osazení výztuže 
monol. stěn
Kontrola uložení v konstrukci, kryt í, osazení 




vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:





bednění monol. stěn - 
druhá strana
Poloha, rozměry, rovinnost, prostorová tuhost, 
těsnost , hladkost , nanesení odbedňovacího 
prostředku







jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola materiálu - 
beton
Označení, čas výroby, čas příjezdu, množství, 
konzistence, stejnorodost,  zhotovení zkušebních 
těles - 3 za den
ČSN EN 12350-1-7                
ČSN EN 206-1 HSV, PSV
měření, 
vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola betonáže  
monol. stěn
Klimatické podmínky, rychlost betonáže, 
hutnění, stejnorodost, tloušťka betonovaných 
vrstev, stabilita bednění, teplota při betonování
ČSN EN 13670-1                        




vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:





bednění monol. stěn Postup a očištění
ČSN EN 13670-1                  
ČSN EN 206-1 PSV vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






vlhčení, zateplení, opatření proti povětrnostním 
podmínkám
ČSN EN 13670-1                  
ČSN 73 6180 HSV, PSV
měření, 
vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






Zaměření konstrukce, rozměry, rovinatost, 
vzhled, prostupy
ČSN EN 13670-1                   
ČSN 73 0212-3
HSV, 
TDI, G měření jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola pevnost i betonu 
monol. stěn Kontrola pevnost i v tlaku ČSN EN 12390-3 SP zkouška jednorázové
SD, 
protokol
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:

















































Předmět  kontroly 




















Kontrola rozměrů, polohy, vzhledu, pevnosti, 





jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola materiálu - 
výztuž
Kontrola dodacího listu, označení, množství, 
druh, znečištění, uložení na skládce
ČSN EN 13670-1                  
ČSN 73 1201 HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:
29 Kontrola materiálu - 
bednění
Kontrola prvků bednění, množství, 
nepoškozenost, uložení na skládce
ČSN  EN 13670-1                
ČSN EN 206-1
HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






Poloha, rozměry, rovinnost, prostorová tuhost, 
těsnost, hladkost, nanesení odbedňovacího 
prostředku
ČSN EN 13670-1                   





jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






Kontrola výšky a tvaru bednění, polohy a tvaru 
bedněných prostupů
ČSN 73 0212-3                                     
ČSN 73 0421 
HSV, 
PSV, G měření každý sloup SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola osazení výztuže 
monol. stropů
Kontrola uložení v konstrukci, krytí, osazení 




vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola materiálu - 
beton
Označení, čas výroby, čas příjezdu, množství, 
konzistence, stejnorodost,  zhotovení zkušebních 
těles - 3 za den
ČSN EN 12350-1-7               
ČSN EN 206-1 HSV, PSV
měření, 
vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola betonáže  
monol. stropů
Klimatické podmínky, rychlost betonáže, 
hutnění, stejnorodost, t loušťka betonovaných 
vrstev, stabilita bednění, teplota při betonování
ČSN EN 13670-1                     




vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:





bednění monol. stropů Postup a očištění
ČSN EN 13670-1                  
ČSN EN 206-1 PSV vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






vlhčení, zateplení, opatření proti povět rnostním 
podmínkám
ČSN EN 13670-1                
ČSN 73 6180, HSV, PSV
měření, 
vizuální každá kce SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






Zaměření konstrukce, rozměry, rovinatost, 
vzhled, prostupy
ČSN EN 13670-1                   
ČSN 73 0212-3
HSV, 
TDI, G měření jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kontrola pevnosti betonu 
monol. stropů Kontrola pevnosti v tlaku ČSN EN 12390-3 SP zkouška jednorázové
SD, 
protokol
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:


















































Předmět  kontroly 

















39 Převzetí pracoviště Kontrola PD, připravenost stavby






jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:
40 Kontrola materiálu Kontrola dodacího listu, označení, množství, 
druh, skladování
ČSN EN 13914-2 HSV, PSV vizuální každý návoz SD, DL
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:




Kompletnost  podkladu, kompletnost a 
odzkoušení zakrývaných rozvodů, pevnost, 
vyzrálost, rovinatost , suchost, bezprašnost, 
čistota
ČSN EN 13670-1                         
ČSN EN 1996-2                 
ČSN EN 13914-2
HSV, PSV měření, 
vizuální
jednorázové SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






omítacích lišt, APU lišt
Poloha, rovinatost, svislost
ČSN EN 13914-2                  
ČSN 73 0205 HSV, PSV
měření, 
vizuální průběžné SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:
43 Kontrola provádění jádrové omítky
Kontrola klimatických podmínek, penetrace, 
aplikace armovací tkaniny, tloušťka vrstvy 
omítky, přídržnost, rovinatost, přímost hran a 
koutů, uprava u zárubní
ČSN EN 13914-2                   
ČSN 73 0205
HSV, PSV měření, 
vizuální
průběžné SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:






Kontrola  klimatických podmínek, vyzrálosti 
podkladní jádrové omítky, penetrace, aplikace 
armovací tkaniny, tloušťka vrstvy omítky, 
přídržnost, rovinatost, přímost hran a koutů, 
úprava u zárubní
ČSN EN 13914-2                  
ČSN 73 0205 HSV, PSV
měření, 
vizuální průběžné SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:
45 Kontrola provádění 
sádrové omítky
Kontrola klimatických podmínek, penetrace, 
aplikace armovací tkaniny, tloušťka vrstvy 
omítky, přídržnost, rovinatost, přímost hran a 
koutů, uprava u zárubní
ČSN EN 13914-2                   
ČSN 73 0205
HSV, PSV měření, 
vizuální
průběžné SD
jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:














Rovinatost, přímost  koutů a hran, přídržnost, 
úprava u zárubní






jméno:   
dne:  
podpis:
jméno:   
dne:  
podpis:





































2 Seznam zkratek 
HSV – Hlavní stavbyvedoucí 
PSV – Pomocný stavbyvedoucí 
TDI – Technický dozor investora 
G – Geodet 
S – Statik 
SP – Specialista 
SD – Stavební deník 
 
3 Seznam norem 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001 
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva, květen 2007 
ČSN EN 12350-1-7 Zkouška čerstvého betonu – části 1-7, říjen 2010 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, 
říjen 2009 
ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních              
omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky, leden 2006 
ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 
duben 1995 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
objekty, leden 1997 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, září 2010 
ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 
ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou, leden 
1988 







4 Podrobný popis kontrol 
4. 1 Kontrolní zkušební body 1, 39 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Pracoviště musí být předáno a převzato po stránce technické, bezpečnostní a ochrany 
zdraví. Pracoviště musí být předáno před zahájením betonáže a vnitřních omítek 
vyklizené, čisté a řádně vybavené. Daná pracoviště musí být přístupná z hlediska 
transportu materiálů, práce a energií. Zároveň bude zkontrolována projektová 
dokumentace, její kompletnost a správnost. Kontrolu dokumentace provádí 
stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. 
4. 2 Kontrolní zkušební body 2, 14, 27 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Před prováděním betonových sloupů a stěn musí být zkontrolovány stropní konstrukce 
předchozích podlaží či základová deska a pasy pod sloupy a stěnami prvního 
nadzemního podlaží. Kontrolují se jejich rozměry pásmem a metrem (tolerance 
viz. tabulka), dále pak jejich vodorovnost a svislost s tolerancí +/- 5mm na 2m lati 
a výšková úroveň s tolerancí +/- 4mm. Povrch betonu se kontroluje pohledem 
a na konstrukci se nesmí vyskytovat štěrková hnízda, dutiny, praskliny, díry a povrch 
musí být celistvý. Pevnost před realizací sloupů a stěn musí být minimálně 28-denní. 
Poloha stykovací výztuže sloupů a stěn musí být dle PD s odchylkou dosahující 
maximálně větší z hodnot průměru tlouštěk sloupů nebo stěn/30 a 15 mm.  
Před prováděním stropních konstrukcí musí být zkontrolovány sloupy a stěny v podlaží, 
ve kterém se bude stropní konstrukce provádět. Kontrolují se jejich rozměry a poloha 
pásmem a metrem (tolerance viz. tabulka), svislost sloupů s odchylkou +/- 6 mm, stěn 
s tolerancí +/- 8 mm. Kontroluje se rovnoběžnost a pravoúhlost napojení stěn.  
Dále pak také odchylka polohy sloupů a stěn v půdoryse s tolerancí +/- 25 mm, volný 
prostor mezi sousedními sloupy nebo stěnami s tolerancí +/- 25 mm nebo +/- L/600 
(použije se větší z nich), vychýlení sloupu v některé rovině, kde se použije větší 
z hodnot h/300 nebo 15 mm. Dále se kontroluje odchylka mezi osami sloupů a stěn 
v jednotlivých patrech, kde je tolerance větší z hodnot t/30 a 15 mm, kde t je průměr 
tlouštěk sloupů. Zkontrolována budou také zakřivení sloupů, kde je povolená odchylka 
větší z hodnot h/300 a 15 mm. Povrch sloupů a stěn musí být bez prasklin, dutin, 
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mastných skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly jejich opravu. Pevnost před 
realizací stropních konstrukcí musí být minimálně 28-denní. Poloha stykovací výztuže 
sloupů a stěn musí být dle PD s odchylkou dosahující maximálně větší z hodnot 
průměru tlouštěk sloupů nebo stěn/30 a 15 mm. 
 
 
4. 3 Kontrolní zkušební body 3, 15, 28 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Porovnáním údajů na objednávce a na dodacím listě se kontroluje množství, průměr, 
povrchová úprava a čistota, kdy na povrchu nesmí být uvolněné korozní produkty a jiné 
znečištění. Všechny dodací listy musí být archivovány. Kontrolují se podmínky 
skladování, kdy musí být svazky výztuže umístěny na terénu na prokladcích, aby bylo 
zabráněno znečištění.  Při manipulaci s výztuží musí být zacházeno tak, aby nedošlo 
k trvalému zdeformování nebo poškození.  
4. 4 Kontrolní zkušební body 4, 16, 29 
Kontrolu provádí: HSV, PSV  
Porovnáním údajů na objednávce a na dodacím listě se kontroluje druh a množství 
bednění. Dále se kontroluje čistota a neporušenost bednění, jeho rovinatost, hladkost 
a kompletnost. Bednění bude pronajato z půjčovny, která zajistí i jeho dodávku.  
4. 5 Kontrolní zkušební body 5, 17, 31 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, G 
Za pomoci teodolitu, nivelačního přístroje, pásma a metru se kontroluje poloha bednění 
a výztuže sloupů, stěn a stropů. K této kontrole se na konstrukcích zřídí kontrolní body 
dle ČSN 73 0421, jejichž poloha je kontrolována.  
4. 6 Kontrolní zkušební body 6, 19, 32 
Kontrolu provádí: HSV, S (v případě nepřítomnosti statika se pořídí fotodokumentace 
armatury před betonáží nebo jejím zakrytí bedněním) 
Kontroluje se shoda uložených výztužných profilů, jejich poloha a správný tvar 
dle projektové dokumentace, včetně počtu a druhu profilů, jejich osazení do bednění, 
l ≤ 1m 1m < l ≥ 4m 4m < l ≥ 10m 10m < l ≥ 16m l ≥ 16m
4mm 6mm 12mm 15mm 20mm
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ukotvení ve správné poloze, způsobu vázání prutů a osazení distančními tělesy. 
Dále také čistota ukládané výztuže. Poloha výztužných prutů se od polohy předepsané 
smí lišit o +/- 20 %, nejvýše ovšem o +/- 30 mm. Odchylky polohy styků výztuží 
se nesmí lišit o +/- 30 mm. Úprava výztuže smí probíhat pouze rovnoměrně stálou 
rychlostí a to při teplotě převyšující -5 °C.  
4. 7 Kontrolní zkušební body 7, 18, 20, 30 
Kontrolu provádí: HSV 
Bednění musí být zhotoveno podle technologického postupu daného výrobce. Bednění 
musí mít správný tvar, polohu a musí mít správně bedněné prostupy dle projektové 
dokumentace. Rozměry a poloha se kontrolují přeměřením pomocí pásma, či vizuálně 
dle bodů daných geodetem dle ČSN 73 0421, kdy odchylky polohy a rozměrů musí být 
voleny tak, aby výsledná konstrukce nepřekročila povolené odchylky hotové betonové 
konstrukce. Bednění musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, borcení. Stabilita 
se kontroluje pomocí pevnosti proti rázům padajícího betonu. Rovinatost bednění 
je kontrolována pomocí vodováhy. Musí být také zaručená těsnost bednění, proti ztrátě 
jemných částic. Na bednění se nesmí vyskytovat nečistoty, prach, sníh, led a jiné 
nebezpečné látky. Je také nutné odstranit vodu ze dna bednění. Je nutné kontrolovat 
nanesení odbedňovacího přípravku na veškeré plochy bednění, které budou ve styku 
s čerstvým betonem.  
4. 8 Kontrolní zkušební body 8, 21, 33 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
U betonové směsi je nutné kontrolovat z dodacího listu její specifikace z označení, 
a to pevnost, stupeň vlivu prostředí, konzistenci, přísady, rychlost nárůstu pevnosti, 
obsah chloridů a případně objemovou hmotnost. Dále pak množství betonové směsi, čas 




Konzistence betonové směsi bude kontrolována jedním ze způsobů popsaných 
v ČSN EN 12350-1, 3, 4 a 5. Jedná se o zkoušky sednutí kužele, VeBe, 
Teplota prostředí [°C] Doba transportu [min]
t e <0 - 25> 90
 t > 0 45
t > 25 40
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stupně zhutnitelnosti a zkoušky rozlitím. Jedna z těchto zkoušek bude nejprve z počátku 
výroby prováděna z každého autodomíchávače, postupně pak z každého třetího. 
Výsledky provedené zkoušky musí být v toleranci přípustných hodnot pro danou 
konzistenci a zkoušku.  Je nutné odebrat vzorky pro zkoušky krychelné pevnosti betonu 
v tlaku (vždy 3 vzorky z každé záměsi). Tyto vzorky se odeberou vždy přibližně 
po 0,3 m3 odlitého množství betonu z domíchávače v množství cca 1,5 násobku 
potřebného pro zkoušku. Směs se klade do zkušebních forem ve tvaru krychle o hraně 
150 mm a zhutní se vibrátorem, vibračním stolem nebo propichovací tyčí. 
Každý vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu 
a konzistencí. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě 
cca 20 °C ± 5 °C. Po uplynuté doby nutné k tuhnutí a tvrdnutí jsou podrobeny zkoušce 
pevnosti v tlaku. Jedná se o průměrnou pevnost betonu v tlaku.  
4. 9 Kontrolní zkušební body 9, 22, 34 
Kontrolu provádí: HSV 
Je kontrolován způsob betonáže, a to způsob ukládání s výškou shozu maximálně 1,5 m 
a dále způsob hutnění ponornými a příložnými vibrátory s dodržením hutnících předpisů 
výrobců. U ponorných vibrátorů se kontroluje vzdálenost a hloubka vpichu v závislosti 
na výkonu vibrátoru. Tloušťka hutněné betonové vrstvy nesmí přesáhnout 1,25 násobek 
délky hlavice ponorného vibrátoru. Při hutnění ponornými vibrátory musí dojít 
k vzájemnému překrytí jejich akčních rádiů a při vrstvení betonu je nutné vibrátorem 
prohutnit dříve betonovanou vrstvu do hloubky 50 – 100 mm. U hutnění povrchovými 
vibrátory je nutné, aby se plochy účinnosti vibrátorů překrývali o 100 – 200 mm. 
Dále se kontroluje výšková úroveň betonovaných konstrukcí, rovinatost a poloha 
bednění během a po ukládání betonové směsi do bednění. Vlivem betonáže nesmí 
docházet k vyboření stěn bednění z důvodu rázového zatížení. Kontrola tuhnutí betonu 
měřením penetračního odporu dle ČSN 73 1332. Při napojování betonové vrstvy 
na dříve betonovanou již zatvrdlou vrstvu je nutné řádné použití adhezního můstku.  
Betonářské práce budou probíhat pouze za vyhovujících klimatických podmínek, 
což je teplota od +5 do +30 °C. Klesne-li teplota pod +5 °C, bude upraveno složení 
betonu (například použité cementu s rychlejším nárůstem pevnosti a hydratačního 
tepla), aby bylo možné pokračovat v betonáži i při takové teplotě. Takovéto řešení musí 
být odsouhlaseno statikem. Klesne-li teplota pod -5 °C, budou betonované konstrukce 
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chráněny ochrannými stany vyhřívanými agregáty. Aby bylo zabráněno vysychání 
povrchu betonu, bude překryt fólií, ošetřen přípravkem Novapor nebo případně vlhčen. 
Za hustého deště nebo sněžení bude povrch konstrukce chráněn proti styku s vodou 
či sněhem. Za nízké viditelnosti způsobené mlhou, kdy je dohlednost menší než 30 m 
a za silného větru, kdy je jeho rychlost větší než 13 m/s (nad 8 m/s je zakázána 
manipulace s prvky o ploše větší než 1,5m2), nebudou práce prováděny. 
4. 10 Kontrolní zkušební body 10, 23, 35 
Kontrolu provádí: PSV 
Odbedňovací práce započnou až na pokyn zodpovědného pracovníka, aby nedošlo 
k dotvarování betonu, havárii konstrukce z důvodu nepřenesení zatížení betonovou 
konstrukcí nebo poškození povrchu betonu při odbedňování. Odbedňování nenosných 
bočnic bednění smí proběhnout po 3 dnech. Minimální pevnost betonu však musí být 
minimálně 3 MPa, aby nedocházelo k poškození hran. Postup odbedňovacích prací bude 
probíhat dle technologického předpisu výrobce bednění. Odstraněné bednění musí být 
očištěno od zbytků betonu a ošetřeno odbedňovacím prostředkem. Zjištěné vady 
betonové konstrukce je nutné odstranit. Štěrková hnízda a dutiny je nutné vysekat 
až na hutný beton, očistit od uvolněných částí a před nanesením nového betonu řádně 
provlhčit vodou. Pro vyspravení se použije beton stejného složení jako je beton 
konstrukce nebo vysokopevnostní rychlovazný cement. Závažnější vady konstrukcí 
musí být řešeny ve spolupráci s projektantem.  
4. 11 Kontrolní zkušební body 11, 24, 36 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Po betonáži je nutné mladý beton ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu hydratačního 
tepla, tj. do dosažení minimálně 50 % své pevnosti v tlaku. Povrchová teplota betonu 
nesmí být nižší než 0 °C a to minimálně do té doby, než beton nedosáhne pevnosti 
v tlaku větší než 5 MPa. V případě vlhkého, deštivého a mlžného počasí, není nutné 
uměle vlhčit. Při klesnutí teploty pod +5 °C je nutné zabezpečit alespoň minimální 
teplotu betonu, čehož se dosáhne použitím vytápěných stanů nebo překrytím fólií. 
Při vyhřívání betonu však nesmí docházet k vysušování jeho povrchu, čemuž bude 
zabráněno ošetřením přípravkem (Novapor) nebo vlhčením. Při vlhčení povrchu musí 
být teplota vody nad +5 °C a teplota okolního prostředí také minimálně +5 °C. Teplota 
betonu uvnitř betonované části nesmí překročit +65 °C. 
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4. 12 Kontrolní zkušební body 12, 25, 37 
Kontrolu provádí: HSV, TDI, G 
Kontrolují se rozměry a tloušťka, poloha prostupů stropních konstrukcí a to přeměřením 
pásmem a metrem, kde odchylka tloušťky stropu smí být maximálně +/- 8mm 
od rozměru daného projektovou dokumentací, dále pak jejich vodorovnost s tolerancí 
+/-5 mm na 2m lati. Kontroluje se také vychýlení desky, kde je dovolená odchylka     
+/- (10 + L/500) mm, kde L je rozpětí desky a dále odchylka úrovní sousedních stropů 
s dovolenou hodnotou +/- 15 mm. Povrch stropních desek musí být bez prasklin, dutin, 
mastných skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly jejich opravu. 
U sloupů a stěn se kontrolují jejich rozměry a poloha prostupů, a to přeměřením 
pásmem a metrem. Dále pak svislost sloupů s odchylkou +/- 6 mm, stěn s tolerancí     
+/- 8 mm. Kontroluje se rovnoběžnost a pravoúhlost napojení stěn. Dále pak také 
odchylka polohy sloupů a stěn v půdoryse s tolerancí +/- 25 mm, volný prostor mezi 
sousedními sloupy nebo stěnami s tolerancí +/- 25 mm nebo +/- L/600 (použije se větší 
z nich), vychýlení sloupu v některé rovině, kde se použije větší z hodnot h/300 nebo 
15 mm. Dále se kontroluje odchylka mezi osami sloupů a stěn v jednotlivých patrech, 
kde je tolerance větší z hodnot t/30 a 15 mm, kde t je tloušťka sloupů. Zkontrolována 
budou také zakřivení sloupů, kde je povolená odchylka větší z hodnot h/300 a 15 mm. 
Povrch sloupů a stěn musí být bez prasklin, dutin, mastných skvrn a jiných porušení, 
které by vyžadovaly jejich opravu. 
4. 13 Kontrolní zkušební body 13, 26, 38 
Kontrolu provádí: SP 
Kontroluje se krychelná pevnost betonu v tlaku, která je prokazována na zkušebních 
tělesech odebraných z jednotlivých dávek betonu ve stáří 28 dní. Na hodnocený celek 
betonu musí být počet zkušebních těles takový, aby na 100 m3 připadlo 1 těleso, 
minimálně však musí být 6 zkušebních těles. Žádný z výsledků získaných během 
zkoušení se nesmí pro celkové hodnocení pevnosti betonu vyloučit. Zároveň 
se při zkouškách pevnosti zjišťuje objemová hmotnost, pokud je její hodnota 
předepsána v PD. Pevnost betonu v konstrukci vyhovuje, jestliže výsledná pevnost 
žádného zkušebního místa není nižší než 85 % krychelné pevnosti použité třídy betonu 
a zároveň průměrná hodnota pevností z každých čtyř sousedních zkušebních míst 
je nejméně rovna krychelné pevnosti použité třídy. Pokud konstrukce některému 
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z těchto požadavků nevyhoví, musí být posouzena s ohledem na sníženou pevnost 
betonu. 
4. 14 Kontrolní zkušební bod 40 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Porovnáním údajů na objednávce a na dodacím listě se kontroluje množství a druh 
materiálu. Zároveň je kontrolován soulad materiálů s projektovou dokumentací 
a nepoškozenost dodávaných materiálů (poškození obalů či jiných dodávaných prvků). 
Všechny dodací listy musí být archivovány. Kontrolují se podmínky skladování, 
kdy musí být suché směsi skladovány volně ložené v silech, v pytlích na paletách nebo 
na jednotlivých pracovištích podložené prokladky. Ostatní materiál (lišty, armovací 
tkanina, fólie a další) bude skladován v krytém, větraném uzamykatelném skladu nebo 
na jednotlivých pracovištích. Při manipulaci s materiálem musí být zamezeno jeho 
poškození.  
4. 15 Kontrolní zkušební bod 41 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se, zda jsou osazeny všechny výplně otvorů, osazeny a odzkoušeny všechny 
rozvody, které budou probíhat pod omítkami, vyplnění spár zdiva, teplotu při provádění 
zdiva, která musí být minimálně +5 °C. Podklad musí být dostatečně pevný, vyzrálý, 
objemově stálý, čistý, odmaštěný, bez výkvětů a dostatečně rovinný s odchylkou 
ve vodorovném i svislém směru +/- 2 mm na 2 m u zděných konstrukcí, +/- 6 mm 
na 2 m u betonových sloupů, +/- 5 mm na 2 m u betonových stěn a +/- 5 mm na 2 m 
u betonových stropů. Vlhkost podkladu z keramických tvárnic a betonu musí být 
maximálně 4%, u pórobetonových tvárnic pak maximálně 8%.  
4. 16 Kontrolní zkušební bod 42 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se správnost nalepení APU lišt, jejich svislost a vodorovnost, a dále osazení 
zakrývacích fólií na všechny konstrukce, které budou chráněny proti poškození 
či znečištění. U rohových lišt a omítníků se kontroluje jejich poloha osazení 




4. 17 Kontrolní zkušební bod 43 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se teplota při provádění omítky, která musí být minimálně +5 °C, řádné 
nanášení penetračního přípravku, aplikace armovací tkaniny s přesahy na každou stranu 
minimálně 150 mm do míst styku různých materiálů a plnoplošná aplikace 
u pórobetonových tvárnic. Kontroluje se tloušťka výsledné omítkové vrstvy stahované 
do omítníků a rovinatost výsledné plochy, která je měřena 2m latí s povolenou 
odchylkou +/- 5 mm. Za pomoci laboratorních zkoušek se stanovuje přídržnost 
a zatvrdlost výsledného omítkového povrchu. Ty se stanovují ze vzorků odebraných 
při provádění omítek. Na staveništi se ověřují poklepáním. Požadovaná přídržnost 
získaná z laboratorních zkoušek je σadh = 0,1 MPa. Kontrolována je přímost a kolmost 
hran a koutů a dále úprava u zárubní a ostění. 
4. 18 Kontrolní zkušební bod 44 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se teplota při provádění omítky, která musí být minimálně +5 °C, vyzrálost 
podkladní jádrové omítky, která musí být 14 dní stará, tj. cca 1 den technologické pauzy 
na 1 mm jádrové omítky, řádné nanášení penetračního přípravku, aplikace armovací 
tkaniny s přesahy na každou stranu minimálně 150 mm do míst styku různých materiálů 
a plnoplošná aplikace u pórobetonových tvárnic. Kontroluje se tloušťka nanášených 
vrstev omítky a rovinatost výsledné plochy, která je měřena 2m latí s povolenou 
odchylkou +/- 2 mm. Kontroluje se také její vyhlazení, barevnost, přímost a kolmost 
hran a koutů a dále úprava u zárubní a ostění. 
4. 19 Kontrolní zkušební bod 45 
Kontrolu provádí HSV, PSV 
Kontroluje se teplota při provádění omítky, která musí být minimálně +5 °C, řádné 
nanášení penetračního přípravku, aplikace armovací tkaniny s přesahy na každou stranu 
minimálně 150 mm do míst styku různých materiálů a plnoplošná aplikace 
u pórobetonových tvárnic. Kontroluje se tloušťka výsledné omítkové vrstvy stahované 
do omítníků a rovinatost výsledné plochy, která je měřena 2m latí s povolenou 
odchylkou +/- 2 mm. Za pomoci laboratorních zkoušek se stanovuje přídržnost 
a zatvrdlost výsledného omítkového povrchu. Ty se stanovují ze vzorků odebraných 
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při provádění omítek. Na staveništi se ověřují poklepáním. Požadovaná přídržnost 
získaná z laboratorních zkoušek je σadh = 0,1 MPa. Kontrolována je přímost a kolmost 
hran a koutů a dále úprava u zárubní a ostění. 
 
4. 20 Kontrolní zkušební bod 46 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontroluje se vizuálně výskyt trhlin, kaveren, přímost hran a koutů, kolmost jejich 
napojení a dále rovinatost, kde na 2m lati musí být odchylka maximálně +/- 5 mm 
u jádrové omítky a +/- 2 mm u štukových a sádrových omítek. Dále se kontroluje čistota 
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1 Věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 6 Litronic 
 Pro nakládku a vykládku materiálu, manipulaci s ním a bednící práce bude 




























































Obr. 1 Schémata jeřábu Liebherr 160 EC-B 6 Litronic (http://www.liebherr.com) 
 
Jmenovitý točivý moment 160 kNm
Věžový systém 170HC
Lana 2/4 2
Max. zatížení 6 t
Dosah s max. nákladem 24,3 m
Max. nosnost při max. dosahu 2 t
Dosah 60 m




2 Pojízdné čerpadlo betonové směsi KCP 40RX-170 
 Pro ukládání betonové směsi do konstrukcí 1.PP, 1.NP a 2.NP bude nasazeno 
pojízdné čerpadlo betonové směsi KCP 40RX-170, které bude betonovou směsí 
zásobováno autodomíchávači. Betonáž konstrukcí bude probíhat ze tří stanovišť 









































Svislý dosah výložníku 39,9 m
Vodorovný dosah výložníku 35,7 m
Dosah výložníku od kabiny 32,8 m
Výška pro rozevření výložníku 9,3 m
Rotace výložníku 370°
Regulační proporc. Ventil HAWE




Vnitřní průměr potrubí 125 mm
Délka koncové hadice 4 m
Přední opěry-rozpětí X - 6,18 m
Zadní opěry-rozpětí X - 8,10 m
Maximální váha nástavby 21500 kg
Max. dodávka směsi 170 m3/h
Regulace dodávky 20 - 170 m3/h
Hlavní pracovní válec provedení Tvrdochrom
Počet zdvihů 32/min
Tlak na straně táhla 72 bar
Kapacitá násypky 0,6 m3
Mazací systém násypky Cent. Mazání
Rozměr S-trubice 200 x 180 mm
Prac. tlak hydrauliky 350 bar



















3 Pojízdné čerpadlo betonové směsi KCP 45ZX5-170 
 Pro ukládání betonové směsi do konstrukcí 3.NP – 6.NP bude nasazeno pojízdné 
čerpadlo betonové směsi KCP 45ZX5-170, které bude betonovou směsí zásobováno 





































Svislý dosah výložníku 44,3 m
Vodorovný dosah výložníku 40,5 m
Dosah výložníku od kabiny 37,6 m
Výška pro rozevření výložníku 8,6 m
Rotace výložníku 370°
Regulační proporc. Ventil HAWE




Vnitřní průměr potrubí 125 mm
Délka koncové hadice 4 m
Přední opěry-rozpětí X - 8,87 m
Zadní opěry-rozpětí X - 9,90 m
Maximální váha nástavby 28000 kg
Max. dodávka směsi 170 m3/h
Regulace dodávky 20 - 170 m3/h
Hlavní pracovní válec provedení Tvrdochrom
Počet zdvihů 32/min
Tlak na straně táhla 72 bar
Kapacitá násypky 0,6 m3
Mazací systém násypky Cent. Mazání
Rozměr S-trubice 200 x 180 mm
Prac. tlak hydrauliky 350 bar
















4 Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 
 Pro zásobování pojízdných čerpadel betonové směsi budou nasazeny 




































A Délka (FH/SH) 7056/7820mm
B Šířka (FH/SH) 2300mm
C Průměr bubnu 2300mm
D Výška násypky 2480mm
E Průjezdná výška 2556mm
F Pomocný rám 160/70/8mm
G Převis 1210mm






Separátní pohon SH, typ/výkon
Otáčky bubnu
Přípojka vody
SH - Separátní pohon (Diesel motor DEUTZ)
* Hmotnost kompletní montované a provozuschopné 
nástavby dle DIN 70020, odchylka ±5%
Vodní nádrž -TV
Vodní nádrž - Č
Hmotnost nástavby (FH/SH)*
Č - Vodní čerpadlo
TV - Stlačený vzduch
FH - Pohon od motoru podvozku
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5 Autojeřáb TATRA AD 30 
 Mimo dosah věžového jeřábu bude s materiálem, bedněním a konstrukcí 





Celková hmotnost 30500 kg
Přední 8000 kg
Zadní 2 x 11500 kg
Zasunutý 9500 mm
Vysunuý 26000 mm
Bezečnostní zařízení SLI 05
Typ podvozku Tatra T815
Výkon motoru 230 W
Maximální dopravní rychlost 80 km/hod
Tažné zařízení ANO




2 obvody na podvozku
















6 Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 
 Pro dovoz materiálu bude použit nákladní automobil Mercedes-Benz 
Actros 2544. 
 
Obr. 6a Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 (www.autoline.info) 
 
 
Obr. 6b 3 – Nápravový valníkový návěs (www.schwarzmueller.com) 
Celková hmotnost soupravy - povolená 42 t
Celková hmotnost - technická 39 t
Vlastní hmotnost 5,6 t
Vnitřní délka ložné plochy 13620 mm
Vnitřní šířka ložné plochy 2480 mm







7 Silosklápěč – Scania P420 CB 8x4 HHZ 
 Pro dovoz a instalaci skladovacích sil suché omítkové směsi bude použit 
silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ. 
 


























Zdvihový objem 11700 cm3
Max. výkon 309 kW/1900 min-1
Max. točivý moment 2100 Nm/1100-1300 min-1
Max. výkon odlehčovací výfukové práce 218 kW/2300 min-1
Emise Euro 4
Max. technické zatížení 43 t 
Poloměr otáčení 10 m
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8 Silodofukovač MAN TGA 35.430 M 8x4 SILO 
 Pro doplnění stavu sila suchých omítkových směsí bude sloužit silodofukovač 

























Nástavba Stacionární cementové SILO SPITZER
Objem 30 m3
Doba přefuku cca 30 min




Výkon motoru 316 kW
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9 Nůžková montážní plošina Haulotte Compact 10 N  
 Pro dosažení potřebných výškových úrovní při bednících pracích bude nasazena 
nůžková montážní plošina Haulotte Compact 10 N. 


















Pracovní výška 12 m
Výška podl. koše 10 m
Nosnost koše 300 kg
Výška stroje 2,38 m
Šířka stroje 1,2 m
Délka stroje 2,31 m
Hmotnost 2630 kg
Rozměr koše 1,2 x 2,3 m




10 Rotační laser Mikrofyn ML - 14i 
 Pro určení potřebných výšek při bednících a betonářských pracích bude použit 
rotační laser Mikrofyn ML – 14i. 
 
 
Obr. 10 Rotační laser Mikrofyn ML – 14i (www.geopen.cz) 
Pracovní dosah (s přijímačem) 150 m
Pracovní dosah (interiér) 30 m
Přesnost 5 mm/100 m
Automatické dorovnání ANO
Rozsah automatického dorovnání ± 50
Nastavitelný sklon 0 - 10 % ve 2 osách
Rychlost rotace 0/30/60/120/360 ot./min
Provoz na 1 nabití 20 hod












11 Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 RE Pro 
 Tato příklepová vrtačka bude použita pro vrtání do podkladního betonu, 




Obr. 11 Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 RE Pro (www.bosch.cz) 
12 Svářecí invertor GAMA 1950A 
















Hmotnost Jm. otáčky 
Jm. krout. 









770/1.990min-1 5,2/2,0Nm 800W 36,0/15,5Nm 18/13mm 430W 
Hmotnost Napájecí napětí Proudový rozsah Rozměry 
5,9kg 230V 10A-190A 145x225x305mm 
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13 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T 
 Jako nástroj pro hutnění první vrstvy betonu stropních desek, případně širších 
svislých konstrukcí bude použit vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T. 
 




14 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 
 Jako nástroj pro hutnění užších svislých konstrukcí bude použit 
vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425. 
 






Hmotnost Délka El. Příkon Napětí Průměr Proud Výkon
10 kg 5m 490 W 42/200 V/Hz 42 mm 7 A 20 m3/hod
Hmotnost Délka El. Příkon Napětí Průměr Proud Výkon
20 kg 5 m 1165 W 42/200 V/Hz 75 mm 20 A 45 m3/hod
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15 Vibrační lišta ENAR QZH 











Obr. 15 Vibrační lišta ENAR QZH (www.hutnici-stroje.cz) 
Hmotnost Odstředivá síla Motor Délka Zdvihový objem Výkon HP/ot Otáčky motoru
17-22 kg 150 KN Honda GX-25, 4taktý 3000 mm 250 cm3 1,1/7000 až 9500
 
 
16 Elektrická pila Makita UC4020A 
 Pro práci se dřevem při tvorbě bednění prostupů, osazování zábradlí a dalších 
pracích bude použita elektrická pila Makita UC4020A. 
 
 
Úhlová bruska WU745 
 
 
Obr. 16 Elektrická pila Makita UC4020A (www.narex-makita.cz) 
Hmotnost Příkon Délka lišty Rychlost řezu Rozteč řezu





17 Úhlová bruska WU745 
 Pro zkracování a jiné nutné práce s výztuží bude použita úhlová bruska WU745. 
 
 
Obr. 17 Úhlová bruska WU745 (www.batacz.cz) 
 
 
Hmotnost Napětí Průměr kotouče Otáčky Příkon
4,5 kg 220 V 230 mm 6500/min 2200 W
 
 
18 Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 
 
 Pro ohýbání a stříhání výztuže bude na staveništi umístěna mobilní ohýbačka 





Obr. 18 Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 (www.arbe.cz) 
 
Motor Elektrický
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- Z důvodu ochrany třetích osob bude na staveniště a potažmo pracoviště 
zakázán vstup cizích osob, staveniště bude oplocené systémovými plnými 
dílci výšky 2,0 m opatřené cedulemi zakazující těmto osobám vstup. 
Na všech vstupech bude zavěšena informační cedule oznamující zákaz 
vstupu nepovolaných osob. Ostatní pracovníci a osoby na pracovišti 
pohybující se musí nosit helmu. 
- Hlavní rozvaděč bude trvale přístupný, všichni zaměstnanci budou 
seznámeni s jeho polohou a způsobem jeho vypnutí. Bude opatřen kabely 
vhodnými do vlhkého prostředí. 
Kritické činnosti: 
1 Zdroj rizika: Montáž bednění  
- Prvky bednění budou skladovány tak, aby nebyly možným zdrojem úrazu, 
a to z hlediska výšky skladování, kde mohou být prvky skladovány na sobě 
maximálně do 1,2 m, dále pak z hlediska průchodů mezi skladovaným 
bedněním, kde budou dodržovány rozestupy mezi prvky minimálně 0,75 m. 
- Stojky budou na místo určení přinášeny z jiného směru než z toho, odkud bude 
probíhat jejich stavění, aby bylo zamezeno případné kolizi nesené stojky s tou 
již postavenou. Při usazování nosníků budou pracovníci používat montážní 
vidlice a helmu. Zároveň musí být stojky stavěny na dostatečně únosném, 
rovinném a stabilním podkladu. 
- Proti pádu mimo objekt bude zřízeno ochranné zábradlí minimální výšky 1,1 m 
po obvodu bednění s minimálně dvěma úrovněmi vodorovných prvků, z nichž 
nižší bude sloužit proti pádu předmětů (0,15 m). Pracovníci budou při pokládání 
bednících desek pracovat velice obezřetně a bednící desky budou ukládat 
z roviny budoucí stropní konstrukce až po zhotovení ochranného zábradlí. 
- Pracovníci zřizující obvodové ochranné zábradlí budou používat úvaz 
se zatahovacím zachycovačem pádu, jehož kotvící bod určí odpovědný 
pracovník. 
- Bedněné prostupy konstrukcí budou opatřeny ochranným dřevěným zábradlím. 
- Při dopravě a usazování stěn stěnového bednění a bednění sloupů se budou 
pracovníci zdržovat mimo ochranné pásmo dopravovaného bednění jeřábem. 
Jeřábník bude dopravovaný materiál ohlašovat smluveným zvukovým signálem 
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a břemeno bude zavěšeno proškoleným vazačem a předepsaným způsobem. 
Dopravovaný materiál bude na místo určení v nezbytných případech 
usměrňován jedním proškoleným pracovníkem a to za pomocí vodící tyče. 
Při usazování bednění budou prvky zavěšeny až do okamžiku jejich řádného 
ukotvení k podkladu. 
- Při spínání jednotlivých panelů bednění k sobě budou pracovníci používat 
montážní plošinu, která zajisti bezpečný přístup ke všem místům sepnutí.  
- Bednění musí mít dostatečnou prostorovou tuhost, musí být postaveno 
na stabilním podkladu a řádně sepnuto. Únosnost podpěrných konstrukcí 
a bednění musí být prokázáno statickým výpočtem. 
- Při nanášení odbedňovacího prostředku na stropní bednění budou pracovníci 
postupovat systematicky od jednoho konce směrem ke druhému tak, 
aby zbytečně nemuseli chodit po bednících prvcích opatřených prostředkem 
s možností uklouznutí. U panelů stěnového a sloupového bednění budou panely 
opatřeny odbedňovacím prostředkem ještě před jejich usazením.  
2 Zdroj rizika: Ukládání výztuže 
- Výztuž bude skladována tak, aby nebyla možným zdrojem úrazu, a to z hlediska 
výšky skladování, kde na sebe budou umístěny maximálně 4 svazky výztuže, 
dále pak z hlediska průchodů mezi skladovaným materiálem, kde budou 
dodržovány rozestupy uskladněnou výztuží a dalším materiálem minimálně 
0,75m. 
- Při dopravě výztuže na místo osazení do konstrukce se budou pracovníci 
zdržovat mimo ochranné pásmo dopravované výztuže jeřábem. Jeřábník bude 
dopravovaný materiál ohlašovat smluveným zvukovým signálem a břemeno 
bude zavěšeno proškoleným vazačem. Dopravovaný materiál bude na místo 
určení v nezbytných případech usměrňován jedním proškoleným pracovníkem 
a to za pomocí vodící tyče. 
- Při manipulaci a ukládání výztuže do konstrukce budou pracovníci pracovat 
opatrně a obezřetně, aby nezpůsobili manipulací úraz sobě ani ostatním. Budou 
udržovat volný manipulační prostor a uličky mezi připraveným materiálem 
pro vyztužování. Budou používat pevnou obuv a rukavice. Při stříhání výztuže 
pákovými kleštěmi nebo ohýbání prutů na ohýbačce se ruce pracovníků nebudou 
přibližovat k místu střihu blíže než na 0,15 m. 
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- Výztuž, která volně ční do prostoru, bude opatřena plastovým ukončením 
zabraňujícím napíchnutí na ni či pořezání (roztrhnutí). 
- Při svařování budou pracovníci jako prevenci před popálením a poškozením 
zraku používat ochranné prvky, a to svářečské brýle nebo kuklu, rukavice 
a vhodný pracovní oděv, pevnou obuv. Pracovník nebude mít vestu. 
- Z důvodu zamezení rizika vzniku požáru bude odpad vzniklý při svařovacích 
pracích ukládán do příslušných nádob. Svařovací agregát může být uskladněn 
až po jeho vychladnutí. 
- Kvůli omezení rizika úrazu a deformace uložené výztuže budou pracovníci 
chodit po již uložené výztuži jen v nejnutnějších případech, a to velmi obezřetně 
po provizorních lávkách zhotovených ze dřevěných desek rozmístěných 
po výztuži. 
3 Zdroj rizika: Betonáž stropní desky 
- Při ukládání betonové směsi do konstrukce bude rameno mobilního čerpadla 
betonové směsi usměrňováno dvěma pracovníky, aby nedošlo k vysmeknutí, 
nekontrolovatelnému pohybu ramene a případnému úrazu. Při zvýšené rychlosti 
větru bude bráněno rozkmitání hadice čerpadla vyšším počtem pracovníků, 
kteří ji budou usměrňovat, a rozfoukání drobných částí betonu bude bráněno 
nízkou polohou hadice při ukládání. Při rychlosti větru nad 13 m/s se betonáž 
nedoporučuje. 
- Proti pádu při betonáži bude osazeno u stropního bednění po obvodu konstrukce 
i prostupů ochranné zábradlí minimální výšky 1,1 m s minimálně dvěma 
úrovněmi vodorovných prvků, z nichž nižší bude sloužit proti pádu předmětů 
(0,15 m). U bednění stěn a sloupů budou osazeny betonářské plošiny a lávky 
se zábradlím a žebříky. 
- Při vibrování budou používána pouze technická zařízení pro tuto činnost, 
která budou podléhat pravidelným revizím, kontrolám, budou v řádném 
technickém stavu a budou mít nepoškozené kabelové vedení přizpůsobené 
podmínkám na pracovišti. Při práci budou pracovníci používat rukavice, 





4 Zdroj rizika: Odbednění 
- Odbedňovací práce se budou provádět pouze na pokyn zodpovědné osoby. 
Prostor ohrožený odbedňovacími pracemi je nutné zajistit proti vstupu 
nepovolaných osob. Odbedňovací práce budou probíhat podle postupů 
předepsaných výrobcem systémového bednění. Součásti bednění se ihned 
po odstranění z konstrukce uloží na určená místa, aby nebyly možným zdrojem 
úrazu a zároveň nepřitěžovaly konstrukci.  
5 Zdroj rizika: Provádění vnitřních omítek 
- Pytlované materiály budou přednostně skladovány na paletách. V místě 
zpracování budou skladovány do výšky maximálně 1,5 m a to tak, aby byla 
zajištěna jejich stabilita řádným provázáním. Ostatní materiál bude skladován 
na prokladcích a budou dodržovány rozestupy mezi prvky minimálně 0,75 m. 
Silo pro skladování suché směsi bude postaveno za dodržení pokynů výrobce.   
- Při nakládání a vykládání strojů, zařízení a sila za použití hydraulického 
zvedacího prostředku nebude povolen pohyb osob pod případně za břemenem.  
- Při přepravě materiálu stavebním výtahem musí být výtah řádně ukotven, 
stabilizován, nesmí být přetěžován a používán na vyšší dopravní výšku, 
než je konstruován. Obsluha nesmí být ohrožena přepravovaným materiálem 
a musí bezpečně vidět na místa nakládky a vykládky. V místech nakládky 
a vykládky musí být zamezeno pádu z výšky. V prostoru ohroženém pádem 
přepravovaného břemene se nesmí zdržovat žádná osoba.  
- Při ukládání omítkové směsi z kozového lešení musí být toto lešení zabezpečeno 
proti překlopení, posunutí či jiné deformaci s možností pádu, musí zajistit 
bezpečný přístup na plochu. Prkna na kozovém lešení nesmí nadměrně čnět 
do prostoru, na přesahujících částech nesmí být skladován žádný materiál, 
aby nedošlo k překlopení. 
- Při strojním nanášení omítky je nutné řádné napojení všech komponentů sestavy. 
Používány budou pouze takové stroje a zařízení, které jsou v řádném technickém 
stavu a podléhají pravidelným kontrolám a revizím. Budou používány pouze 
prodlužovací kabely vhodné do daného typu prostředí. Je nepřípustné, 
aby kabely měly jakýmkoliv způsobem poškozenou izolaci vodičů, či byly tyto 
vodiče jakkoli odhaleny.  
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- Musí být zajištěna komunikace mezi osobou obsluhující čerpadlo a osobou 
nanášející omítku. Obsluha nebude jakkoli zasahovat do běžícího stroje.  
- Při ručním sypání suché směsi do strojní omítačky budou pracovníci sypat směs 
z takové výšky, aby nedocházelo ke zbytečnému zvětšování prašnosti a riziku 
vdechnutí směsi. Z tohoto důvodu je vhodné používat zároveň respirátor 
a zajistit důkladné větrání.  
- Při nanášení omítky je nutné používat brýle a vhodný pracovní oděv z důvodu 
možnosti odstříknutí nanášené omítky a poškození zraku.  
- Čistění strojů bude prováděno pouze v jejich vypnutém stavu.  
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Smlouva o dílo 
Evidenční číslo objednatele: 007/2013/7695 
(dále jen smlouva) 
uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku číslo 519/91 Sb. v platném 
znění. 
1 Smluvní strany 
Objednatel:  Slunečný vršek III. s.r.o. 
Anglická 26, 120 00, Praha 2 
IČO: 27387780 
  DIČ: CZ27387798  
 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Dobroslav Krakroš – jednatel 
 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vlastimil Pekab 
Telefon: +420 123 456 789 
Email: pekab.vl@slunecnyvrsek.cz   
Bankovní spojení: KB a.s. 
Číslo účtu: 12-1234567891/0100 
 
Zástupce objednatele - technický dozor investora (dále jen TDI): Ing. Karel Ploral 
  K5 s.r.o., Žitná 25, 110 00, Praha 1 
  IČO: 12345678 
  Telefon: +420 730 946 494 
 
Zhotovitel:  GEMO OLOMOUC s.r.o. 
Zastoupený: Ing. Petrem Petrem, jednatelem společnosti 
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce 
  IČO: 13642464 
  DIČ: CZ13642464 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 




Zástupce pro věci smluvní: JUDr. Vlastislav Čech 
Zástupce pro věci technické: Ing. Karel Karel 
Telefon: +420 603 202 202 
Email: karelkarel@gemo.cz 
 
Pracovník pověřený vedením stavby s praxí minimálně 5 let: Ing. Leoš Šle 
Telefon: +420 721 721 721 
 
Uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo 
2 Předmět a realizace díla 
1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby obytného a smíšeného 
souboru staveb Slunečný vršek III. etapa. Součástí těchto prací jsou přeložky 
některých vedení, veškeré přípojky k jednotlivým médiím, technologická 
zařízení stavby, komunikace a zpevněné plochy v okolí novostavby, realizace 
protihlukových opatření a sadové úpravy.  
 
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele předmět díla, 
kterým je zhotovení stavby dle projektové dokumentace pro provádění stavby 
Slunečný vršek III. etapa, Obytný a smíšený soubor staveb, zpracované 
projektantem Ian Bryan Architects s.r.o., ze dne 16.3.2013 pod číslem 163713 
a zadávacích podmínek výběrového řízení. 
 
3. Zhotovením stavby se rozumí realizace takového stavebního díla, které bude 
úplné, plně funkční, s bezvadným a precizním provedením všech stavebních 
a montážních prací, konstrukcí, dodávek všech nezbytných materiálů pro řádné 
dokončení díla a také zajištění všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí. 
 
4. Objednatel požaduje: 
- Zajištění označení stavby velkoplošným reklamním panelem s informacemi 
o budovaném díle 
- Zhotovení dokumentace pro provádění stavby 
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- Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla 
- Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně prostoru pro TDI 
- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při realizaci stavebního 
díla 
- Zajištění čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých komunikací – při znečištění 
zhotovitelem je nutné jej odstranit 
- Pořízení fotodokumentace průběhu stavebních prací 
- Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení včetně podmínek vyjádření 
dotčených orgánů 
- Likvidace odpadů a hmot souvisejících s realizací stavby a předložení dokladů 
o uložení odpadů dle zákona o odpadech 
- Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby 
- Zajištění kolaudačního souhlasu 
3 Doba plnění 
- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 27. 3. 2014 
- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na stavebním díle nejpozději 2. 4. 2014 
- Dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli do 1. 1. 2016 
- Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ve lhůtě 
maximálně 14 dnů od úspěšného předání díla. 
 
Tyto termíny platí v případě, že zhotoviteli bude objednatelem předána kompletní 
projektová dokumentace pro realizaci díla nejpozději do 1. 3. 2014. Pokud 
tak nebude učiněno, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní, o který 
se objednatel opozdí s předáním projektové dokumentace. O stejný počet dní 
se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla. Za pozdní předání projektové 
dokumentace objednatelem zhotoviteli si strany dohodly smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
Ukončení díla: 
1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat protokol o předání a převzetí díla, 
který obě strany podepíší. Bude obsahovat soupis předaných dokladů, odchylky 
od projektové dokumentace se zdůvodněním jejich vzniku, soupis vad 
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a nedodělků zřejmých při předávání díla s termíny jejich odstranění a další. 
Objednatel převezme dílo, i pokud má drobné vady, které nebrání 
bezproblémovému a bezpečnému užívání předávaného díla. Musí se ovšem 
dohodnout na podmínkách, způsobech a termínech jejich odstranění. Pro tyto 
účely je požadována lhůta maximálně 14 dní od předání díla. V případě, že při 
přejímacím řízení objednatel odsouhlasí jiné termíny, budou zaneseny 
do protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje převzít dokončení 
stavební dílo, i pokud zhotovitel dokončí dílo před sjednaným termínem. 
Zhotoviteli z toho ovšem neplynou žádné finanční ani jiné nároky.  
 
2. Nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu smlouvy o dílo bude 
objednateli předán konečný harmonogram stavebních prací respektující sjednané 
termíny. V souladu s ním dále také finanční harmonogram, který lze měnit 
pouze po souhlasu objednatele.  
 
POZN.: Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, parametrech, rozsahu, které jsou 
dány v projektové dokumentaci či smlouvě o dílo, závazných předpisech, 
technických normách, technologických postupech a doporučeních výrobců 
jednotlivých materiálů. Za vadu jsou považovány i estetické nedostatky 
realizovaného díla.  
4 Cena za dílo 
1. Cena předmětu smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 
14. 1. 2014 a podmínek objednatele ze zadávacího řízení. Cena zahrnuje veškeré 
náklady související s realizací díla (i veškeré odběry energií potřebných 
k realizaci díla), provedení testů a zkoušek kvality a parametrů díla, zajištění 
potřebných dokladů a potvrzení nutných pro úspěšné řízení o předání a převzetí 
díla.  
 
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že při zpracování své cenové nabídky důkladně 
prošel a zkontroloval celou projektovou dokumentaci a ostatní podklady 
pro provádění díla. Prohlašuje, že je projektová dokumentace kompletní 
a nezjistil v ní žádné chyby či nesrovnalosti. Pokud by se ovšem tyto chyby 
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či nesrovnalosti při provádění díla vyskytly, smluvní strany se dohodly, 
že veškeré náklady spojené s jejich odstranění ponese zhotovitel.  
 
3. Uvedená cena je nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za podmínek 
stanovených smlouvou. 
- Celkem bez DPH  88 470 034 Kč 
- DPH (21 %)   18 578 707 Kč 
- Celkem včetně DPH  107 048 741 Kč 
5 Platební podmínky 
1. Veškeré platby mezi smluvními stranami budou prováděny bezhotovostním 
stykem na základě vystavovaných faktur. Objednatel bude zhotoviteli platit 
pouze skutečně provedený objem prací a dodávek. Objednatel nebude 
zhotoviteli poskytovat zálohy.  
 
2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude hrazena na základě faktur 
vystavovaných jednou za měsíc. Faktura bude vystavená na základě soupisu 
provedených prací a dodávek za fakturované období. Tento soupis bude 
odsouhlasen TDI a bude přílohou faktury.  
 
3. Splatnost faktur je 30 dní od průkazného doručení odsouhlasené faktury 
objednateli. 
 
4. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude v ní zúčtováno 
DPH dle platných předpisů.  
 
5. Objednatel se zavazuje hradit 90% fakturované částky včetně DPH. Zbývajících 
10% částky bude finančním zádržným, kterou objednatel zhotoviteli uhradí 







6 Vícepráce, méněpráce 
1. Pokud budou objednatelem požadovány vícepráce nebo jiné změny, budou 
předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem 
objednatele (TDI) a to ve formě výkazu výměr se současným oceněním 
jednotlivých položek. Kalkulace nákladů za vícepráce bude prováděna 
na základě jednotkových cen v nabídce zhotovitele, případně dle dohodnutých 
cen s využitím normativní základny ÚRS v cenové úrovni platné ke dni podpisu 
smlouvy. Je možné k nacenění výkazu výměr víceprací či změn použít software 
KROS či BuildPower opět v cenové úrovni platné ke dni podpisu smlouvy. 
Pokud objednatel zajistí nižší cenovou nabídku na předložené vícepráce 
či změny, je zhotovitel povinen tyto práce realizovat za cenu předložené 
nabídky.  
7 Spolupůsobení objednatele se zhotovitelem 
Technický a autorský dozor 
1. Na stavbě je zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru 
investora (TDI), který bude dohlížet na průběh výstavby. Kontrolovat, zda jsou 
práce prováděné dle schválené projektové dokumentace, smluvních podmínek, 
technických norem a jiných předpisů. Případné zjištěné nedostatky zapíše 
do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen umožnit TDI kontrolu všech svých 
činností týkajících se zhotovení stavebního díla a činit neprodleně opatření 
k odstranění případných zjištěných závad a nedostatků.  
2. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit výkon autorského dozoru. 
 
Kontrola konstrukcí před zakrytím 
1. Zhotovitel je povinen objednateli před zahájením stavebních prací dodat 
kontrolní a zkušební plán.  
 
2. Konstrukce a práce, které budou v následujícím technologickém kroku zakryty 
nebo znepřístupněny je TDI povinen zkontrolovat a dát písemný souhlas s jejich 
zakrytím ve stavebním deníku. TDI bude neustále přítomen na stavbě, proto 
bude operativně volán ke kontrole v okamžiku, kdy bude potřeba.  
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3. V případě, že došlo k zakrytí konstrukce bez jeho vědomí a kontroly, 
je zhotovitel povinen na vyžádání tyto konstrukce odkrýt, a to na své náklady. 
V případě, že odkrytá konstrukce nebude mít vyhovující parametry 
dle projektové dokumentace, nese náklady zhotovitel.  
 
4. Dosažení předepsaných parametrů konstrukcí a kvality prokáže zhotovitel 
výsledky zkoušek, testů a kontrol. Přehled a výsledky těchto zkoušek, testů 
a kontrol předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla.  
 
5. Objednatel má právo účastnit se zkoušek, testů a kontrol prostřednictvím TDI. 
 
Stavební deník 
1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací na stavebním díle až do dne řádného 
odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí stavby 
stavební deník, který bude veden v originále se dvěma průpisy. Do něj bude 
zhotovitel každý den zapisovat všechny důležité skutečnosti a náležitosti 
dle Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.. 
 
2. Právo provést zápis do stavebního deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele 
a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, dále pracovníci pověření výkonem 
autorského dozoru a zástupci státního dohledu.  
 
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku 
nejpozději do tří pracovních dnů, v případě mimořádné situace ihned. 
 
4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí předkládaných dokladů 
při přejímacím řízení.  
 
Kontrolní dny stavby 
1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude TDI organizovat ve smluvených 
intervalech kontrolní dny stavby. Smluvní strany se dohodly, že tyto dny 





2. Kontrolních dnů se bude účastnit TDI, zodpovědný stavbyvedoucí a zástupce 
objednatele.  
 
3. Opatření, která budou dohodnuta na kontrolním dni, budou zachycena 
v zápisech nebo záznamech z těchto jednání a jdou pro smluvní strany závazná. 
Musí však být v souladu s touto smlouvou. Zápisy nebo záznamy z kontrolních 
dnů je možné zasílat i elektronicky. 
 
Přejímací řízení 
1. Přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné výzvy zhotovitele, kterou 
předloží objednateli minimálně 10 dní před termínem předání díla.  
2. Zhotovitel objednateli předá k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci 
skutečného provedení stavby a další doklady. Jedná se o tyto doklady: 
- Návrh provozního a požárního řádu 
- Dokumentaci skutečného provedení stavby 
- Atesty dodaných materiálů včetně dokladů o shodě 
- Zápisy o tlakových zkouškách 
- Zápisy o zkouškách vodotěsnosti 
- Doklad o zhutnění všech zásypů 
- Doklady o provedení příslušných zkoušek dle ČSN 
- Doklady o akustických měřeních 
- Revizní zprávy o zkouškách zařízení 
- Doklady o uložení odpadu 
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud vady a jejich 
odstraňování brání řádnému a bezpečnému užívání díla. 
 
Rizika a pojištění 
1. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost v případě poškození nebo zničení 
materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, za rozpracovanou 
nebo vybudovanou část díla v okamžiku převzetí díla, dále také za škody 




2. Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za škody na majetku a zdraví třetích osob, 
které by vznikly v důsledku skrytých vad po předání a převzetí díla. Zároveň 
nese odpovědnost za škodu způsobenou činnosti subdodavatelů. 
 
3. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží ověřené kopie dokladů o Pojištění 
odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, Pojištění stavebních 
a montážních rizik a Živelní pojištění. 
 
Smluvní pokuty 
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení díla, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
Za nedodržení dílčích smluvených termínů, uhradí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení. Na toto prodlení musí být 
nejdříve písemně upozorněn ve stavebním deníku a musím mu být poskytnuta 
lhůta 3 dnů na nápravu. V případě dodržení řádného termínu ukončení díla mu 
tyto smluvní pokuty nebudou účtovány.  
 
2. V případě nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu 5000 Kč za každý případ a den prodlení. Stejná smluvní pokuta 
bude uložena i za prodlení s vyklizením staveniště.  
 
3. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy v případech stanovených 
Obchodním zákoníkem, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 10 % 
ze sjednané ceny díla bez DPH. 
 
4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty budou hrazeny automatickým 
odpočtem z pozastávky.  
8 Záruky 
1. Záruční doba za provedené dílo je stanovena na 60 měsíců. U zařízení, u kterých 
výrobce poskytuje záruku kratší, bude délka záruční doby shodná s dobou 
udávanou výrobcem, minimálně však 24 měsíců ode dne převzetí celého díla 
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bez vad a nedodělků. (Seznam těchto zařízení s uvedením záruční doby 
je povinnou součástí zápisu o předání a převzetí díla) 
 
2. Záruční doba začíná běžet dnem podepsáním přejímacího protokolu, v případě 
výskytu vad a nedodělků, dnem jejich odstranění. 
 
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně 
na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě 
objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje 
záruční doba. 
 
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, 
nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním. 
 
5. V případě, že vady nemohou být odstraněny a nebrání kolaudačnímu řízení, 
řádnému a bezpečnému provozu a užívání díla a objednatel s tímto stavem 
souhlasí, má zhotovitel povinnost poskytnou adekvátní slevu z ceny díla.  
 
6. V případě, že zhotovitel nesplní stanovené lhůty na odstranění reklamovaných 
vad, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou fyzickou 
či právnickou osobu s tím, že veškeré náklady na odstranění vad uhradí 
zhotovitel.  
9 Vyšší moc 
1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže to bylo v důsledku působení vyšší moci. Za vyšší 
moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a v důsledku 
nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které mají 
přímý vliv na plnění díla.  
 
2. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o této skutečnosti 




3. Bude pak uzavřena o vlivu vyšší moci na průběh realizace díla další smluvní 
dohoda.  
10 Platnost smlouvy 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci 
smluvních stran. 
11 Závěrečná ujednání 
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními 
předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
v platném znění. 
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě 
a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 
 
3. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušným ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, v platném znění.  
 
4. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě. 
 
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem 
jejich svobodné vůle. 
 
 





………….………..........................              .....................................................           









































V rámci práce jsem se snažil nastínit ve studii realizace hlavních technologických etap 
hlavní části realizace objektu. Jako činnosti pro vypracování technologický předpisů 
byly vybrány ty týkající se realizace monolitického železobetonového skeletu 
a vnitřních omítek, pro které byl vyhotoven kontrolní a zkušební plán, navrhnuta 
vhodná strojní sestava, vypracovány zásady bezpečnosti provádění a posouzen jejich 
dopad na životní prostředí. Dále pak byl vyhotoven projekt zařízení staveniště a plán 
zajištění zdrojů. Z hlediska celého objektu a výstavby byl zhotoven časový 
harmonogram provádění monolitického skeletu a ostatních činností, který určil délku 
výstavby na necelých 20 měsíců v období od dubna 2014 do listopadu 2015. Byl také 
vyhotoven souhrnný rozpočet pro hlavní stavební objekt, který stanovil cenu tohoto 
objektu na 88 470 034 Kč bez DPH a dále propočet dle THU, jehož výše za realizaci 
celé stavby byla stanovena na 92 539 301 Kč bez DPH. Součástí práce je i návrh 
smlouvy o dílo.  
 
Seznam tabulek 
Studie realizace hlavních technologických etap: 
Tab. 5. 3. 5 Materiály svislých nosných konstrukcí 
Tab. 5. 4. 5 Materiály vodorovných nosných konstrukcí 
Tab. 5. 6. 5 Materiály dokončovacích prací 
 
Technologický předpis provádění železobetonových stropních konstrukcí: 
Tab. 2. 1 Kusovník systémového bednění PERI MULTIFLEX  
 
Technologický předpis provádění železobetonových svislých konstrukcí: 
Tab. 2. 1a Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro sloupy 1.NP  
Tab. 2. 1b Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro sloupy 2.NP  
Tab 2. 1c Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 1.PP  
Tab 2. 1d Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 1.NP  
Tab 2. 1e Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 2.NP  
Tab 2. 1f Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 3.NP až 5.NP  
Tab. 2. 1g Kusovník systémového bednění PERI TRIO pro stěny 6.NP  
218 
 
Technologický předpis provádění vnitřních omítek: 
Tab. 2. 1 Materiál vnitřních omítek 
 
Technická zpráva zařízení staveniště: 
Tab. 4. 1 Potřeba vody 
Tab. 4. 2 Příkon elektrické energie 
 
Seznam obrázků 
Studie realizace hlavních technologických etap: 
Obr. 6. 1 Schéma stavební jámy 
Obr. 6. 2 Schéma rozložení pilot 
Obr. 6. 3 Schéma výkopů pro základové pasy 
Obr. 6. 4 Schéma základových pasů a desek 
Obr. 6. 5 Schéma půdorysu 1PP 
Obr. 6. 6 Schéma stropní konstrukce nad 1PP 
Obr. 6. 7 Řez 1PP 
Obr. 6. 8 Schéma půdorysu 1NP 
Obr. 6. 9 Schéma stropní konstrukce nad 1NP 
Obr. 6. 10 Řez 1NP 
Obr. 6. 11 Schéma půdorysu 2NP 
Obr. 6. 12 Schéma stropní konstrukce nad 2NP 
Obr. 6. 13 Řez 2NP 
Obr. 6. 14 Schéma půdorysu 3NP 
Obr. 6. 15 Schéma stropní konstrukce nad 3NP 
Obr. 6. 16 Řez 3NP 
Obr. 6. 17 Schéma půdorysu 4NP 
Obr. 6. 18 Schéma stropní konstrukce nad 4NP 
Obr. 6. 19 Řez 4NP 
Obr. 6. 20 Schéma půdorysu 5NP 
Obr. 6. 21 Schéma stropní konstrukce nad 5NP 
Obr. 6. 22 Řez 5NP 
Obr. 6. 23 Schéma půdorysu 6NP 
Obr. 6. 24 Schéma stropní konstrukce nad 6NP 
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Obr. 6. 25 Řez 6NP 
 
Technologický předpis provádění železobetonových stropních konstrukcí: 
Obr. 1. 1 Schéma tvaru stropních desek 
Obr. 7. 1 Ztužení stojek pomocí rámů MRK (www.peri.cz) 
Obr. 7. 2 Osazování primárních nosníků (www.peri.cz) 
Obr. 7. 3 Osazování sekundárních nosníků (www.peri.cz) 
Obr. 7. 4 Bednění čela a montáž zábradlí (www.peri.cz) 
Obr. 7. 5 Schéma dilatace stropních desek 
 
Technologický předpis provádění železobetonových svislých konstrukcí: 
Obr. 7. 1 Bednění sloupů (www.peri.cz) 
Obr. 7. 2 Montáž stěnového bednění (www.peri.cz) 
Obr. 7. 3 Polygonální bednění a T napojení stěn (www.peri.cz) 
Obr. 7. 4 Bednění rohů stěn (www.peri.cz) 
Obr. 7. 5 Odbednění stěn (www.peri.cz) 
 
Technologický předpis provádění vnitřních omítek: 
Obr. 1. 1 Schéma strojní sestavy pro omítání (www.baumit.cz) 
 
Technická zpráva zařízení staveniště: 
Obr. 3. 1. 1 Vrátnice (http://www.toitoi.cz) 
Obr. 3. 1. 2 Kancelář, šatna (http://www.toitoi.cz) 
Obr. 3. 2 Skladový kontejner (http://www.toitoi.cz) 
Obr. 3. 3 WC kontejner (http://www.toitoi.cz) 
Obr. 3. 4 Sprchový kontejner (http://www.toitoi.cz) 
Obr. 3. 5 Fekální tank (http://www.silecon.cz) 
Obr. 3. 6 Mobilní toaleta (http://www.toitoi.cz) 
Obr. 3. 7a Neprůhledné oplocení (http://www.toitoi.cz) 
Obr. 3. 7b Průhledné oplocení (http://www.toitoi.cz) 
Obr. 3. 8 Myčka pneumatik (http://www.kmbss.cz) 
Obr. 3. 9 Zásobníkové silo (http://www.baumit.cz) 
Obr. 3. 10 Lešení (http://www.hasstav.cz) 
Obr. 3. 11a Halogenový reflektor (http://www.conrad.cz) 
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Obr. 3. 11b Teleskopický stativ (http://shop.tntrade.cz) 
 
Návrh strojní sestavy: 
Obr. 1 Schémata jeřábu Liebherr 160 EC-B 6 Litronic (http://www.liebherr.com) 
Obr. 2 Schémata pojížděno čerpadla KCP 40RX-170 (http://kcp.beril.cz) 
Obr. 3 Schémata pojížděno čerpadla KCP 45ZX5-170 (http://kcp.beril.cz) 
Obr. 4 Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C (www.stetter.de) 
Obr. 5 Autojeřáb T815 AD 30 (www.ckd-jeraby.cz) 
Obr. 6a Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 (www.autoline.info) 
Obr. 6b 3 – Nápravový valníkový návěs (www.schwarzmueller.com) 
Obr. 7 Silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ (www.tipcar.cz) 
Obr. 8 Silodofukovač MAN TGA 35.430 M 8x4 SILO (www.tipcar.cz) 
Obr. 9 Nůžková montážní plošina Haulotte Compact 10 N (www.plosiny-perutka.cz) 
Obr. 10 Rotační laser Mikrofyn ML – 14i (www.geopen.cz) 
Obr. 11 Příklepová vrtačka Bosch GSB 19-2 RE Pro (www.bosch.cz) 
Obr. 12 Svařovací invertor GAMA 1950A (www.gamasvar.cz) 
Obr. 13 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 755T  
(www.vibratory-betonu.cz) 
Obr. 14 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 (www.vibratory-betonu.cz) 
Obr. 15 Vibrační lišta ENAR QZH (www.hutnici-stroje.cz) 
Obr. 16 Elektrická pila Makita UC4020A (www.narex-makita.cz) 
Obr. 17 Úhlová bruska WU745 (www.batacz.cz) 
Obr. 18 Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli Combi 25-30 (www.arbe.cz) 
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